



***CENTRE OF CARING AND SOLIDARITY
MUNICIPALITY OF KOMOTINI***

***«PROVIDING EQUIPMENT AND SUPPORT SERVICES IN
THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PROJECT
ACTIVITIES***

**“Improving Healthcare Access through a Personal Health
Monitoring System – EHEALTH Monitoring”»,**

in the framework of the implementation of the "INTERREG V-A

Greece - Bulgaria 2014-2020" Cooperation Program »



Deliverable 1.1.2: Τακτικές και έκτακτες αναφορές προόδου και αξιολόγησης (progress reports) του έργου

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ



BioAssist- S.M.R. Consultants

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Σύντομη περιγραφή.....	3
1 ^η Αναφορά Προόδου (PR1) 01/01/2018 – 30/06/2018	5
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου	5
2 ^η Αναφορά Προόδου (PR1) 01/07/2018 – 31/12/2018	7
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου	7
3 ^η Αναφορά Προόδου (PR1) 01/01/2019 – 30/06/2019	8
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου	8
Παράρτημα Ι: 1 ^ο Progress Report	10
Παράρτημα ΙΙ: 2 ^ο Progress Report	11
Παράρτημα ΙΙΙ: 3 ^ο Progress Report	12

Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί τμηματική παράδοση του «Π1.1.2: Τακτικές και έκτακτες αναφορές προόδου και αξιολόγησης (progress reports) του έργου» και αφορά στη Δράση 1.1: Τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του φυσικού, διαχειριστικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του Πακέτου Εργασίας Π.Ε.1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση και το συντονισμό του έργου (WP1 Project management & Coordination) και υποβάλλεται στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. **2304/25-06-2019** σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέρμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (ΚΕΜΕΑ) και της Ένωσης Εταιρειών «BioAssist- S.M.R. Consultants» για το έργο με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”**», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Σύντομη περιγραφή

Κατά τη συγκεκριμένη ενέργεια ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το ΚΕΜΕΑ (επικεφαλής εταίρος) στο συντονισμό και τη διαχείριση του συνολικού έργου. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των δραστηριοτήτων και η επίτευξη των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων, τόσο των διοικητικών όσο και των τεχνικών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη σχετικά με την οικονομική διαχείριση των κεφαλαίων του Προγράμματος και των σχετικών υποχρεώσεων απέναντι στη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)/ Κοινή Γραμματεία (ΚΓ) του Προγράμματος.

Πιο αναλυτικά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συνολική παρακολούθηση του έργου η οποία είναι πολύπλευρη και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

- Παρακολούθηση της προόδου για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

- Καταγραφή της φυσικής προόδου και έλεγχος της τήρησης των βασικών χαρακτηριστικών του έργου.
- Καταγραφή των δαπανών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
- Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση της προόδου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Έγκαιρος εντοπισμός αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθώς και άλλων προβληματικών περιοχών - Υπολογισμός αποκλίσεων στο φυσικό αντικείμενο και τις δαπάνες.
- Διεξαγωγή συναντήσεων για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την ανάληψη διορθωτικής δράσης.
- Καθορισμός των αιτιών και των επιπτώσεων τυχόν αποκλίσεων στην πορεία εκτέλεσης ενός έργου.
- Διαμόρφωση προτάσεων για λήψη διορθωτικών μέτρων και παρουσίαση των προτάσεων.
- Έλεγχος των ενδιάμεσων ή τελικών παραδοτέων, με στόχο την εξασφάλιση των απαιτήσεων, την τήρηση ορόσημων, καθώς και την υποστήριξη του ΚΕΜΕΑ.
- Διαπίστωση του επιπέδου ποιότητας των εργασιών και των παραδοτέων.
- Επαλήθευση της υλοποίησης των παραδοτέων των λοιπών εταίρων.
- Υπολογισμός δεικτών αξιολόγησης και ποιότητας (αξιολόγηση απόδοσης, ποιότητας των παραδοτέων και κινδύνων).
- Εκτίμηση υπολοίπου χρόνου και κόστους.
- Εκτίμηση των πιθανών αποκλίσεων μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων.
- Εκτίμηση των επιπτώσεων τυχόν αποκλίσεων στις απορροφήσεις.

Οι τακτικές αναφορές προόδου (progress report) του Προγράμματος Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία αφορούν σε περίοδο υλοποίησης έξι (6) μηνών και υποβάλλονται από τον Επικεφαλής Εταίρο προς την Κοινή Γραμματεία του

Προγράμματος σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέρα λήξης κάθε περιόδου. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με το έργο **eHealth Monitoring** οι τακτικές αναφορές για το διάστημα υλοποίησής του (01/09/2017 – 31/08/2019) έχουν ως εξής:

Τακτική Αναφορά Προόδου (Progress Report - PR)	Περίοδος Υλοποίησης (Implementation Period)	Ημερομηνία Υποβολής (Submission date)
1 ^η Αναφορά Προόδου (1 st PR)	01/01/2018 – 30/06/2018	20/07/2018
2 ^η Αναφορά Προόδου (2 nd PR)	01/07/2018 – 31/12/2018	20/01/2019
3 ^η Αναφορά Προόδου (3 rd PR)	01/01/2019 – 30/06/2019	20/07/2019
4 ^η Αναφορά Προόδου (4 th PR)	01/07/2019 – 31/12/2019	20/01/2020

1^η Αναφορά Προόδου (PR1) 01/01/2018 – 30/06/2018

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Κατά την 1^η περίοδο αναφοράς (01/01/2018 – 30/06/2018) το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου διοργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου EHEALTH Monitoring που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή την 31^η Ιανουαρίου 2018, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους εταίρους του έργου καθώς και εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η σημασία του έργου για τις τοπικές κοινωνίες και τη διασυνοριακή περιοχή καθώς και η ανάγκη αυτοδεσμεύσεως όλων των εταίρων για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Τέλος, δύο εταίροι εξέφρασαν την ανάγκη να προχωρήσουν σε τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού.

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2018 από τον Επικεφαλής Εταίρο και εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή στις 18 Απριλίου 2018.

Παράλληλα, κατά την 1^η περίοδο το ΚΕΜΕΑ πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν στην έγκριση συμμετοχής του ΚΕΜΕΑ στην υλοποίηση του έργου και όρισε την ομάδα έργου και τα άτομα επικοινωνίας που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου EHEALTH Monitoring.

Αναφορικά με τα προβλήματα της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς εντοπίζονται κυρίως στις διοικητικές διαδικασίες που δημιούργησαν καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του έργου, καθώς και στο γεγονός ότι η υλοποίηση του έργου βασίζεται στη δημιουργία και παράδοση των βασικών προδιαγραφών από τον εταίρο PB3 (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), καθώς οι απαιτήσεις του συστήματος απαιτούν ομογενοποίηση σε όλα επίπεδα, από το σχεδιασμό έως τις πιλοτικές δράσεις. Δυστυχώς, λόγω γραφειοκρατικών παραμέτρων και αλλαγής στην εθνική ελληνική νομοθεσία, ο εταίρος PB3 έπρεπε να υποβάλει αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού του και στη συνέχεια να προχωρήσει με τα απαραίτητα βήματα για να προσλάβει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό και να παραδώσει τις προδιαγραφές στους εταίρους του έργου.

Συνοπτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Τα προαναφερόμενα προβλήματα είχαν ως αποτέλεσμα την απουσία δαπανών κατά την 1^η περίοδο αναφοράς.

Παρόλα αυτά το ΚΕΜΕΑ υπέγραψε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, ποσού 1.800,00€ που αφορούσε το Παραδοτέο 1.1.3 (Deliverable 1.1.3 - Project coordination meetings) και συγκεκριμένα την πραγματοποίηση της εναρκτήριας συνάντησης στην Κομοτηνή, υπό την επίβλεψη του ΚΕΜΕΑ ως Επικεφαλής Εταίρος.

Στο **Παράρτημα Ι** του παραδοτέου επισυνάπτεται το 1^ο Progress Report, όπως κατατέθηκε από το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

2^η Αναφορά Προόδου (PR1) 01/07/2018 – 31/12/2018

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Κατά τη 2^η περίοδο αναφοράς (01/07/2018 – 31/12/2018) το ΚΕΜΕΑ, καθώς και όλοι οι εταίροι του έργου έλαβαν από τον εταίρο PB3 (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) το Παραδοτέο 4.3.1 (Deliverable 4.3.1 - “Implementation Study”), προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την υλοποίηση των άμεσα συνδεδεμένων με αυτό Παραδοτέων του έργου.

Η απόφαση του εταίρου PB4 (Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης) να αποσυρθεί από το σχήμα του έργου έφερε και άλλες καθυστερήσεις στην αποτελεσματική υλοποίηση του έργου EHEALTH Monitoring.

Το ΚΕΜΕΑ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς ξεκίνησε τις διαδικασίες δημοσίευσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση των δράσεων που ανήκουν στις κατηγορίες δαπάνης «Εξωτερικοί Συνεργάτες» και «Εξοπλισμός».

Συνοπτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες κατά τη 2^η περίοδο αναφοράς.

Στο **Παράρτημα II** του παραδοτέου επισυνάπτεται το 2^ο Progress Report, όπως κατατέθηκε από το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

3^η Αναφορά Προόδου (PR1) 01/01/2019 – 30/06/2019

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Κατά τη 3^η περίοδο αναφοράς (01/01/2019 – 30/06/2019) το ΚΕΜΕΑ συμμετείχε στην επόμενη εταιρική συνάντηση του έργου. Η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στο Κίρκονο στις 15 Μαρτίου 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων συγκέντρωσαν και ανέφεραν την πρόοδο των δραστηριοτήτων και δράσεων που έχουν αναλάβει. Η κύρια αλλαγή του έργου σχετίζεται με την απαραίτητη επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν με επιτυχία οι δράσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί αλλά δεν υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο του έργου. Επιπλέον, αποφασίστηκε πως η απόσυρση του εταίρου PB4 θα οδηγήσει σε αλλαγή του AF κατά τους προσεχείς μήνες, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες του PB4 θα πρέπει να διανεμηθούν στους Έλληνες εταίρους.

Επιπλέον, το ΚΕΜΕΑ ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημοσίευση της Διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”», με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων που ανήκουν στις κατηγορίες δαπάνης «Εξωτερικοί Συνεργάτες» και «Εξοπλισμός».

Ο ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 135.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, δημοσιεύτηκε στις 01/04/2019 με αρ.πρωτ 1244/01-04-2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 24^η Απριλίου 2019 και ώρα 15:00. Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας υπέγραψε σύμβαση με το ΚΕΜΕΑ στις 25/06/2019.

Συνοπτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες κατά την 3^η περίοδο αναφοράς.

Παρόλα αυτά το ΚΕΜΕΑ υπέγραψε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, ποσού 128.439,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που αφορούσε τα Παραδοτέα 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, και 5.1.1.

Στο **Παράρτημα III** του παραδοτέου επισυνάπτεται το 3^ο Progress Report, όπως κατατέθηκε από το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

Παράρτημα Ι: 1^ο Progress Report

Παράρτημα II: 2^ο Progress Report

Παράρτημα III: 3^ο Progress Report