



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**“Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System
– EHEALTH Monitoring”»,**

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020»



**Δράση 1.1: Τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του
φυσικού, διαχειριστικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου**

**Παραδοτέο 1.1.2: Τακτικές και έκτακτες αναφορές προόδου και αξιολόγησης (progress
reports) του έργου (Τμηματική Παράδοση)**

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ



BioAssist- S.M.R. Consultants

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Σύντομη περιγραφή.....	3
4 ^η Αναφορά Προόδου (PR4) 01/01/2019 – 30/06/2019	6
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου	6
5 ^η Αναφορά Προόδου (PR5) 01/07/2019 – 31/12/2019	8
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου	8
6 ^η Αναφορά Προόδου (PR6) 01/01/2020 – 30/06/2020	9
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου	9
Παράρτημα Ι: 4 ^ο Progress Report	11
Παράρτημα ΙΙ: 5 ^ο Progress Report	12
Παράρτημα ΙΙΙ: 6 ^ο Progress Report	13

Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί τμηματική παράδοση του «Π1.1.2: Τακτικές και έκτακτες αναφορές προόδου και αξιολόγησης (progress reports) του έργου» και αφορά στη Δράση 1.1: Τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του φυσικού, διαχειριστικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του Πακέτου Εργασίας Π.Ε.1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση και το συντονισμό του έργου (WP1 Project management & Coordination) και υποβάλλεται στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. **2304/25-06-2019** σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέρμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (ΚΕΜΕΑ) και της Ένωσης Εταιρειών «BioAssist- S.M.R. Consultants» για το έργο με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”»,** στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Σύντομη περιγραφή

Κατά τη συγκεκριμένη ενέργεια ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το ΚΕΜΕΑ (επικεφαλής εταίρος) στο συντονισμό και τη διαχείριση του συνολικού έργου. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των δραστηριοτήτων και η επίτευξη των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων, τόσο των διοικητικών όσο και των τεχνικών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη σχετικά με την οικονομική διαχείριση των κεφαλαίων του Προγράμματος και των σχετικών υποχρεώσεων απέναντι στη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)/ Κοινή Γραμματεία (ΚΓ) του Προγράμματος.

Πιο αναλυτικά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συνολική παρακολούθηση του έργου η οποία είναι πολύπλευρη και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

- Παρακολούθηση της προόδου για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

- Καταγραφή της φυσικής προόδου και έλεγχος της τήρησης των βασικών χαρακτηριστικών του έργου.
- Καταγραφή των δαπανών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
- Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση της προόδου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Έγκαιρος εντοπισμός αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθώς και άλλων προβληματικών περιοχών - Υπολογισμός αποκλίσεων στο φυσικό αντικείμενο και τις δαπάνες.
- Διεξαγωγή συναντήσεων για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την ανάληψη διορθωτικής δράσης.
- Καθορισμός των αιτιών και των επιπτώσεων τυχόν αποκλίσεων στην πορεία εκτέλεσης ενός έργου.
- Διαμόρφωση προτάσεων για λήψη διορθωτικών μέτρων και παρουσίαση των προτάσεων.
- Έλεγχος των ενδιάμεσων ή τελικών παραδοτέων, με στόχο την εξασφάλιση των απαιτήσεων, την τήρηση ορόσημων, καθώς και την υποστήριξη του ΚΕΜΕΑ.
- Διαπίστωση του επιπέδου ποιότητας των εργασιών και των παραδοτέων.
- Επαλήθευση της υλοποίησης των παραδοτέων των λοιπών εταίρων.
- Υπολογισμός δεικτών αξιολόγησης και ποιότητας (αξιολόγηση απόδοσης, ποιότητας των παραδοτέων και κινδύνων).
- Εκτίμηση υπολοίπου χρόνου και κόστους.
- Εκτίμηση των πιθανών αποκλίσεων μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων.
- Εκτίμηση των επιπτώσεων τυχόν αποκλίσεων στις απορροφήσεις.

Οι τακτικές αναφορές προόδου (progress report) του Προγράμματος Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία αφορούν σε περίοδο υλοποίησης έξι (6) μηνών και υποβάλλονται από τον Επικεφαλής Εταίρο προς την Κοινή Γραμματεία του

Προγράμματος σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέρα λήξης κάθε περιόδου. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με το έργο **eHealth Monitoring** οι τακτικές αναφορές για το διάστημα υλοποίησής του (30/10/2017 – 30/06/2020) έχουν ως εξής:

Τακτική Αναφορά Προόδου (Progress Report - PR)	Περίοδος Υλοποίησης (Implementation Period)	Ημερομηνία Υποβολής (Submission date)
1 ^η Αναφορά Προόδου (1 st PR)	30/10/2017 – 31/12/2017	26/02/2018
2 ^η Αναφορά Προόδου (2 nd PR)	01/01/2018 – 30/06/2018	13/09/2018
3 ^η Αναφορά Προόδου (3 rd PR)	01/07/2018 – 31/12/2018	07/03/2019
4 ^η Αναφορά Προόδου (4 th PR)	01/01/2019 – 30/06/2019	20/07/2019
5 ^η Αναφορά Προόδου (5 th PR)	01/07/2019 – 31/12/2019	20/01/2020
6 ^η Αναφορά Προόδου (6 th PR)	01/01/2020 – 30/06/2020	20/07/2020

4^η Αναφορά Προόδου (PR4) 01/01/2019 – 30/06/2019

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Κατά την 4^η περίοδο αναφοράς (01/01/2019 – 30/06/2019) το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου συμμετείχε στη δεύτερη εταιρική συνάντηση του έργου EHEALTH Monitoring στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2019, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους εταίρους του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκπρόσωπος από το ΚΕΜΕΑ παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο και επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις δραστηριότητες και τα παραδοτέα που έχουν υλοποιηθεί, στην προκήρυξη διαγωνισμών και τις δαπάνες. Ο επικεφαλής εταίρος ενημέρωσε τους εταίρους για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη Διαχειριστική Αρχή και την Γενική Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας. Ορίστηκε μια περίοδος δύομισι μηνών όπου μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει οι εταίροι να έχουν επιτύχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα, γεγονός που καθορίζει το στόχο της δεύτερης εταιρικής συνάντησης. Μετά το πέρας της περιόδου των δύομισι μηνών, ο επικεφαλής εταίρος θα οργανώσει μία ακόμα συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να συζητηθεί η πορεία του έργου και τυχόν διοικητικά θέματα που θα προκύψουν.

Ο επικεφαλής εταίρος υπέγραψε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη στις 25/06/2020 με προϋπολογισμό 135.200,00 €. Η αποχώρηση του Εταίρου 4 (PB4) – Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, οδήγησε σε τροποποίηση της Εγκεκριμένης Πρότασης του έργου καθώς οι δράσεις για τις οποίες ήταν υπεύθυνος ο συγκεκριμένος εταίρος, έπρεπε να διανεμηθούν μεταξύ των υπολοίπων Ελλήνων Εταίρων. Ο επικεφαλής εταίρος ενημέρωσε ότι ο αριθμός των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί είναι χαμηλότερος από αυτόν που προβλέπεται στα επίσημα

έγγραφα του έργου. Ακόμα, λόγω της αποχώρησης του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, ο προϋπολογισμός αναπροσαρμόστηκε, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Συνοπτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Κατά την 4^η περίοδο αναφοράς, λόγω της αποχώρησης του Εταίρου 4 (PB4), δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες από τον επικεφαλής εταίρο. Μόνο οι Εταίροι 2 (PB2), 3 (PB3) και 5 (PB5) δήλωσαν δαπάνες.

Στο **Παράρτημα Ι** του παραδοτέου επισυνάπτεται το 4^ο Progress Report, όπως κατατέθηκε από το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

5^η Αναφορά Προόδου (PR5) 01/07/2019 – 31/12/2019

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Κατά τη 5^η περίοδο αναφοράς (01/07/2019 – 31/12/2019) το ΚΕΜΕΑ, ως επικεφαλής εταίρος συμμετείχε στην 3^η εταιρική συνάντηση που διοργανώθηκε στο Σμόλυαν της Βουλγαρίας την 1^η Ιουλίου 2019, καθώς και στην πρώτη διακρατική εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα στις 2 Ιουλίου 2019. Ο επικεφαλής εταίρος δήλωσε πως προέβη στην προκήρυξη διαγωνισμού στις 24.12.2019, προϋπολογισμού 28.000,00€ και υπέγραψε σύμβαση με υπερβολάβο που αφορά στην προμήθεια των βιοαισθητήρων.

Μετά από τροποποίηση του προϋπολογισμού, ο επικεφαλής εταίρος θα προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμών για διάφορα θέματα, καθώς το ποσό που είχε στη διάθεσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης μεταφέρθηκε στο ΚΕΜΕΑ. Ακόμα, δήλωσε ότι τα παραδοτέα 3.1.1 (Εκπόνηση μελέτης για την αποδοτική χρήση τηλεϊατρικής) και 3.1.2 (Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων) βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Τέλος, ο επικεφαλής εταίρος υπέβαλλε το Παραδοτέο 4.1.1 το οποίο έχει να κάνει με τη δημιουργία του συστήματος.

Επιπρόσθετα, το έργο έλαβε παράταση έως τις 30/04/2020 μετά από υποβολή αιτήματος από τους εταίρους του έργου και την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.

Συνοπτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, ο επικεφαλής εταίρος πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 105.300,00 €.

Στο **Παράρτημα II** του παραδοτέου επισυνάπτεται το 5^ο Progress Report, όπως κατατέθηκε από το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

6^η Αναφορά Προόδου (PR6) 01/01/2020 – 30/06/2020

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Κατά τη 6^η περίοδο αναφοράς (01/01/2020 – 30/06/2020) το ΚΕΜΕΑ διοργάνωσε την 4^η εταιρική συνάντηση στην Κομοτηνή στις 17 Φεβρουαρίου 2020 αλλά και τη Δεύτερη διακρατική εκδήλωση στις 18 Φεβρουαρίου 2020. Ο επικεφαλής εταίρος δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 3 και πως έχει λάβει τον εξοπλισμό και είχε σχεδιαστεί να τον διανεμίει στους ασθενείς το Μάρτιο, ωστόσο η πανδημία που ξέσπασε δεν δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για να πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, υπέβαλε τα Παραδοτέα 1.1.3 (Αναφορές εταιρικών συναντήσεων) και 2.1.1 (Συνεισφορά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του έργου).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός ατόμων, τα οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο. Αρχικά, εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου παρουσίασε το έργο eHealth Monitoring και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας. Ακόμα, παρουσιάστηκαν τα έργα «MEDICINET II», «OCARIoT» και το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την υγεία και την προστασία του παιδιού II».

Η εμφάνιση του κορωνοϊού εμπόδισε την ομαλή εκτέλεση των δράσεων του έργου και έτσι η γενική υλοποίησή του παρέμεινε στάσιμη. Οι συσκευές δεν ήταν εφικτό να διανεμηθούν στους ασθενείς και η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και η τοπική εκδήλωση που πρέπει να οργανώσει το ΚΕΜΕΑ ήταν αδύνατον να λάβουν χώρα. Επομένως, εναλλακτικές μέθοδοι και κυρίως μέθοδοι με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των προαναφερθέντων γεγονότων.

Τέλος, λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης οι εταίροι πραγματοποίησαν συνάντηση μέσω Skype στις 29.06.2020, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που προέκυψαν και να συνεχιστεί η υλοποίηση του έργου με ομαλό τρόπο. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε παράταση του έργου έως 30/11/2020, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων και την έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή, κάτι που συνεπάγεται την τροποποίηση των επίσημων εγγράφων του έργου.

Συνοπτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Τη συγκεκριμένη περίοδο ο επικεφαλής εταίρος δεν πραγματοποίησε δαπάνες, ωστόσο προέβη στον ορισμό ελεγκτή και μεταφόρτωσε στο MIS όλες τις δαπάνες που είχε εκτελέσει προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Στο **Παράρτημα III** του παραδοτέου επισυνάπτεται το 6^ο Progress Report, όπως κατατέθηκε από το ΚΕΜΕΑ, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

Παράρτημα Ι: 4^ο Progress Report

Παράρτημα II: 5^ο Progress Report

Παράρτημα III: 6^ο Progress Report