



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**“Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring
System – EHEALTH Monitoring”»,**



Παραδοτέο 1.1.3: Αναφορές εταιρικών συναντήσεων

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ



BioAssist- S.M.R. Consultants

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	3
2. Σύντομη Περιγραφή	3
3. Εναρκτήρια Συνάντηση (31/01/2018), Κομοτηνή.....	5
4. Δεύτερη Εταιρική Συνάντηση (15/03/2019), Κίρκοβο	7
5. Τρίτη Εταιρική Συνάντηση (01/07/2019), Σμόλυαν	10
6. Τέταρτη Εταιρική Συνάντηση (17/02/2020), Κομοτηνή.....	12

1. Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί παράδοση του «Π1.1.3: Αναφορά υποστήριξης των συναντήσεων της Διακρατικής Επιτροπής Συντονισμού του έργου» και αφορά στη Δράση «1.2: Υποστήριξη του KEMEA στις συναντήσεις της Διακρατικής Επιτροπής Συντονισμού του έργου» και υποβάλλεται στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2304/25-06-2019 σύμβαση μεταξύ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (KEMEA) και της ένωσης των εταιρειών «Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με διακριτικό τίτλο «S.M.R. Consultants» και της BioAssist» για το έργο «**Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”**», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020.

2. Σύντομη Περιγραφή

Η ενέργεια αυτή περιγράφει όλες τις συναντήσεις της Διακρατικής Επιτροπής Συντονισμού του έργου (Project Partners Meeting / Project Steering Committee). Συγκεκριμένα, αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς το KEMEA για την υλοποίηση των δράσεων του έργου «EHEALTH Monitoring» που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020.

Ο Ανάδοχος υποστηρίζει ενεργά με κατάλληλα προετοιμασμένο προσωπικό τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, σε όλες τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, τόσο στις τακτικές, όσο και στις έκτακτες που ενδέχεται να καθοριστούν για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών του συνόλου του έργου. Το KEMEA είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και οργάνωση των συναντήσεων (επικοινωνία, ατζέντα, πρακτικά, περιεχόμενο κλπ), ενώ όλοι οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι οποίοι θα απαρτίζουν τη Διακρατική Επιτροπή Συντονισμού του έργου.

Οι συναντήσεις της Διακρατικής Επιτροπής Συντονισμού που πραγματοποιήθηκαν έως τη λήξη του έργου έχουν ως εξής:

- 1^η (εναρκτήρια) εταιρική συνάντηση στην Κομοτηνή
- 2^η εταιρική συνάντηση στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας
- 3^η εταιρική συνάντηση στο Σμόλυαν της Βουλγαρίας
- 4^η εταιρική συνάντηση στην Κομοτηνή

Το ΚΕΜΕΑ είναι υπεύθυνο για το συντονισμό καθώς και για τη διοργάνωση των συναντήσεων στην Κομοτηνή. Συνεπώς, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη του ΚΕΜΕΑ στη διοργάνωση των συναντήσεων της Διακρατικής Επιτροπής Συντονισμού καθώς και για το συντονισμό και συμμετοχή του ΚΕΜΕΑ στις υπόλοιπες συναντήσεις. Στις σχετικές ενέργειες των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κομοτηνή συμπεριλαμβάνεται η πρόσκληση των συμμετεχόντων στη συνάντηση, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των διαδικασιών εστίασης, καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της συνάντησης.

Οι εταίροι του έργου οι οποίοι ήταν παρόντες σε όλες τις συναντήσεις είναι οι ακόλουθοι:

- LP: Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (Ελλάδα) – Επικεφαλής Εταίρος
- PP2: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Ελλάδα)
- PP3: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα)
- PP5: Δήμος Κίρκοβο (Επαρχία Kardjali) (Βουλγαρία)
- PP6: Σύνδεσμος Euroadar (Επαρχία Σμόλυναν) (Βουλγαρία)

Θα πρέπει, ακόμα, να αναφερθεί ότι ο PP4 ήταν ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, ο οποίο παρευρέθηκε στην εναρκτήρια συνάντηση, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να αποχωρήσει από το έργο.

Εταιρική Συνάντηση	Ημερομηνία	Υπεύθυνος εταίρος/ Πόλη
Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου (Kick-off meeting) (PSC)	31/01/2018	LP/Κομοτηνή
2 ^η Εταιρική Συνάντηση (PSC)	15/03/2019	PP5/ Κίρκοβο
3 ^η Εταιρική Συνάντηση (PSC)	01/07/2019	PP6/ Σμόλυναν
4 ^η Εταιρική Συνάντηση (PSC)	17/02/2020	LP/ Κομοτηνή

3. Εναρκτήρια Συνάντηση (31/01/2018), Κομοτηνή

Η πρώτη εταιρική συνάντηση έλαβε χώρα στις 31 Ιανουαρίου 2018 στην Κομοτηνή. Στην εναρκτήρια εταιρική συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του εταιρικού σχήματος:

- Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (KEMEA)
- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης
- Δήμος Κίρκοβο (Επαρχία Kardjali)
- Σύνδεσμος Euroadar (Επαρχία Σμόλυαν)

Η έναρξη της συνάντησης έγινε με την παραχώρηση συνέντευξης τύπου υπό την παρουσία εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ. Εκπρόσωποι των εταίρων αλλά και η κυρία Jency Dinkova από τη Γενική Γραμματεία δήλωσε την αισιοδοξία της για τα αποτελέσματα που θα επιφέρει το έργο. Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου παρείχαν πληροφορίες για τους φορείς τους οποίους εκπροσωπούν και την εμπειρία που κατέχουν σχετικά με άλλα ευρωπαϊκά έργα. Σκοπός της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν να γνωριστούν οι εταίροι μεταξύ τους, αν και οι περισσότεροι είχαν ήδη συνεργαστεί σε άλλα έργα.

Αρχικά, εκπρόσωπος από το KEMEA παρουσίασε το έργο παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες στους παρευρισκόμενους. Οι στόχοι, τα πακέτα εργασίας, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα αλλά και η μεθοδολογία παρουσιάστηκαν στους εταίρους, προκειμένου να κατανοήσουν το έργο. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι κανόνες που πρέπει να διέπουν το έργο, όπως ορίζονται στα επίσημα έγγραφα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός πως κάθε φορά που κάποιος εταίρος έχει οποιαδήποτε απορία, πρέπει να συμβουλευτεί τα επίσημα έγγραφα του έργου καθώς και να απευθύνει ερώτηση στον επικεφαλής εταίρο ή στη Γενική Γραμματεία μέσω του επικεφαλής. Επιπλέον, τονίστηκε η σημαντικότητα της γνώσης της αγγλικής γλώσσας από του εταίρους, αφού είναι η επίσημη γλώσσα υλοποίησης του έργου.

Προχωρώντας πιο πέρα, ο επικεφαλής εταίρος παρουσίασε τον προγραμματισμό των δράσεων του έργου και αναφέρθηκε στο διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε εταίρου. Εκπρόσωπος από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα συμμετοχής του πανεπιστημίου στο έργο, καθώς είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των περισσότερων παραδοτέων. Τέλος, αναφέρθηκε ότι χρειάζεται προετοιμασία από την πλευρά του Δημοκρίτειου, προτού οι εταίροι προχωρήσουν στην προκήρυξη διαγωνισμών προκειμένου να διασφαλιστεί η ενοποίηση των παραδοτέων του έργου.

Αναφορικά με τα διοικητικά θέματα, τονίστηκε ότι οι εταίροι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα επίσημα έγγραφα και πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, δεδομένου ότι πρέπει να είναι σύμφωνες με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία τόνισε τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς κάθε εταίρου ξεχωριστά προς τη Γενική Γραμματεία, και εκπρόσωπος από το Δήμο Κίρκοβο ρώτησε και το ενδεχόμενο της τροποποίησης του εγγράφου που περιγράφει τον προγραμματισμό των δράσεων του έργου για το Δήμο. Στο σημείο αυτό, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο Σύνδεσμος Euroadar αιτήθηκαν την τροποποίηση του προϋπολογισμού και παρείχαν λεπτομέρειες στους εταίρους με τις ακριβείς αλλαγές.

Ακόμα, παρουσιάστηκαν οι κανόνες διάχυσης και επικοινωνίας του έργου. Εκπρόσωπος του ΚΕΜΕΑ εξήγησε τη σημασία της τήρησης κανόνων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. Εξηγήθηκε επίσης η σημασία της χρήσης του λογότυπου του έργου και της συγκέντρωσης όλου του υλικού δημοσιότητας που σχετίζεται με το έργο. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας δήλωσε πως προτού δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του έργου, οι εταίροι πρέπει να «ανεβάσουν» υλικό στις επίσημες ιστοσελίδες των οργανισμών που οι ίδιοι εκπροσωπούν.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα του έργου, εκπρόσωποι από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) παρουσίασαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου, το σύστημα των αισθητήρων και ποια είναι η κύρια ιδέα της παρακολούθησης του συστήματος, καθώς οι ακριβείς προδιαγραφές αποτελούν μέρος της υλοποίησης του έργου. Τονίστηκε η καινοτομία του συστήματος και οι εταίροι ενθαρρύνθηκαν να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές και περιφερειακές δομές δημόσιας υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση της λειτουργίας του συστήματος με τους πραγματικούς χρήστες, τους γιατρούς.

Συμπερασματικά, η συνάντηση θεωρήθηκε επιτυχημένη από τους συμμετέχοντες, δεδομένου ότι ήταν μια ευκαιρία για όλους τους εταίρους του έργου να συναντηθούν και να λύσουν προβλήματα και θέματα τα οποία δεν είχαν αντιληφθεί με το σωστό τρόπο. Οι εταίροι δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε ταχύτερα βήματα για την υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας πρώτα απ' όλα τη διοικητική βιωσιμότητα του έργου. Τέλος, εξέφρασαν την προθυμία τους να εκτελέσουν ένα επιτυχημένο έργο προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων, του πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής.

Στο **Παράρτημα Ι** του ηλεκτρονικού αρχείου της παρούσας αναφοράς περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία τεκμηρίωσης της εναρκτήριας συνάντησης στην Κομοτηνή:

- Ατζέντα
- Υπογεγραμμένη λίστα συμμετεχόντων

- Πρακτικά
- Παρουσιάσεις εταίρων
- Φωτογραφικό υλικό

4. Δεύτερη Εταιρική Συνάντηση (15/03/2019), Κίρκοβο

Η δεύτερη εταιρική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2019 στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας και διοργανώθηκε από τον εταίρο 5, Δήμος Κίρκοβο. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του εταιρικού σχήματος:

- Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (KEMEA)
- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Δήμος Κίρκοβο (Επαρχία Kardjali)
- Σύνδεσμος Euroadar (Επαρχία Σμόλνταν)

Εκπρόσωπος από το ΚΕΜΕΑ παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο και επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις δραστηριότητες και τα παραδοτέα που έχουν υλοποιηθεί, στην προκήρυξη διαγωνισμών και τις πληρωμές. Εκτός από τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης, οι υπόλοιποι εταίροι έχουν αναθέσει σε υπεργολάβο τις περισσότερες από τις δραστηριότητές τους. Ο επικεφαλής ενημέρωσε τους εταίρους για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη Διαχειριστική Αρχή και την Γενική Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας. Ορίστηκε μια περίοδος δυόμισι μηνών όπου μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει οι εταίροι να έχουν επιτύχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα, γεγονός που καθορίζει το στόχο της δεύτερης εταιρικής συνάντησης. Μετά το πέρας της περιόδου των δυόμισι μηνών, ο επικεφαλής θα οργανώσει μία ακόμα συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να συζητηθεί η πορεία του έργου και τυχόν διοικητικά θέματα που θα προκύψουν.

Στη συνέχεια, ο κάθε εταίρος παρουσίασε την πρόοδό του μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο. Ο επικεφαλής εταίρος ανέφερε ότι έχει οριστικοποιήσει τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού η οποία θα λάβει χώρα στις 20 Μαρτίου 2019 και θα παραμείνει σε ισχύ για ένα μήνα. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου. Σε αυτό το σημείο τόνισε πως μετά την επιθυμία του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης να αποχωρήσει από το έργο, το ΚΕΜΕΑ θα συνεργαστεί στενά με γιατρούς του νοσοκομείου Κομοτηνής προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου.

Η ΚΕΔΕ δήλωσε ότι έχει προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού, έχει επιλέξει τον ανάδοχο και επρόκειτο να υπογράψει σύμβαση μεταξύ 18 και 22 Μαρτίου, με προϋπολογισμό 48.200.000 ευρώ. Επίσης, είναι υπεύθυνη για το Σχέδιο Διάχυσης και Επικοινωνίας του έργου, καθώς και

το σχεδιασμό του προωθητικού υλικού. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες από τον Αύγουστο 2018. Αναφέρθηκε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή το σύστημα βρίσκεται υπό κατασκευή και πως στο διάστημα 18-22 Μαρτίου 2019 θα οριστικοποιηθεί η δοκιμή της πλατφόρμας. Η εφαρμογή για κινητά βρίσκεται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού και θα οριστικοποιηθεί εφόσον αγοραστούν οι συσκευές.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης δήλωσε την επιθυμία του να αποχωρήσει με μια επιστολή η οποία εστάλη τον Ιανουάριο 2019. Όπως δήλωσε, ο λόγος αποχώρησης θεωρήθηκε η αδυναμία των μελών του Ιατρικού Συνδέσμου να πληρωθούν από το έργο. Ο Δήμος Κίρκοβο, στη συνέχεια, δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών και αναφέρθηκε και στις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει. Ακόμα, ο Δήμος Κίρκοβο είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση του προωθητικού υλικού του έργου το οποίο θα σχεδιαστεί από την ΚΕΔΕ και συγκεκριμένα για:

- ✓ 6000 αντίτυπα του πρώτου φυλλαδίου
- ✓ 6000 αντίτυπα του δεύτερου φυλλαδίου
- ✓ 100 αντίτυπα της αφίσας
- ✓ 300 αντίτυπα του πανό του έργου

Αναφέρθηκε επίσης πως ο λόγος για τον οποίον ο Δήμος δεν έχει προβεί στη σύναψη σύμβασης για τα παραδοτέα 3.5.1, 3.5.2., 3.5.3. και 4.5.2. είναι η έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών. Ο Δήμος Κίρκοβο προετοιμάζει έναν ανοιχτό διαγωνισμό για το παραδοτέο 4.5.1. Τέλος, ο Σύνδεσμος Euroradar αναφέρθηκε στα παραδοτέα για τα οποία έχει υπογράψει σύμβαση και τον προϋπολογισμό, καθώς και στο γεγονός ότι προετοιμάζει έναν ανοιχτό διαγωνισμό για το παραδοτέο 4.6.1.

Σχετικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη δεύτερη εταιρική συνάντηση αφορούσαν τα ακόλουθα:

- Υπήρξε ομόφωνη συγκατάθεση των εταιρών αναφορικά με την αποχώρηση του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης
- Οι εταίροι συμφώνησαν στην παράταση του έργου μέχρι 30/10/2019.
- Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα παραχωρήσει πρόσβαση στο Δήμο Κίρκοβο και το Σύνδεσμο Euroradar μεταξύ 18 και 22 Μαρτίου 2019.
- Ο επικεφαλής εταίρος θα εξηγήσει στο Δήμο Κίρκοβο και το Σύνδεσμο Euroradar τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τους βιοαισθητήρες μέχρι 22 Μαρτίου 2019.

Ο επικεφαλής εταίρος ενημέρωσε ότι ο αριθμός των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί είναι χαμηλότερος από αυτόν που προβλέπεται στα επίσημα έγγραφα του έργου. Ακόμα,

λόγω της αποχώρησης του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, ο προϋπολογισμός αναπροσαρμόστηκε, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Στο τέλος της συνάντησης, εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ παρουσίασε το Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης του έργου καθώς και την ιστοσελίδα και τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, όπου έλαβε την έγκριση όλων των εταίρων.

Τέλος, η ΚΕΔΕ δήλωσε ότι θα στείλει στους εταίρους του έργου το προωθητικό υλικό (φυλλάδια, αφίσσα, πανό) και οι εταίροι θα στείλουν στην ΚΕΔΕ τα λογότυπά τους για να ενσωματωθούν στην ιστοσελίδα μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019. Επιπρόσθετα, ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης εταιρικής συνάντησης και συμφωνήθηκε να διεξαχθεί μαζί με την πρώτη διακρατική ημερίδα στο Σμόλυαν της Βουλγαρίας.

Στο **Παράρτημα II** του ηλεκτρονικού αρχείου της παρούσας αναφοράς περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία τεκμηρίωσης της δεύτερης εταιρικής συνάντησης στο Κίρκοβο:

- Ατζέντα
- Υπογεγραμμένη λίστα συμμετεχόντων
- Πρακτικά
- Παρουσιάσεις εταίρων
- Φωτογραφικό υλικό

5. Τρίτη Εταιρική Συνάντηση (01/07/2019), Σμόλυναν

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε την 1^η Ιουλίου, 2019 στο Σμόλυναν της Βουλγαρίας. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του εταιρικού σχήματος:

- Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (KEMEA)
- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Δήμος Κίρκοβο (Επαρχία Kardjali)
- Σύνδεσμος Euro radar (Επαρχία Σμόλυναν)

Ο επικεφαλής εταίρος παρουσίασε την πρόοδο του έργου, κάνοντας λόγο για τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και τις πληρωμές που έχουν εκτελεστεί. Καθώς όλοι οι εταίροι του έργου προέβησαν στη σύναψη συμβάσεων, το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του βασικότερου σημείου του έργου, δηλαδή η ανάπτυξη και η δοκιμή του συστήματος.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες που έχει υλοποιήσει ο κάθε εταίρος ξεχωριστά. Το KEMEA δήλωσε πως έχει οριστικοποιήσει τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών και υπέγραψε σύμβαση με υπεργολάβο που αφορά στην προμήθεια των βιοαισθητήρων. Μετά από τροποποίηση του προϋπολογισμού, ο επικεφαλής θα προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμών για διάφορα θέματα, καθώς το ποσό που είχε στη διάθεσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης μεταφέρθηκε στο KEMEA. Ακόμα, τα παραδοτέα 3.1.1 (Εκπόνηση μελέτης για την αποδοτική χρήση τηλείατρικής) και 3.2.1 (Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων) βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.

Η ΚΕΔΕ έχει ολοκληρώσει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για τα Παραδοτέα τα οποία είναι υπεύθυνη, καθώς και το Παραδοτέο 2.2.1 (Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης του Έργου) και συμβάλλει στις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης. Ομοίως, αναμένεται να πραγματοποιήσει πληρωμές έως τον Αύγουστο 2019. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει σχεδόν οριστικοποιήσει τα περισσότερα παραδοτέα και περιμένει τους εταίρους του έργου να προχωρήσουν στην προμήθεια και τη λειτουργία των βιοαισθητήρων προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα περισσότερα από τα παραδοτέα, ειδικά την πλήρη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που είναι έτοιμη για χρήση από τους τελικούς χρήστες.

Ο Δήμος Κίρκοβο είναι σε θέση να προβεί στις εκτυπώσεις του προωθητικού υλικού και αναφέρθηκε ότι η πρώτη τοπική εκδήλωση θα λάβει χώρα τον Αύγουστο. Ακόμα, αναμένεται να προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού για τους βιοαισθητήρες τον Αύγουστο. Ο Σύνδεσμος

Euroradar αναμένεται να προκηρύξει διαγωνισμό για τους βιοαισθητήρες τον Αύγουστο. Στις 2 Ιουλίου, 2019 έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της πρώτης διακρατικής ημερίδας του έργου, με την παρουσία όλων των εταίρων. Οι δύο εταίροι θα πραγματοποιήσουν πληρωμές στο τέλος του Αυγούστου.

Αναφορικά με τις δαπάνες, ο επικεφαλής τόνισε πως το ποσοστό παραμένει χαμηλό και μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία των πιστοποιήσεων. Επιπλέον, η ΚΕΔΕ παρουσίασε το ενημερωμένο σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης, παρέχοντας πληροφορίες για την ιστοσελίδα και τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του έργου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης συζητήθηκαν πρακτικά θέματα αναφορικά με το προωθητικό υλικό και τη συνεχή ενημέρωση του ιστοτόπου και των λογαριασμών του έργου.

Όλοι οι εταίροι ζήτησαν να παραταθεί το έργο για ακόμα έξι μήνες και ο Δήμος Κίρκοβο και ο Σύνδεσμος Euroradar έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί από Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα με τη διαδικασία πρόσβασης, τη γλώσσα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Ο επικεφαλής ενημέρωσε όλους τους εταίρους ότι πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συζητήθηκε η διαδικασία δοκιμής των αισθητήρων και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, όπως απροθυμία των συμμετεχόντων, κακή ποιότητα σύνδεσης σε απομακρυσμένες περιοχές και άλλα.

Συζητήθηκε, ακόμα, η διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του έργου και ο τρόπος με τον οποίο αυτές θα διανεμηθούν στους εμπλεκόμενους εταίρους μέσω του προωθητικού υλικού. Τέλος, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν με το αίτημα του επικεφαλής για μικρή αλλαγή προϋπολογισμού και αιτήθηκαν παράταση του έργου για έξι επιπλέον μήνες.

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** του ηλεκτρονικού αρχείου της παρούσας αναφοράς περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία τεκμηρίωσης της τρίτης εταιρικής συνάντησης στο Σμόλυαν:

- Ατζέντα
- Υπογεγραμμένη λίστα συμμετεχόντων
- Πρακτικά
- Παρουσιάσεις εταίρων
- Φωτογραφικό υλικό

6. Τέταρτη Εταιρική Συνάντηση (17/02/2020), Κομοτηνή

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου, 2020 στην Κομοτηνή. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του εταιρικού σχήματος και συγκεκριμένα:

- Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (KEMEA)
- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Δήμος Κίρκοβο (Επαρχία Kardjali)
- Σύνδεσμος Euroadar (Επαρχία Σμόλναν)

Ο επικεφαλής εταίρος πραγματοποίησε μια ενημέρωση σε όλους του εταίρους αναφορικά με την κατάσταση του έργου (παραδοτέα, συμβάσεις, δαπάνες). Όσον αφορά τα παραδοτέα και τις συμβάσεις των εταίρων, ο επικεφαλής ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 3 και πως έχει λάβει τον εξοπλισμό και είναι έτοιμος να διανεμηθεί στους ασθενείς. Εξωτερικός συνεργάτης του επικεφαλής παρουσίασε λεπτομερώς την πλατφόρμα και τη σύνδεση μεταξύ της πλατφόρμας και των βιοαισθητήρων που έχουν παρασχεθεί. Απάντησε επίσης σε όλες τις τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την παραμετροποίηση του συστήματος καθώς και τις προδιαγραφές του.

Η ΚΕΔΕ δήλωσε πως έχει προκηρύξει διαγωνισμούς για όλα τα παραδοτέα για τα οποία είναι αρμόδια, ενημερώνει συνεχώς την ιστοσελίδα και τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του έργου και συμβάλλει στις δραστηριότητες επικοινωνίας. Ακόμα, μέσα στον επόμενο μήνα ελπίζει ότι θα καταφύγει στην πιστοποίηση δαπανών, καθώς αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τα οποία δεν ενέπιπταν στην δική της ευθύνη. Τέλος, παρείχε στους εταίρους πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να διοργανώσουν την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει σχεδόν όλα τα παραδοτέα που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά του και αναμένει από τους εταίρους να προβούν στην προμήθεια των βιοαισθητήρων. Ακόμα, παρακολουθεί και ενημερώνει την πλατφόρμα του έργου. Ο Δήμος Κίρκοβο δήλωσε πως πραγματοποίησε μία τοπική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν 50 άτομα, τον Αύγουστο 2019. Επίσης, προέβη στην προκήρυξη διαγωνισμού για τους βιοαισθητήρες στις 6 Φεβρουαρίου και έχει ολοκληρώσει τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 3. Θα προχωρήσει στην πιστοποίηση δαπανών μέχρι το Μάρτιο 2020 και έχει αιτηθεί παράταση του έργου για ακόμα έξι μήνες.

Ο Δήμος Κίρκοβο ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης το καλοκαίρι 2019 και έχει διεξάγει τέσσερις συναντήσεις σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας Σμόλναν. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει τέσσερα άρθρα στα ΜΜΕ.

Ομοίως με τον Δήμο Κίρκοβο, ο Σύνδεσμος Euroradar προέβη στην προκήρυξη διαγωνισμού για τους βιοαισθητήρες στις 6 Φεβρουαρίου, θα προχωρήσει στην πιστοποίηση δαπανών μέχρι το Μάρτιο 2020 και αιτήθηκε παράταση του έργου για έξι μήνες επιπλέον.

Η κατάσταση σχετικά με τις δαπάνες και τις πιστοποιήσεις παραμένει η ίδια σύμφωνα με τον επικεφαλής, δηλαδή σε χαμηλό επίπεδο και η διαδικασία επιβάλλεται να επισπευτεί. Σχετικά με τα διοικητικά ζητήματα που συζητήθηκαν, αυτά αφορούν στα ακόλουθα:

- ✓ Ο Δήμος Κίρκοβο και ο Σύνδεσμος Euroradar θα πρέπει να τεκμηριώσουν το αίτημά τους για εξάμηνη παράταση του έργου, καθώς υπάρχει η περίπτωση να απορριφθεί.
- ✓ Ο Δήμος Κίρκοβο και ο Σύνδεσμος Euroradar υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας που σχεδίασε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ειδικά σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα.
- ✓ Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα πρέπει να ορίσει ένα άτομο υπεύθυνο για την πλατφόρμα και τη δημιουργία κωδικών πρόσβασης και θα πρέπει επίσης να διορθώσει το λογότυπο Interreg της πλατφόρμας.
- ✓ Θα σταλεί ένα εκτενές e-mail στο Δήμο Κίρκοβο και το Σύνδεσμο Euroradar με επεξηγήσεις για τους βιοαισθητήρες καθώς και δοκιμαστικοί λογαριασμοί έτσι ώστε να οικειοποιηθούν οι εταίροι με το σύστημα.
- ✓ Επισημάνθηκε πως όλοι οι εταίροι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με βιοαισθητήρες, να προχωρήσουν σε πληρωμές και πιστοποιήσεις, να ανεβάσουν όλα τα παραδοτέα των έργων στον επίσημο ιστότοπο και να αλληλοϋποστηρίζονται σε εκδηλώσεις σχετικά με τη δημοσιότητα.
- ✓ Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα σχετικά με τη δημοσιότητα του έργου, την πραγματοποίηση των τοπικών εκδηλώσεων, των εκπαιδευτικών συνεδριών αλλά και της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
- ✓ Συζητήθηκε η επέκταση του έργου με επιπρόσθετες δράσεις.
- ✓ Ο Πρόεδρος του KEMEA η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της συμμετοχής της στο έργο έχει επεκτείνει ένα πέπλο πολιτικής και κοινωνικής προστασίας σε ευάλωτες ομάδες χωρίς διάκριση κατά της θρησκείας και της καταγωγής.

Στο **Παράρτημα IV** του ηλεκτρονικού αρχείου της παρούσας αναφοράς περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία τεκμηρίωσης της τέταρτης εταιρικής συνάντησης στην Κομοτηνή:

- Ατζέντα
- Υπογεγραμμένη λίστα συμμετεχόντων
- Πρακτικά
- Παρουσιάσεις εταίρων
- Φωτογραφικό υλικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV