
13-11-2017

Bronnet en de totstand koming Warmtenet Hengelo

Bronnet en totstandkoming warmtenet Hengelo

Jan Breedveld

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Warmtenet 
Hengelo



Oorspronkelijke LT en HT warmtenet 
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Alliander, Ennatuurlijk en de 
gemeente Hengelo

• Alliander DGO heeft de rol van het Netwerkbedrijf, Ennatuurlijk 

de rol van het Leveringsbedrijf. De gemeente Hengelo is 

medeaandeelhouder van beide bedrijven.

• Netwerkbedrijf > Warmtenetwerk Hengelo BV (WNH) 

• Leveringsbedrijf > Warmtebedrijf Hengelo BV (WBH)

• WBH heeft het contact/contract met de afnemers.

• WBH heeft een concessie in Hengelo om haar investeringen 

verder uit te breiden.
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Structuur warmtenet Hengelo
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Concessie gebied WBH
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Demarcatie

13-11-2017

Bronnet en de totstand koming Warmtenet Hengelo

HT net
(WBH)

WOS  n
(WBH)

D-net
(WBH)

DEC Noord/Zuid
(WBH)

WOS  n
(WBH)

D-net
(WBH)

Tr   Le

AKZO Nobel 
warmte 

uitkoppeling
(WNH)

Pompgebouw
(Brandweergarage)

(WNH)

LT net
(WNH)

LT net
(WNH)

CTT/Bolk
HTSP/Thales

WOS
(WBH)

Le   Tr

Le
Tr

WBH/
WNH

~40⁰C

~25⁰C

~70⁰C

Tr   Le



Proces Flow Diagram
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Fase 1 – Gereed 5-9-2017
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Fase 2 – Gepland 2018/’19
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Fase 1 - Gerealiseerd
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Situatie vooraf en na realisatie
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Pompput voor



Pompput na
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Leidingenbrug AkzoNobel
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Warmtewisselaar voor

13-11-2017

Bronnet en de totstand koming Warmtenet Hengelo



Warmtewisselaars na
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Boring Twentekanaal
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Leidingennet pompgebouw
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Pompstation voor
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Pompstation na
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Transportpompen
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DEC Zuid voor
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DEC Zuid na
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Warmtepomp DEC Zuid
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Warmtepomp DEC Zuid (2)
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Figuur 1 – Standaard schema warmtepomp

Figuur 2 – Warmtepomp Sabroe HeatPAC108S VSD



HTSP/Thales afleverset
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Foto 1 – Afleverset N-gebouw 850kW th



Huidige/toekomstige warmtenet
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Uitkoppeling bij AkzoNobel

• Beschikbare capaciteit 120MW th

• Huidig geïnstalleerde wisselaars capaciteit 9MW th

• Uitbreiding bestaande leidingennet tot 24MW th

Leidingennet

• Boortorenweg en Boekeloseweg DN400/560 (bi/bu)

• Laan Hart van Zuid DN300/450 en DN200/315

• Wethouder Kampstraat DN200/315

Installaties DEC Zuid

• Huidige warmtepomp capaciteit 1MWth

• Uitbreiding warmtepomp tot 3MWth

• Ketels t.b.v. back-up en piek

• Huidig 2MWth + 1MWth

• Toekomstig 10MW th



Warmtepomp
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• Units 1MWth/stuk

• Koudemiddel NH3 (ammoniak) 

• COP ~5-6 afhankelijk van externe condities

• COP is 5 dan:

• 20% Warmte uit de E aansluiting

• 80% LT warmte

• 100% HT warmte



Vermogen warmtepomp en ketel
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Bij inzet van 30% van het maximaal gevraagde vermogen door de 

WP, kan ~80% van de tijd het gevraagde vermogen worden 

geleverd.

Resterende energie wordt door een conventionele verwarmingsketel 

geleverd, die tevens als back-up ketel wordt ingezet.

Figuur 1 – Gestileerde jaarbelastingduurkromme 

(bron KEMA 50261286-KPS/SEN 02-3061)



Huidige/toekomstige warmtenet
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Installaties DEC Noord

• Huidige warmtepomp capaciteit 2MWth

• Uitbreiding warmtepomp tot 5MWth

• Ketels t.b.v. back-up en piek

• DEC Noord 2x 3,5MW th toekomst 18,5MW th



Toekomstige uitbreidingen
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Uitbreiding aanvraag in principe via WBH:

• LT net ~40⁰C

• Bedrijven/woningen met

• Vloer/wandverwarming

• Betonkern activering

• Eigen warmtepomp oplossing

• HT net ~70⁰C

• Traditionele verwarmingssystemen

• Woningbouwcoöperaties

• Particuliere woningbezitters



Toekomstige uitbreidingen (2)
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Uitbreidingsplannen:

• Brandweerkazerne/Lansinkveld

• Veldwijk Zuid uitbreidingen

• Veldwijk Noord

• Bedrijventerrein Zuidelijke Havenweg/Diamantstraat

• Nieuwbouw en renovatie van het Stadhuis



Alliander DGO
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Dank voor uw aandacht!

• https://www.allianderdgo.nl/nieuws/belangrijke-ontwikkelingen-

warmtenet-hengelo.html


