



Department of Economics
Democritus University of
Thrace

Interreg
Greece-Bulgaria
eHealth Monitoring
European Regional Development Fund



D1.3.2: Συντονισμός και Διοίκηση

Προγράμματος (Project Management)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

(Final Deliverable)

στο πλαίσιο του WP 1: Project Management &
Coordination

του έργου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(IMPROVING ACCESS TO HEALTHCARE IT WITH A PERSONAL
HEALTH MONITORING SYSTEM)

Δρυμπέτας Ευάγγελος

The project is implemented in the framework of INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" Cooperation Programme and is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Programme

Συνοπτική περιγραφή δράσεων που υλοποιήθηκαν

1. Κατά την διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις οι οποίες εμπίπτουν στο Φυσικό αντικείμενο του παραδοτέου WP1/Del. 1.3.2:

- I. Ενέργειες διοικητικού και διαχειριστικού συντονισμού σε συνεργασία με τους εταίρους και τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ, για την ορθή υλοποίηση του έργου
- II. Προετοιμασία Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιλογή του έκτακτου προσωπικού
- III. Δημιουργία συμβάσεων βάσει των αποτελεσμάτων των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τροποποιήσεις τους σύμφωνα με τις παρατάσεις του έργου
- IV. Παρατάσεις του έργου κατόπιν συνεννόησης με τους υπόλοιπους εταίρους για την ορθή υλοποίηση του έργου
- V. Συντονισμός ομάδας έργου για την υλοποίηση και υποβολή των παραδοτέων του έργου
- VI. Δημιουργία εντολών πληρωμής
- VII. Ενέργειες για την πιστοποίηση των δαπανών από τον ελεγκτή δαπανών

2. Κύρια αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων ήταν:

- I. Επικαιροποίηση των πλάνων υλοποίησης του έργου για το ΔΠΘ (Start-up and Procurement Plan-STPP)
- II. Αξιολόγηση και επιλογή έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίηση του έργου μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
- III. Αιτήματα και τροποποιήσεις συμβάσεων
- IV. Αιτήματα παράτασης
- V. Υποβολή παραδοτέων στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων
- VI. Εντολές πληρωμής
- VII. Αιτήματα πιστοποίησης δαπανών

3. Υποστηρικτικό υλικό:

- I. Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
- II. STTP και Implementation Status
- III. Αιτήματα και τροποποιήσεις συμβάσεων
- IV. Αιτήματα παράτασης
- V. Υποβολή παραδοτέων
- VI. Εντολές πληρωμών
- VII. Αιτήματα πιστοποίησης δαπανών

Brief description of actions implemented

1. During the project the following actions were implemented, which fall under the Deliverable WP1 / Del. 1.3.2:

- I. Administrative and management co-ordination actions in cooperation with the partners and the Special Account of Research Funds (SARF), of Democritus University of Thrace for the proper implementation of the project
- II. Preparation of the Calls for the recruitment of temporary staff and their selection
- III. Creation of contracts based on the results of the calls and their modifications according to the extensions of the project
- IV. Project Extensions after consultation with the other partners for the proper implementation of the project
- V. Coordination of the project team for the implementation and submission of project deliverables
- VI. Creation of payment orders
- VII. Actions to certify expenditure by the auditor

2. Main results of the above actions:

- I. Updating of the Start-up and Procurement Plans (STPP)
- II. Evaluation and selection of temporary staff for the needs of the project implementation
- III. Contracts and their amendments
- IV. Extension requests
- V. Submission of deliverables
- VI. Payment orders
- VII. Expenditure certification requests

3. Supporting material:

- I. Call's of Interest of temporary personnel
- II. Updated STTP's and Implementation Status
- III. Requests and amendments of contracts
- IV. Extension requests
- V. Submission of deliverables
- VI. Payment orders
- VII. Expenditure certification requests



Ξάνθη, 26/7/2018

Αρ. Πρωτ. 17657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ. 12/25-7-2018 λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010,

β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α' 159)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ**», και ΚΕ 82041 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ε. Δρυμπέτα Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG Greece- Bulgaria 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%), καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η αυξανόμενη επίπτωση της οικονομικής κρίσης έχει κοινωνικές συνέπειες, μία από τις οποίες είναι οι αυξανόμενες συνθήκες δημόσιας υγείας. Συνολικά, οι ελληνικές περιφέρειες παρουσίασαν στο παρελθόν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από ό, τι οι βουλγαρικές περιοχές, αλλά από τη στιγμή όμως που η οικονομική κρίση αναγκάζει περισσότερους ανθρώπους να προσφύγουν σε νοσοκομειακή περίθαλψη (αύξηση πάνω από 20% στην Ελλάδα μετά το 2010), φαίνεται ότι οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να επιδεινωθούν οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης στο κοντινό μέλλον, μειώνοντας έτσι τα συνολικά επίπεδα δημόσιας υγείας στην Ελληνο- Βουλγαρική περιοχή. Ταυτόχρονα, η οικονομική ύφεση και η από-επένδυση εμποδίζουν πολλούς κατοίκους της

ζώνης να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ανασφάλιστοι πολίτες). Το έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" και στις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες».

Το έργο συμβάλλει στους στόχους «έξυπνης ανάπτυξης», «βιώσιμης ανάπτυξης» και «χωρίς αποκλεισμούς», προωθώντας την «πρόσβαση για όλους» στις ενέργειες για την ανάληψη υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπονται από το πρόγραμμα «υποδομή τηλεϊατρικής και τηλε-φροντίδας και άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες υγείας και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη (σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στην διασυνοριακή περιοχή, παρέχοντας ένα προσωπικό κινητό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη βάση της συσκευής υποστήριξης κινητών βίντεο. Το έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «Ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" και στις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες ".

(ΘΕΣΗ 1):

Έως μία (1) πρόταση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)
(Application/Software Development)

Αντικείμενο Απασχόλησης:

Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού
(Application/Software Development)

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Συνεκτιμώμενα προσόντα

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με το έργο αντικείμενο
2. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A/ A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση
1	Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
2	Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
3	Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
4	Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
5	Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με το έργο αντικείμενο	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	60 βαθμοί σε συναφές αντικείμενο 30 βαθμοί σε μη συναφές αντικείμενο
6	Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έως 60 μήνες	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	0,5 βαθμός/μήνα με ανώτερο τους 60 μήνες
7	Συνέντευξη	Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου	1-4 βαθμοί
		Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων	1-3 βαθμοί
		Ικανότητα επικοινωνίας	1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως **30/10/2019** και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού των **€2.000,00/Ανθρωπομήνα** (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 15 Ανθρωπομήνες εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

(ΘΕΣΗ 2):

Έως μία (1) πρόταση **Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ** (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)

Αντικείμενο Απασχόλησης:

Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού (Software Engineer -Developer)

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
2. Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου

Συνεκτιμώμενα προσόντα

3. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση
1	Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
2	Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα (Για τους 36 μήνες)	3,5 βαθμοί/μήνα πέραν τους 36 με ανώτερο τους 60 μήνες (84 βαθμοί)

3	Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	Άριστη γνώση: 6 βαθμοί Πολύ καλή γνώση: 4 βαθμοί Καλή Γνώση: 2 βαθμοί
4	Συνέντευξη	Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου	1-4 βαθμοί
		Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων	1-3 βαθμοί
		Ικανότητα επικοινωνίας	1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως **30/10/2019** και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού των **€2.000,00/Ανθρωπομήνα** (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 15 Ανθρωπομήνες εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

(ΘΕΣΗ 3):

Έως μία (1) πρόταση Οικονομικών Επιστημών (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)

Αντικείμενο Απασχόλησης:

Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού (Business Analyst)

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση
3. Αποδεδειγμένη Γνώση χρήσης Η/Υ
4. Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών στην οργάνωση επιχειρησιακών προγραμμάτων

Συνεκτιμώμενα προσόντα

4. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση
1	Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
2	Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οργάνωση και διοίκηση	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
3	Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
4	Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα (Για τους 36 μήνες)	3,5 βαθμοί /μήνα πέραν τους 36 με ανώτερο τους 60 μήνες (84 βαθμοί)
5	Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	Άριστη γνώση: 6 βαθμοί Πολύ καλή γνώση: 4 βαθμοί Καλή Γνώση: 2 βαθμοί
6	Συνέντευξη	Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου	1-4 βαθμοί
		Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων	1-3 βαθμοί
		Ικανότητα επικοινωνίας	1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως **30/10/2019** και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού των **€2.000,00/Ανθρωπομήνα** (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 5 Ανθρωπομήνες εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

(ΘΕΣΗ 4):

Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Θετικών Επιστημών (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)

Αντικείμενο Απασχόλησης

Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού (Quality Assurance Manager)

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στις Οικονομικές Επιστήμες
3. Πιστοποιημένη άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με το έργο αντικείμενο
- Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
- Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης στατιστικών πακέτων (SPSS)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση
1	Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
2	Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στις Οικονομικές Επιστήμες	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--

3	Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	
4	Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με το έργο αντικείμενο	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	40 βαθμοί σε συναφές αντικείμενο 20 βαθμοί σε μη συναφές αντικείμενο
6	Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το έργο έως 24 μήνες	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	1,5 βαθμός/μήνα με ανώτερο τους 24 μήνες Μέγιστη Βαθμολογία 36 βαθμοί
7	Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης στατιστικών πακέτων (SPSS)	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	14 βαθμοί
8	Συνέντευξη	Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου της Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.	1-4 βαθμοί
		Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων	1-3 βαθμοί
		Ικανότητα επικοινωνίας	1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως **30/10/2019** και η αμοιβή ορίζεται έως του

ποσού των **€2.000,00/Ανθρωπομήνα** (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 10 Ανθρωπομήνες εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

(ΘΕΣΗ 5):

Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Η/Υ (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)

Αντικείμενο Απασχόλησης

Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού (ICT Project Manager)

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση
3. Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου (Project Management)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

- Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση
1	Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
2	Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οργάνωση και διοίκηση	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
3	Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα (Για τους 36 μήνες)	3,5 βαθμοί /μήνα πέραν τους 36 με ανώτερο τους 60 μήνες (84 βαθμοί)
4	Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	Άριστη γνώση: 6 βαθμοί Πολύ καλή γνώση: 4 βαθμοί Καλή Γνώση: 2 βαθμοί

5	Συνέντευξη	Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου	1-4 βαθμοί
		Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων	1-3 βαθμοί
		Ικανότητα επικοινωνίας	1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως **30/10/2019** και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού των **€2.000,00/Ανθρωπομήνα** (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 10 Ανθρωπομήνες εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

(ΘΕΣΗ 6):

Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Οικονομικών Επιστημών (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)

Αντικείμενο Απασχόλησης

Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού (Database & Data Center Administrator)

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
3. Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου (Project Management)
4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

Συνεκτιμώμενα προσόντα

- Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση
1	Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
2	Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οργάνωση και διοίκηση	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
3	Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα (Για τους 36 μήνες)	3,5 βαθμοί /μήνα πέραν τους 36 με ανώτερο τους 60 μήνες (84 βαθμοί)
4	Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
4	Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	Άριστη γνώση: 6 βαθμοί Πολύ καλή γνώση: 4 βαθμοί Καλή Γνώση: 2 βαθμοί
5	Συνέντευξη	Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου	1-4 βαθμοί
		Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων	1-3 βαθμοί
		Ικανότητα επικοινωνίας	1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως **30/10/2019** και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού των **€2.000,00/Ανθρωπομήνα** (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 8,5 Ανθρωπομήνες εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν i) πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρεται η θέση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από ii) βιογραφικό σημείωμα, iii) απλά αντίγραφα εκ των πρωτότυπων τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αντικείμενο του έργου.
2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
6. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή άλλο επίσημο τεκμηριωτικό υλικό (ως αναφέρεται παραπάνω).
7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ' ιδίαν.
8. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
9. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10. Ο ΕΛΚΕ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη συμβάσεων, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερόμενων.

11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α'), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1. π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α').
12. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτηση του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).

Επισημαίνεται ότι:

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερόμενων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) μέχρι 09/08/2018 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Βασ. Σοφίας 12

Τ.Κ. 67132, Ξάνθη

Τηλ.: 2541079440

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής

- Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 17657/26-7-2018.
- Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :

.....

ΟΝΟΜΑ :

.....

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :

.....

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ :

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

.....

.....
ΤΑΧ. ΚΩΔ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

(σταθ. & κιν) :

E-MAIL :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ :

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ. :

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ :

Ξάνθη 201..

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ
Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
...../.....)

Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής.

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Συνημμένα υποβάλλω:

1.
- ...
2.
- ...
3.
- ...
4.
- ...
5.
- ...
6.
- ...
7.
- ...
8.
- ...

.....

(υπογραφή)



Ξάνθη, 17/09/2018

Αρ. Πρωτ. 20760

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ. 13/14-9-2018 λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010,

β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α' 159)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ**», και ΚΕ 82041 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ε. Δρυμπέτα Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG Greece- Bulgaria 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%), καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η αυξανόμενη επίπτωση της οικονομικής κρίσης έχει κοινωνικές συνέπειες, μία από τις οποίες είναι οι αυξανόμενες συνθήκες δημόσιας υγείας. Συνολικά, οι ελληνικές περιφέρειες παρουσίασαν στο παρελθόν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από ό, τι οι βουλγαρικές περιοχές, αλλά από τη στιγμή όμως που η οικονομική κρίση αναγκάζει περισσότερους ανθρώπους να προσφύγουν σε νοσοκομειακή περίθαλψη (αύξηση πάνω από 20% στην Ελλάδα μετά το 2010), φαίνεται ότι οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να επιδεινωθούν οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης στο κοντινό μέλλον, μειώνοντας έτσι τα συνολικά επίπεδα δημόσιας υγείας στην Ελληνο- Βουλγαρική περιοχή. Ταυτόχρονα, η οικονομική ύφεση και η από-επένδυση εμποδίζουν πολλούς κατοίκους της

ζώνης να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ανασφάλιστοι πολίτες). Το έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" και στις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες».

Το έργο συμβάλλει στους στόχους «έξυπνης ανάπτυξης», «βιώσιμης ανάπτυξης» και «χωρίς αποκλεισμούς», προωθώντας την «πρόσβαση για όλους» στις ενέργειες για την ανάληψη υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπονται από το πρόγραμμα «υποδομή τηλεϊατρικής και τηλε-φροντίδας και άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες υγείας και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη (σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στην διασυνοριακή περιοχή, παρέχοντας ένα προσωπικό κινητό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη βάση της συσκευής υποστήριξης κινητών βίντεο. Το έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «Ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" και στις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες ".

(ΘΕΣΗ 1): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Θετικών Επιστημών (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)

Αντικείμενο Απασχόλησης

Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού (Database & Data Center Administrator)

Αναφορά Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα

- Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου (Project Management)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

- Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση
1	Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
2	Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οργάνωση και διοίκηση	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα	--
3	Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του έργου	η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα (Για τους 36 μήνες)	3 βαθμός/μήνα πέραν τους 36 με ανώτερο τους 60 μήνες (72 βαθμοί)
4	Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας	η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν καθιστά την πρόταση απορριπτέα	Άριστη γνώση: 18 βαθμοί Πολύ καλή γνώση: 12 βαθμοί Καλή Γνώση: 5 βαθμοί
5	Συνέντευξη	Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου	1-4 βαθμοί
		Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων	1-3 βαθμοί
		Ικανότητα επικοινωνίας	1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως **30/10/2019** και η αμοιβή ορίζεται έως του

ποσού των **€2.000,00/Ανθρωπομήνα** (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 8,5 Ανθρωπομήνες εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν i) πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρεται η θέση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από ii) βιογραφικό σημείωμα, iii) απλά αντίγραφα εκ των πρωτότυπων τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αντικείμενο του έργου.
2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
6. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή άλλο επίσημο τεκμηριωτικό υλικό (ως αναφέρεται παραπάνω).
7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ' ιδίαν.
8. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
9. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10. Ο ΕΛΚΕ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη συμβάσεων, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερόμενων.
11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α'), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1. π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α').

12. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτηση του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).

Επισημαίνεται ότι:

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερόμενων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) μέχρι 01/10/2018 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Βασ. Σοφίας 12

Τ.Κ. 67132, Ξάνθη

Τηλ.: 2541079458

Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής

- Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 20760/17-9-2018.
- Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :

.....
ΟΝΟΜΑ :.....
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :.....
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ :.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

.....

.....
ΤΑΧ. ΚΩΔ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

(σταθ. & κιν) :

E-MAIL :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ :

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ. :

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ :

Ξάνθη 201..

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ
Δ.Π.Θ.**(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**
...../.....)

Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής.

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Συνημμένα υποβάλλω:

1.
...
2.
...
3.
...
4.
...
5.
...
6.
...
7.
...
8.
...

.....
(υπογραφή)



Κομοτηνή, 05/07/2019

Αρ. Πρωτ. 22916

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην υπ' αριθμ. 38/03.07.2019 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981,
- β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α'195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α'159),
- γ) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
- δ) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
- ε) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
- στ) τα άρθρα 681 κ.επ. Α.Κ

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ**», και ΚΕ 82041 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ε. Δρυμπέτα Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG Greece- Bulgaria 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%), προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, σε **ένα (1) άτομο** με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η αυξανόμενη επίπτωση της οικονομικής κρίσης έχει κοινωνικές συνέπειες, μία από τις οποίες είναι οι αυξανόμενες συνθήκες δημόσιας υγείας. Συνολικά, οι ελληνικές περιφέρειες παρουσίασαν στο παρελθόν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από ό,τι οι βουλγαρικές περιοχές, αλλά από τη στιγμή όμως που η οικονομική κρίση αναγκάζει περισσότερους ανθρώπους να προσφύγουν σε νοσοκομειακή περίθαλψη (αύξηση πάνω από 20% στην Ελλάδα μετά το 2010), φαίνεται ότι οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να επιδεινωθούν οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης στο κοντινό μέλλον, μειώνοντας έτσι τα συνολικά επίπεδα δημόσιας υγείας στην Ελληνο- Βουλγαρική περιοχή. Ταυτόχρονα, η οικονομική ύφεση και η από-επένδυση εμποδίζουν πολλούς κατοίκους της ζώνης να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ανασφάλιστοι πολίτες). Το

έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" και στις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες».

Το έργο συμβάλλει στους στόχους «έξυπνης ανάπτυξης», «βιώσιμης ανάπτυξης» και «χωρίς αποκλεισμούς», προωθώντας την «πρόσβαση για όλους» στις ενέργειες για την ανάληψη υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπονται από το πρόγραμμα «υποδομή τηλεϊατρικής και τηλε-φροντίδας και άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες υγείας και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη (σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στην διασυνοριακή περιοχή, παρέχοντας ένα προσωπικό κινητό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη βάση της συσκευής υποστήριξης κινητών βίντεο. Το έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «Ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" και στις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες ".

Τα απαιτούμενα/συνεκτιμώμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το συνοπτικό αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:

A/A	1
Αντικείμενο Έργου	Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.1. Μελέτη εφαρμογής (Implementation Study) με παραδοτέο Έκθεση αναφοράς
Περιγραφή Ιδιότητας/Ειδικότητας Απασχολούμενου-Αριθμός ατόμων	ΠΕ Θετικών Επιστημών-Ένα (1) άτομο
	ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Κομοτηνή ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ: 4.500,00€ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 30/10/2019 Τα ανωτέρω ύψος αμοιβής και διάστημα απασχόλησης είναι σύμφωνα με την συμφωνία χρηματοδότησης/τεχνικό δελτίο του έργου και δύναται να τροποποιηθούν εφόσον υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης/τεχνικού δελτίου και μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και τη σύμφωνη γνώμη του συμβαλλόμενου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ	
Απαιτούμενα προσόντα-Κριτήρια	1. Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών σπουδών 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στις Οικονομικές Επιστήμες 3. Πιστοποιημένη άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία 12 μηνών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια	1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών 2. Αποδεδειγμένη Εμπειρία πέραν των 12 μηνών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Βαθμολογία Απαιτούμενων Προσόντων-Κριτηρίων	1. Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών σπουδών ON-OFF 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στις Οικονομικές Επιστήμες ON-OFF 3. Πιστοποιημένη άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ON-OFF 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία 12 μηνών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ON-OFF
Βαθμολογία Συν εκτιμώμενων Προσόντων-Κριτηρίων	1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε: - ο 42 βαθμοί σε οικονομικό αντικείμενο - ο 22 βαθμοί σε μη οικονομικό αντικείμενο 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία πέραν των 12 μηνών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (2 βαθμοί/μήνα με ανώτερο τους 24 μήνες). Μέγιστη Βαθμολογία 48 βαθμοί

Διαδικασία υποβολής προτάσεων	Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου και στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται: «Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 22916/05.07.2019 για το έργο με ΚΕ 82041» και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), ενώ θα πρέπει να εσωκλείονται τα ακόλουθα έγγραφα: • Αίτηση με αναφορά στον αύξοντα αριθμό της θέσης, • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και όλων των απαραίτητων έγγραφων που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα.
--------------------------------------	---

	Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά, έως τις 22-07-2019 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση: <u>Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης</u> <u>Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας</u> <u>Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη</u> <u>Κομοτηνή</u> <u>Γραφείο Πρωτοκόλλου</u> Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο κ. Ευάγγελο Δρυμπέτα στο τηλέφωνο 25310 39817, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο τηλέφωνο 2531039132.
--	---

Συνέντευξη: Οι ενδιαφερόμενοι, που οι προτάσεις τους καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα και συγκέντρωσαν τις δύο (2) μεγαλύτερες βαθμολογίες βάσει των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, θα κληθούν σε συνέντευξη. Τα κριτήρια της συνέντευξης προσδιορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κριτήρια Αξιολόγησης βάσει Συνέντευξης	1. Γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου 2. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 3. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα
Βαθμολογία Κριτηρίων	1. Γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου 0-3 μόρια 2. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 0-3 μόρια 3. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα 0-4 μόρια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3δ. του Ν. 4485/2017. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ' βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε (<http://www.rescom.duth.gr>). Οι ενστάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3ε. του Ν. 4485/2017, τα μέλη της οποίας δεν επιτρέπεται να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ' βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45/9.3.1999).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. - Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. - Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. - Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
---	--

	(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών στη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, επί ποινή απαραδέκτου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της. 5. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 6. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό και η διάρκεια της νέας σύμβασης δύναται να αναπροσαρμοστεί. Η νέα διάρκεια δεν δύναται να ξεπερνά την αρχική και το αναμορφωθέν ποσό δεν δύναται να ξεπερνά το αρχικό κατ' αντιστοιχία. 7. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 8. Ο ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 9. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων, συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης με τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Το πρακτικό αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ http://rescom.duth.gr/el/category/news/joboffers/praktika/ 10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α'), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του
--	--

	άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α'). 11. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδος κρατών της ΕΕ, απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής αρχής. 12. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους (Ν.4210/2013, αρ.7, παρ.1). 13. Οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των υπόλοιπων υποψηφίων, δικαίωμα που ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπο του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 14. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών με τους οποίους ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. 15. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου (ανά φορέα) και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα: Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 16. Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, δε θα λαμβάνεται υπόψη.
--	---

	17. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν προσέλθει, απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω. 18. Σε περίπτωση που ο επιλεγθείς υποψήφιος δε προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της, ο ΕΛΚΕ μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. 19. Σε περίπτωση που ο επιλεγθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΚΕ δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως.
--	---

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγήτρια Μιχαλοπούλου Μαρία

Αντιπρύτανης ΔΠΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/.....)

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ :

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΤΑΧ. ΚΩΔ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

(σταθ. & κιν) :

E-MAIL :

Σας υποβάλλω πρόταση, με συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής για το παρακάτω αντικείμενο/ αύξοντα αριθμό θέσης:

Αντικείμενο Έργου/Αύξοντας αριθμός θέσης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ :

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ. :

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ :

Συνημμένα υποβάλλω:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Κομοτηνή

.....

(υπογραφή)

Start-up Time Plan and Procurement Plan

2nd Call for Proposals

Project title:	Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System				
Project acronym:	eHealth Monitoring				
Priority Axis:	4. A Socially Inclusive Cross-Border Area				
Investment Priority: (9a)	Investing in health and social infrastructure which contribute to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services.				
Project duration:	Project Start date:	31/10/2017	Project End date:	30/10/2019	Total Months 24,0

	WP Title	Start date:	End date:	Total months
WP1	Project Management and Coordination	31/10/2017	30/10/2019	24,0
WP2	Communication and Publicity activities	31/10/2017	30/10/2019	24,0
WP3	Policy Integration	31/10/2017	30/4/2018	5,9
WP4	Joint Monitoring System	31/10/2017	30/10/2019	24,0
WP5	Information, training & awareness raising	1/4/2019	30/10/2019	7,0
WP6				0,0

Start-up period end :

28/2/2018

Start-up period duration(6-9 months)

3,9

B. Nr.	Beneficiary title	Country	Budget
LB (PB1)	Centre of caring and solidarity of Komotini municipality	Greece	143.996,00 €
PB2	Central Union of Municipalities in Greece (KEDE)	Greece	56.308,00 €
PB3	Democritus University of Thrace - Department of Economics - Special	Greece	174.002,24 €
PB4	Medical Association of Rodopi	Greece	58.576,00 €
PB5	Municipality of Kirkovo	Bulgaria	86.416,00 €
PB6	Association „EURORADAR“	Bulgaria	110.455,00 €
PB7			
PB8			
PB9			
PB10			

Total Project budget

629.753,24 €

Lead Beneficiary Stamp and Signature

--

LB (PB1)		Centre of caring and solidarity of Komotini municipality
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions
1	1.1.2	Project Management (coordination, reporting)
1	1.1.3	Project coordination meetings
1	1.1.4	Audits
2	2.1.1	Project website
3	3.1.1	Joint Strategy towards sustainable e-health management
3	3.1.2	Policy Implementation Guidelines for achieving long-term objectives
4	4.1.1	Installation of Equipment

PB2		Central Union of Municipalities in Greece (KEDE)
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions
1	1.2.2	Project Management (coordination, reporting)
1	1.2.3	Project coordination meetings
1	1.2.4	Audits
2	2.2.1	Communication & Dissemination Plan (monitoring, updating, project visual identity, stake
2	2.2.2	Project website
2	2.2.3	Entries, e-newsletters, internet promotion
3	3.2.1	Good Practices identification & assessment
3	3.2.2	Policy Implementation Guidelines for achieving long-term objectives

PB3		Democritus University of Thrace - Department of Economics - Special Account for
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions
1	1.3.2	Project Management (coordination, reporting)
1	1.3.3	Project coordination meetings
1	1.3.4	Audits
2	2.3.1	Project website
3	3.3.1	Policy Implementation Guidelines for achieving long-term objectives
4	4.3.1	Implementation study

PB4		Medical Association of Rodopi
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions

START-UP PLAN PROJECT eHealth Monitoring

			20		
start date	end date	duration	July	August	September
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/04/2018	6			
31/10/2017	30/04/2018	6			
31/10/2017	30/10/2019	24			

			20		
start date	end date	duration	July	August	September
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	28/02/2017	4			
31/10/2017	30/04/2018	6			

Research			20		
start date	end date	duration	July	August	September
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/04/2018	6			
31/10/2017	28/02/2017	4			

			20		
start date	end date	duration	July	August	September

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
			website	
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
Communication & Dissemination Plan				
		website		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Good practices assessment		

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
		website		
		Implementation study		

17			2018	
October	November	December	January	February

			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
		website		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Mapping & Identification study		
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
		website		
		(1 leaflet, 1 poster, 1 banner)		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Mapping & Identification study		
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
		website		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Mapping & Identification study		
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February

March
Policy Implementation Guidelines

March
1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

March
Policy Implementation Guidelines

March

1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

March
1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

March
1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

March

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 14 of 28

Project Lead Beneficiary (PB1)	Centre of caring and solidarity of Komotini municipality
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	143.996,00 €
Total Amount to be procured	143.996,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 16 of 28

Project Beneficiary 2 (PB2)	Central Union of Municipalities in Greece (KEDE)
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	56.308,00 €
Total Amount to be procured	56.308,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 18 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 19 of 28

Project Beneficiary 4 (PB4)	Medical Association of Rodopi
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	58.576,00 €
Total Amount to be procured	58.576,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 21 of 28

Project Beneficiary 5 (PB5)	Municipality of Kirkovo
Beneficiary Country	Bulgaria
Total Beneficiary budget in AF	86.416,00 €
Total Amount to be procured	86.416,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 23 of 28

Project Beneficiary 6 (PB6)	Association „EURORADAR“
Beneficiary Country	Bulgaria
Total Beneficiary budget in AF	110.455,00 €
Total Amount to be procured	110.455,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 25 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 26 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 27 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 28 of 28

Start-up Time Plan and Procurement Plan

2nd Call for Proposals

Project title:	Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System				
Project acronym:	eHealth Monitoring				
Priority Axis:	4. A Socially Inclusive Cross-Border Area				
Investment Priority: (9a)	Investing in health and social infrastructure which contribute to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services.				
Project duration:	Project Start date:	31/10/2017	Project End date:	30/10/2019	Total Months 24,0

	WP Title	Start date:	End date:	Total months
WP1	Project Management and Coordination	31/10/2017	30/10/2019	24,0
WP2	Communication and Publicity activities	31/10/2017	30/10/2019	24,0
WP3	Policy Integration	31/10/2017	30/4/2018	5,9
WP4	Joint Monitoring System	31/10/2017	30/10/2019	24,0
WP5	Information, training & awareness raising	1/4/2019	30/10/2019	7,0
WP6				0,0

Start-up period end :

28/2/2018

Start-up period duration(6-9 months)

3,9

B. Nr.	Beneficiary title	Country	Budget
LB (PB1)	Centre of caring and solidarity of Komotini municipality	Greece	143.996,00 €
PB2	Central Union of Municipalities in Greece (KEDE)	Greece	56.308,00 €
PB3	Democritus University of Thrace - Department of Economics - Special	Greece	174.002,24 €
PB4	Medical Association of Rodopi	Greece	58.576,00 €
PB5	Municipality of Kirkovo	Bulgaria	86.416,00 €
PB6	Association „EURORADAR“	Bulgaria	110.455,00 €
PB7			
PB8			
PB9			
PB10			
Total Project budget			629.753,24 €

Lead Beneficiary Stamp and Signature

--

LB (PB1)		Centre of caring and solidarity of Komotini municipality
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions
1	1.1.2	Project Management (coordination, reporting)
1	1.1.3	Project coordination meetings
1	1.1.4	Audits
2	2.1.1	Project website
3	3.1.1	Joint Strategy towards sustainable e-health management
3	3.1.2	Policy Implementation Guidelines for achieving long-term objectives
4	4.1.1	Installation of Equipment

PB2		Central Union of Municipalities in Greece (KEDE)
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions
1	1.2.2	Project Management (coordination, reporting)
1	1.2.3	Project coordination meetings
1	1.2.4	Audits
2	2.2.1	Communication & Dissemination Plan (monitoring, updating, project visual identity, stake
2	2.2.2	Project website
2	2.2.3	Entries, e-newsletters, internet promotion
3	3.2.1	Good Practices identification & assessment
3	3.2.2	Policy Implementation Guidelines for achieving long-term objectives

PB3		Democritus University of Thrace - Department of Economics - Special Account for
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions
1	1.3.2	Project Management (coordination, reporting)
1	1.3.3	Project coordination meetings
1	1.3.4	Audits
2	2.3.1	Project website
3	3.3.1	Policy Implementation Guidelines for achieving long-term objectives
4	4.3.1	Implementation study

PB4		Medical Association of Rodopi
WP	Deliv.	Name Deliverable/actions

START-UP PLAN PROJECT eHealth Monitoring

			20		
start date	end date	duration	July	August	September
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/04/2018	6			
31/10/2017	30/04/2018	6			
31/10/2017	30/10/2019	24			

			20		
start date	end date	duration	July	August	September
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	28/02/2017	4			
31/10/2017	30/04/2018	6			

· Research			20		
start date	end date	duration	July	August	September
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/10/2019	24			
31/10/2017	30/04/2018	6			
31/10/2017	28/02/2017	4			

			20		
start date	end date	duration	July	August	September

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
			website	
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
Communication & Dissemination Plan				
		website		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Good practices assessment		

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
		website		
		Implementation study		

17			2018	
October	November	December	January	February

			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
				audit 1st PR
		website		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Mapping & Identification study		
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
		website		
		(1 leaflet, 1 poster, 1 banner)		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Mapping & Identification study		
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February
			1st progress report	
	Kick off meeting -Komotini			
		website		
	1 press release	3 entries		3 entries
		Mapping & Identification study		
				Joint strategy

17			2018	
October	November	December	January	February

March
Policy Implementation Guidelines

March
1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

March
Policy Implementation Guidelines

March

1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

Guidelines

March
1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

Guidelines

March
1st newsletter
Policy Implementation Guidelines

Guidelines

March

Project Lead	
Beneficiary (PB1)	Centre of caring and solidarity of Komotini municipality
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	143.996,00 €
Total Amount to be procured	143.996,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

[illegible]

Project Lead Beneficiary (PB1)	Centre of caring and solidarity of Komotini municipality
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	143.996,00 €
Total Amount to be procured	143.996,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Beneficiary 2 (PB2)	Central Union of Municipalities in Greece (KEDE)
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	56.308,00 €
Total Amount to be procured	56.308.00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

[illegible]

Project Beneficiary 2 (PB2)	Central Union of Municipalities in Greece (KEDE)
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	56.308,00 €
Total Amount to be procured	56.308,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 18 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 19 of 28

Project Beneficiary 4 (PB4)	Medical Association of Rodopi
Beneficiary Country	Greece
Total Beneficiary budget in AF	58.576,00 €
Total Amount to be procured	58.576,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 21 of 28

Project Beneficiary 5 (PB5)	Municipality of Kirkovo
Beneficiary Country	Bulgaria
Total Beneficiary budget in AF	86.416,00 €
Total Amount to be procured	86.416,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Beneficiary 6 (PB6)	Association „EURORADAR“
Beneficiary Country	Bulgaria
Total Beneficiary budget in AF	110.455,00 €
Total Amount to be procured	110.455,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

[illegible]

Project Beneficiary 6 (PB6)	Association „EURORADAR“
Beneficiary Country	Bulgaria
Total Beneficiary budget in AF	110.455,00 €
Total Amount to be procured	110.455,00 €

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

WP	Del.	Budget line	Brief description of the tender- Steps to be followed, etc	Tender Nr.	Type of tender	Amount of tender (€)	Estimated Date of launching (MM/YYYY)	Estimated Date of tender closure (MM/YYYY)	Estimated Date of Contract granting (MM/YYYY)	Estimated tender Procedure duration (months)	Milestone to be achieved within start-up period

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 25 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 26 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 27 of 28

Project Start date:	31/10/2017
Project End date:	30/10/2019
Project duration (months):	24,0
Start-up period end:	28/2/2018

Page 28 of 28

Project Acronym:	eHealth Monitoring
MIS number:	5021558,00
Start Date:	31/10/2017
End Date:	30/4/2020
Duration (months):	24
Remaining months of implementation:	2,5

Beneficiary's number and name	Total Budget	Total paid out expenditures untill 15/05/2019	Total verified expenditures in MIS	Total expenditures under submission in MIS	Total amount of Funds allocated	Total contracted budget untill 15/05/2019	Total savings (amount that can not be used due to discounts e.t.c.)	Percentage % of implementation	Percentage % of paid out
Democritus University of Thrace - Department of	174.002,24 €	77.602,73 €	35.230,73 €	0,00 €	107.000,00 €	170.160,00 €	0,00 €	20,25%	44,60%
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
TOTAL	174.002,24 €	77.602,73 €	35.230,73 €	0,00 €	107.000,00 €	170.160,00 €	0,00 €	20,25%	44,60%

Date of Submission:	
----------------------------	--

Project Acronym:	eHealth Monitoring
MIS number:	5021558,00
Start Date:	31/10/2017
End Date:	30/10/2019
Duration (months):	24
Remaining months of implementation:	5,5

Beneficiary's number and name	Total Budget	Total paid out expenditures untill 15/05/2019	Total verified expenditures in MIS
Democritus University of Thrace - Department of	174.002,24 €	33.578,00 €	0,00 €
TOTAL	174.002,24 €	33.578,00 €	0,00 €

Date of Submission:	
----------------------------	--

Total expenditures under submission in MIS	Total amount of Funds allocated	Total contracted budget untill 15/05/2019
35.230,73 €	35.000,00 €	168.160,00 €
35.230,73 €	35.000,00 €	168.160,00 €

Total savings (amount that can not be used due to discounts e.t.c.)	Percentage % of implementation	Percentage % of paid out
0,00 €	0,00%	19,30%
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
	#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
0,00 €	0,00%	19,30%

Project Acronym:	eHealth Monitoring
MIS number:	5021558,00
Start Date:	31/10/2017
End Date:	30/4/2020
Duration (months):	24
Remaining months of implementation:	5,5

Beneficiary's number and name	Total Budget	Total paid out expenditures untill 15/05/2019	Total verified expenditures in MIS	Total expenditures under submission in MIS	Total amount of Funds allocated	Total contracted budget untill 15/05/2019	Total savings (amount that can not be used due to discounts e.t.c.)	Percentage % of implementation	Percentage % of paid out
Democritus University of Thrace - Department of	174.002,24 €	38.602,73 €	35.230,73 €	0,00 €	78.000,00 €	170.160,00 €	0,00 €	20,25%	22,19%
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
								#ΔIAIP/0!	#ΔIAIP/0!
TOTAL	174.002,24 €	38.602,73 €	35.230,73 €	0,00 €	78.000,00 €	170.160,00 €	0,00 €	20,25%	22,19%

Date of Submission:	
----------------------------	--

Project Acronym:	eHealth Monitoring
MIS number:	5021558,00
Start Date:	31/10/2017
End Date:	30/4/2020
Duration (months):	24
Remaining months of implementation:	3,5

Beneficiary's number and name	Total Budget	Total paid out expenditures untill 23/11/2019	Total verified expenditures in MIS	Total expenditures under submission in MIS	Total amount of Funds allocated
LB. KEMEA	171.996,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PB2. KEDE	56.308,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PB3. Democritus University of Thrace -	174.002,24 €	38.602,73 €	35.230,73 €	0,00 €	78.000,00 €
PB5 Municipality of Kirkovo	86.416,00 €	6.761,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PB6. Association EURORADAR	110.455,00 €	6.031,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	599.177,24 €	63.895,20 €	35.230,73 €	0,00 €	78.000,00 €

Date of Submission:	16.07.2019
----------------------------	-------------------

Total contracted budget untill 30/06/2019	Total savings (amount that can not be used due to discounts e.t.c.)	Percentage % of implementation	Percentage % of paid out
128.440,00 €	6.760,00 €	0,00%	0,00%
48.200,00 €	0,00 €	0,00%	22,20%
170.160,00 €	0,00 €	20,25%	22,19%
22.351,98 €	8.148,03 €	0,00%	7,82%
38.630,00 €	0,00 €	0,00%	5,46%
407.781,98 €	14.908,03 €	5,88%	10,66%



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Δ.Π.Θ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κωδικός Έργου: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη)	ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΡΕΑΣ	[2] Α.Δ.Τ. / Η.Γ. [3] Α.Φ.Μ. [4] ΔΟΥ [5] ΑΜΚΑ		Ω/Μ ΒΑΣΗ APPLICATION FORM	ΔΙΑΡΚΕΙΑ		ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ	ΑΜΟΙΒΗ (€)	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα του έργου)
		e-mail		ΑΠΟ	ΕΩΣ							
ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	α1.04	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ Β4 -69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ	AZ189711	14/08/1969	30€/H	20/12/2017	30/10/2019	17	510,00 €	Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Έργου, Ενημέρωση αποτελεσμάτων και στοιχείων του έργου με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	D 2.3.1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ		103993708										
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		pervgogas@gmail.com 14086900710										
ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	α1.04	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ Β4 -69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ	AZ189711	14/08/1969	30€/H	20/12/2017	30/10/2019	150	4.500,00 €	Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	D 4.3.2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ		103993708										
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		pervgogas@gmail.com 14086900710										

[1] Συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό κατηγορίας:
α1.04 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. (0%)
α2 : Μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ
α3 : Υπάλληλος Δ.Π.Θ.
α3.1 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΙΚΑ
α3.2 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ
α3.3 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΑΥ
α1.06 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ με ΦΠΑ
α1.07 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ
[2] Αριθμός δελτίου ταυτότητας/Ημερομηνία γέννησης
[3] Αριθμός φορολογικού μητρώου
[4] Δημ. Οικον. Υπηρεσία
[5] Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Σας ενημερώνω ότι για την αιτούμενη σύμβαση έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων
Ανάθεσης Έργου(28/13/29.7.2015 Απόφαση Συγκλήτου), καθώς και όσον αφορά τις σχέσεις συγγένειας έως γ'
βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας του

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα: _____

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Προσοχή !! Μην γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο Ειδικός Λογαριασμός - Γραμματεία: 1. Είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών 2. Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών και αριθμητικών πράξεων 3. Λοιπές παρατηρήσεις ελέγχου: Χειριστής



Για την κατηγορία α1.04: Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ.(0%)	
Δικαιολογητικά	
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται:	
α	Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010) . Β. Οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχω δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης (104Σ).
β	Το ακριβές ποσό της τακτικής μηνιαίας ακαθάριστης αμοιβής του/της από το Φορέα Κύριας Απασχόλησης
γ	Εάν το μέλος ΔΕΠ είναι μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που είναι μερικής θα πρέπει να δηλώνεται και το διάστημα μερικής απασχόλησης τυχόν αλλαγές κατά την διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να δηλώνονται με Υ.Δ
δ	Η συμμετοχή ή μη σε χρηματοδοτούμενα/συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους έργα που διαχειρίζονται άλλοι φορείς εκτός του ΔΠΘ
ε	Δεσμεύομαι ότι θα ενημερώσω τον Φορέα για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία της παρούσας δήλωσής μου
στ	Είμαι πλήρους / μερικής απασχόλησης (επιλογή)

Για την κατηγορία α2: Μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ΤΕΙ	
Δικαιολογητικά	
1	Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται:
α	Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010) . Β. Οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχω δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης (104Σ).
β	Το ακριβές ποσό της τακτικής μηνιαίας ακαθάριστης αμοιβής του/της από το Φορέα Κύριας Απασχόλησης
γ	Το μέλος ΔΕΠ πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης.
δ	Δήλωση σε ποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ανήκει
ε	Συμμετέχω (ή δεν συμμετέχω) σε χρηματοδοτούμενα/συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους έργα που διαχειρίζονται άλλοι φορείς εκτός του ΔΠΘ
στ	Δεσμεύομαι ότι θα ενημερώσω τον Φορέα για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία της παρούσας δήλωσής μου
2	Δήλωση αμοιβών ΔΕΠ εκτός ΔΠΘ. (Βεβαιώνεται από την υπηρεσία του απασχολούμενου σε δύο αντίτυπα. Το ένα μένει στην υπηρεσία του και το άλλο υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΕΛ-ΔΠΘ)

Για την κατηγορία α3: Υπάλληλος του Δ.Π.Θ (ΕΤΕΠ - Διοικητικοί Υπάλληλοι κ.λπ)	
Δικαιολογητικά	
1	Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται
α	Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010) . Β. Οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχω δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης (104Σ).
β	Το ακριβές ποσό της τακτικής μηνιαίας ακαθάριστης αμοιβής του/της από το Φορέα Κύριας Απασχόλησης
γ	Η συμμετοχή ή μη σε χρηματοδοτούμενα/συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους έργα που διαχειρίζονται άλλοι φορείς εκτός του ΔΠΘ
ε	Δεσμεύομαι ότι θα ενημερώσω τον Φορέα για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία της παρούσας δήλωσής μου
2	Εγκριση / Απόφαση του Πρύτανη/ Αναπληρωτή Πρύτανη για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα εκτός ωραρίου εργασίας και πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του, όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο, η χρονική διάρκεια συμμετοχής .Η απασχόληση των μελών ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΔΠ δεν θα πρέπει να είναι για διοικητικές υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ	
1	Εάν η συμμετοχή υπερβαίνει το 1 ημερολογιακό έτος θα πρέπει να υποβάλλονται νέες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν1599/86 για κάθε έτος ξεχωριστά
2	Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που δηλώνονται θα πρέπει να επαναυποβάλλονται τα ορθά στοιχεία



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Δ.Π.Θ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κωδικός Έργου: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη)	ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΡΕΑΣ	[2] Α.Δ.Τ. / Η.Γ. [3] Α.Φ.Μ. [4] ΔΟΥ ΑΜΚΑ		Ω/Μ ΒΑΣΗ APPLICATION FORM	ΔΙΑΡΚΕΙΑ		ΑΝΘΡΩΠΟΡΕΣ	ΑΜΟΙΒΗ (€)	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα του έργου)
		e-mail					ΑΠΟ	ΕΩΣ				
ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	α1.04	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ 28 , ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 v.drimpetas@gmail.com	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ	X240578	18 / 07 / 1962	30€/H	20/12/2017	30/10/2019	300	9.000,00 €	Συντονισμός και Διοίκηση Προγράμματος με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	D1.3.2
ΙΩΑΝΝΗΣ				050124059								
ΙΣΜΗΝΗ				ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ								
				18076200056								

[1] Συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό κατηγορίας:
α1.04 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. (0%)
α2 : Μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ
α3 : Υπάλληλος Δ.Π.Θ.
α3.1: Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΙΚΑ
α3.2 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ
α3.3: Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΑΥ
α1.06: Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ με ΦΠΑ
α1.07: Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ
[2] Αριθμός δελτίου ταυτότητας/Ημερομηνία γέννησης
[3] Αριθμός φορολογικού μητρώου
[4] Δημ. Οικον. Υπηρεσία
[5] Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Σας ενημερώνω ότι για την αιτούμενη σύμβαση έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων
Ανάθεσης Έργου(28/13/29.7.2015 Απόφαση Συγκλήτου), καθώς και όσον αφορά τις σχέσεις συγγένειας έως γ'
βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας του

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα: ____/____/____

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο
Ειδικός Λογαριασμός - Γραμματεία:
1. Είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
2. Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών και αριθμητικών πράξεων
3. Λοιπές παρατηρήσεις ελέγχου:
Χειριστής



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Δ.Π.Θ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κωδικός Έργου: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη)	ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΡΕΑΣ	[2] Α.Δ.Τ. / Η.Γ. [3] Α.Φ.Μ. [4] ΔΟΥ ΑΜΚΑ	[5]	Ω/Μ ΒΑΣΗ APPLICATION FORM	ΔΙΑΡΚΕΙΑ		ΑΝΘΡΩΠΟΠΩΡΕΣ	ΑΜΟΙΒΗ (€)	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα του έργου)
		e-mail					ΑΠΟ	ΕΩΣ				
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	α1.04	ΒΟΣΠΟΡΟΥ 3 - 69132- ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ	ΑΜ276238	24/07/1972	25€/Η	20/12/2017	30/10/2019	54	1.350,00 €	Προετοιμασία Συναντήσεων, Παρουσιολόγια, Παρουσιάσεις σε τέσσερις (4) Συμμετοχές εταιρών (1η και 4η στην Κομοτηνή 2η στο Κίρκονο και 3η στο Smolyan) με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	D 1.3.3
ΙΩΑΝΝΗΣ				079203009								
ΑΓΓΕΛΙΚΗ		ppadimi@econ.duth.gr		Z ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	24077202752							
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	α1.04	ΒΟΣΠΟΡΟΥ 3 - 69132- ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ	ΑΜ276238	24/07/1972	30€/Η	20/12/2017	30/10/2019	150	4.500,00 €	Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	D 4.3.2
ΙΩΑΝΝΗΣ				079203009								
ΑΓΓΕΛΙΚΗ		ppadimi@econ.duth.gr		Z ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	24077202752							

[1] Συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό κατηγορίας:

α1.04 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. (0%)

α2 : Μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ

α3 : Υπάλληλος Δ.Π.Θ.

α3.1 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΙΚΑ

α3.2 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ

α3.3 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΑΥ

α1.06 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ με ΦΠΑ

α1.07 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ

[2] Αριθμός δελτίου ταυτότητας/Ημερομηνία γέννησης

[3] Αριθμός φορολογικού μητρώου

[4] Δημ. Οικον. Υπηρεσία

[5] Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Σας ενημερώνω ότι για την αιτούμενη σύμβαση έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου(28/13/29.7.2015 Απόφαση Συγκλήτου), καθώς και όσον αφορά τις σχέσεις συγγένειας έως γ' βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας του

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα: _____/_____/_____

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Προσοχή !! Μην γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Ειδικός Λογαριασμός - Γραμματεία:

- Είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
- Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών και αριθμητικών πράξεων
- Λοιπές παρατηρήσεις ελέγχου:

Χειριστής



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Δ.Π.Θ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κωδικός Έργου: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη)	ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΡΕΑΣ	[2] Α.Δ.Τ. / Η.Γ. [3] Α.Φ.Μ. [4] ΔΟΥ ΑΜΚΑ		Ω/Μ ΒΑΣΗ APPLICATION FORM	ΔΙΑΡΚΕΙΑ		ΑΝΘΡΩΠΟΠΩΡΕΣ	ΑΜΟΙΒΗ (€)	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα του έργου)
		e-mail					ΑΠΟ	ΕΩΣ				
ΧΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	α1.04	Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ 22-26, 69100, Κομοτηνή	Αναπ. Καθηγητής ΔΠΘ	ΑΕ670743	22/06/1971	30€/Η	20/12/2017	31/5/2018	150	4.500,00 €	Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	D 3.3.1
ΙΩΑΝΝΗΣ		059881733		ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ								
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ		kmhazaki@otenet.gr		22067102354								
ΧΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	α1.04	Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ 22-26, 69100, Κομοτηνή	Αναπ. Καθηγητής ΔΠΘ	ΑΕ670743	22/06/1971	30€/Η	20/12/2017	30/10/2019	150	4.500,00 €	Μελέτη εφαρμογής με παραδοτέο Εκθέσεις Προόδου	D 4.3.1
ΙΩΑΝΝΗΣ		059881733		ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ								
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ		kmhazaki@otenet.gr		22067102354								

[1] Συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό κατηγορίας:

α1.04 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. (0%)

α2 : Μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ

α3 : Υπάλληλος Δ.Π.Θ.

α3.1 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΙΚΑ

α3.2 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ

α3.3 : Υπάλληλος ΔΠΘ ΙΔΑΧ - ΕΦΚΑ ΤΣΑΥ

α1.06 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ με ΦΠΑ

α1.07 : Μέλος ΔΕΠ Δ.Π.Θ. με ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ

[2] Αριθμός δελτίου ταυτότητας/Ημερομηνία γέννησης

[3] Αριθμός φορολογικού μητρώου

[4] Δημ. Οικον. Υπηρεσία

[5] Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Σας ενημερώνω ότι για την αιτούμενη σύμβαση έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου(28/13/29.7.2015 Απόφαση Συγκλήτου), καθώς και όσον αφορά τις σχέσεις συγγένειας έως γ' βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας του

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα: _____

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Ειδικός Λογαριασμός - Γραμματεία:

- Είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
- Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών και αριθμητικών πράξεων
- Λοιπές παρατηρήσεις ελέγχου:

Χειριστής



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επιστημονικά υπεύθυνος: _____

ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κωδικός Έργου: 82041

Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης έργου του/της:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	Αριθμός Σύμβασης / Συνεδρίαση έγκρισης αρχικής σύμβασης	Αρχικό ποσό	Τροποποιημένο πόσο*	Αρχική Διάρκεια		Τροποποιημένη Διάρκεια		ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩ ΡΕΣ	ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩ ΡΕΣ	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)	Αιτιολογία Τροποποίησης	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα του έργου)
					ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ					
ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	α1.04	395/20.12.2017	9.300,00	4.800,00	20/12/2017	30/9/2019	20/12/2017	30/9/2019	310	160	Οικονομική διαχείριση Προγράμματος με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς (D.1.3.2) με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	Αδυναμία εκτέλεσης Φυσικού αντικειμένου	D.1.3.2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ													
ΚΑΛΛΙΟΠΗ													

[1] Συμπληρώστε τη κατηγορία στην οποία ανήκει ο απασχολούμενος σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση της αρχικής σύμβασης

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνημμένα υποβάλλεται σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
- Υποχρεωτική είναι η επιστροφή των αρχικών συμβάσεων
- Τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση ποσού απαιτεί και ταυτόχρονη αύξηση των παραδοτέων

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα: / /

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων



4. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού σύμβασης (για τους δημόσιους υπαλλήλους/λαϊκό εργαζόμενο του ευρύτερου δημόσιου τομέα) η δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται: Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010) . Β. Οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχω δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης (104Σ).

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Προσοχή !! Μην γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Επιτροπή Ερευνών - Γραμματεία:

1. Είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
2. Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών και αριθμητικών πράξεων
3. Λοιπές παρατηρήσεις ελέγχου:

Χειριστής

Ο/ Η Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επιστημονικά υπεύθυνος: _____

Κωδικός Έργου: 82041

Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης έργου του/της: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	Αριθμός Σύμβασης / Συνεδρίαση έγκρισης αρχικής σύμβασης	Αρχικό ποσό (€)	Τροποποιημένο πόσο (€)	Αρχική διάρκεια		Τροποποιημένη διάρκεια		ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ανά Δραστηριότητα)	Αιτιολογία Τροποποίησης	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα/Περιγραφή έργου (όπου απαιτείται)
					ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ			
ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ											
ΙΩΑΝΝΗΣ											
ΙΣΜΙΝΗ	α1.04		9.000,00	9.000,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/4/2020	Συντονισμός και διαίκηση Προγράμματος με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	Παράταση D 1.3.2.	WP 1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ											
ΙΩΑΝΝΗΣ											
ΑΓΓΕΛΙΚΗ	α1.04		5.850,00	5.850,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/4/2020	Προετοιμάσια Συναντήσεων, Παρασκευασία, Παραστάσεις σε τέλειες (4) Συμμετοχές εταιρών (1η και 4η στην Κομισινη 2η στο Kirkono και 3η στο Smolyan) με παραδοτέα Εκθέσεις Πρόδου (1.3.3.) Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Πρόδου (4.3.2.)	Παράταση D 1.3.3 , D 4.3.2.	WP 1 , WP 4
ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ											
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	α1.04		5.010,00	5.010,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/4/2020	Σχεδιασμός τετραετίας Έργου, Ενημέρωση αποτελεσμάτων και στοιχείων του έργου με παραδοτέα Εκθέσεις Πρόδου (2.3.1) Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Πρόδου (D.4.3.2)	Παράταση D 2.3.1 , D 4.3.2.	WP 2 , WP 4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ											
ΧΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ											
ΙΩΑΝΝΗΣ	α1.04		7.500,00	7.500,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/4/2020	Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Πρόδου (D.4.3.2)	Παράταση D 4.3.2.	WP 4
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ											

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συντημμένα υποβάλλεται σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86

2. Υποχρεωτική είναι η επιστροφή των αρχικών συμβάσεων.

3. Τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση ποσού απαιτείται και ταυτόχρονη προσθήκη αντικειμένου/παραδοτέων/ωρών απασχόλησης

4. Το τροποποιημένο διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί επεκτείνεται σε έτος διαφορετικό αυτού της σύμβασης

5. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού σύμβασης (για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς του ευρύτερου δημοσίου) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται: Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010).

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Προσοχή !!! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται

Ημερομηνία 29/10/2019

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



Προς	Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΔΠΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
Κωδικός Έργου	82041
Τίτλος Έργου	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Επιστημονικά Υπεύθυνος	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αιτιολόγηση/Σκοπιμότητα

Παρακαλώ για την έγκριση της επισυναπτόμενης τροποποίησης συμβάσεων και την έκδοση των αντίστοιχων συμβάσεων, διότι απαιτείται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου 82041

Ημερομηνία 22/04/2020

Επιστημονικά Υπεύθυνος



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κωδικός Έργου: B2041

ΔΡΥΜΠΕΤΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επιστημονικό υπεύθυνος:

Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης έργου του/της:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	Αριθμός Σύμβασης / Συνέχιση ή ανανέωση αρχικής σύμβασης	Αρχικό ποσό (€)	Τροποποιημένο πόσο (€)	Αρχική διάρκεια		Τροποποιημένη διάρκεια		ΕΙΔΙΚΟΤΗΡ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΟ ανά Δραστηριότητα)	Αιτιολογία Τροποποίησης	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα/Περιγραφή έργου (όπου απαιτείται)
					ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ			
ΔΡΥΜΠΕΤΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ											
ΙΩΑΝΝΗΣ											
ΙΩΑΝΝΗΝ	α1.04		9.000,00	9.000,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/8/2020	Συντονισμός και Διοίκηση Προγράμματος με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	Παράταση D 1.3.2.	WP 1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	α1.04		5.850,00	5.850,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/8/2020	Προετοιμάσει Συναντήσεις, Παρακολούθηση, Παρακολούθηση σε τόπους (4) Συμμετοχών στο έργο (1η και 4η στην Κομοτηνή 2η στο Κίρκο και 3η στο Σμολύνη) με παραδοτέο Έκθεση Προόδου (1.3.3.) Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Έκθεση	Παράταση D 1.3.3. D 4.3.2.	WP 1, WP 4
ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ											
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	α1.04		5.010,00	5.010,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/8/2020	Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Έργου, Επιμέλεια αποτελεσμάτων και συλλογών του έργου με παραδοτέο Έκθεση Προόδου (2.3.1) Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Έκθεση Προόδου (D 4.3.2)	Παράταση D 2.3.1. D 4.3.2.	WP 2, WP 4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ											
ΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ											
ΙΩΑΝΝΗΣ	α1.04		7.500,00	7.500,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/8/2020	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Έκθεση Προόδου (D 4.3.2)	Παράταση D 4.3.2.	WP 4
ΕΥΓΕΝΕΡΙΑ											

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συντηγμένα υποβάλλεται σύμφωνα γνώμη του αντισυμβαλλόμενου με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
2. Υποχρεωτική είναι η επιστροφή των εσχετικών συμβάσεων.
3. Τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση ποσού απαιτείται και ταυτόχρονη προαγωγή αντικειμένου/παραδοτέων/υποών απαξίωσης
4. Το τροποποιημένο διάστημα απαξίωσης δεν μπορεί επεκτείνεται σε έτος διαφορετικό αυτού της σύμβασης της σύμβασης
5. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού σύμβασης (για τους δημόσιους υπαλλήλους/λεπτομερώς του ευρύτερου δημοσίου) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται: Α. Οι πάσης φύσεως μεντικές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνει μηνιαία από οποιοδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεντικές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και επιστρέφονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010).

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Προσέγγ. 11 Μη γράφεται στο παρακάτω τετράγωνο

Εντάλματα

22/4/2020

Ημερομηνία

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επιστημονικά υπεύθυνος:

Κωδικός Έργου: 82041

Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης έργου του/της:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	Αριθμός Σύμβασης / Συνεδρίαση έγκρισης αρχικής σύμβασης	Αρχικό ποσό (€)	Τροποποιημένο πόσο (€)	Αρχική Διάρκεια		Τροποποιημένη Διάρκεια		ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ανά Δραστηριότητα)	Αιτιολογία Τροποποίησης	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα/Περιγραφή έργου (όπου απαιτείται)
					ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ			
ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	α1.04		9.000,00	9.000,00	20/12/2017	30/10/2019	20/12/2017	30/11/2020	Συντονισμός και Διοίκηση Προγράμματος με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	Παράταση D 1.3.2.	WP 1
ΙΩΑΝΝΗΣ											
ΙΣΜΗΝΗ											

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συνημμένα υποβάλλεται σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
2. Υποχρεωτική είναι η επιστροφή των αρχικών συμβάσεων
3. Τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση ποσού απαιτεί και ταυτόχρονη προσθήκη αντικειμένου/παραδοτέων/ωρών απασχόλησης
4. Το τροποποιημένο διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί επεκτείνεται σε έτος διαφορετικό αυτού της σύναψης της σύμβασης
5. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού σύμβασης (για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς του ευρύτερου δημοσίου) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται: Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010).

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται

Ημερομηνία

29/7/2020

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



Προς	Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΔΠΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
Κωδικός Έργου	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τίτλος Έργου	82041
Επιστημονικά Υπεύθυνος	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αιτιολόγηση/Σκοπιμότητα

Παρακαλώ για την έγκριση της επισυναπτόμενης τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης έργου και την έκδοση των αντίστοιχων συμβάσεων, διότι απαιτείται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου

Ημερομηνία 29/10/2019

Επιστημονικά Υπεύθυνος



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επιστημονικά υπεύθυνος: _____

ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κωδικός Έργου: 82041

Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης έργου του/της:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	Αριθμός Σύμβασης / Συνεδρίαση έγκρισης αρχικής σύμβασης	Αρχικό ποσό (€)	Τροποποιημένο πόσο (€)	Αρχική Διάρκεια		Τροποποιημένη Διάρκεια		ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜ ΗΝΕΣ (όπου απαιτείται)	ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗ ΝΕΣ (όπου απαιτείται)	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ανά Δραστηριότητα)	Αιτιολογία Τροποποίησης	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα/Περιγραφή έργου (όπου απαιτείται)
					ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ					
ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	β1.α	48728 32-22/05/2019	2.000,00	2.000,00	22/5/2019	30/10/2019	22/5/2019	30/4/2020			ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ με παραδοτέα υπογεγραμμένα αντίγραφα του «πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών», του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου	Παράταση D 1.3.2	WP 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ													
ΒΑΣΙΛΙΚΗ													
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ	β1.α	44955 13-14/09/2018	27.000,00	30.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/4/2020	13,5	15,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ													
ΜΑΡΙΑΝΑ													
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - ΠΙΣΤΙΚΟΣ	β1.α	44956 13-14/09/2018	27.000,00	30.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/4/2020	13,5	15,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Σχεδιασμό Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ													
ΕΛΣΑ													
ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	β1.α	44957 13-14/09/2018	10.000,00	10.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/4/2020	5,0	5,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Σκοπιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ													
ΜΑΡΙΑ													
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ	β1.α	44958 13-14/09/2018	20.000,00	20.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/4/2020	10,0	10,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΚΛΕΑΝΘΗΣ													
ΕΥΘΡΑΣΙΑ													



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	β1.α	44959 13-14/09/2018	20.000,00	20.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/4/2020	10,0	10,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Εργασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΕΥΓΕΝΙΑ													
ΜΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	β1.α	45410 16-24/10/2018	17.000,00	17.000,00	1/11/2018	30/10/2019	1/11/2018	30/4/2020	8,5	8,5	Αναφορά Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης με παραδοτέο Έκθεση αναφοράς	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ													
ΒΙΡΓΙΝΙΑ													

[1] Συμπληρώστε τη κατηγορία στην οποία ανήκει ο απασχολούμενος σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση της αρχικής σύμβασης

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συνημμένα υποβάλλεται σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
2. Υποχρεωτική είναι η επιστροφή των αρχικών συμβάσεων
3. Τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση ποσού απαιτεί και ταυτόχρονη προσθήκη αντικειμένου/παραδοτέων/ωρών απασχόλησης
4. Το τροποποιημένο διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί επεκτείνεται σε έτος διαφορετικό αυτού της σύναψης της σύμβασης
5. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού σύμβασης (για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς του ευρύτερου δημοσίου) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται: Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010).

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Προσοχή !! Μην γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται

Ημερομηνία

29/10/2019

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



Προς	Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΔΠΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
Κωδικός Έργου	82041
Τίτλος Έργου	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Επιστημονικά Υπεύθυνος	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αιτιολόγηση/Σκοπιμότητα

Παρακαλώ για την έγκριση της επισυναπτόμενης τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης έργου και την έκδοση των αντίστοιχων συμβάσεων, διότι απαιτείται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου 82041

Ημερομηνία 22/04/2020

Επιστημονικά Υπεύθυνος



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κωδικός Έργου: 82041

ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επιστημονικά υπεύθυνος:
Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης έργου του/της:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΝΥΜΟ	[1]	Αριθμός Σύμβασης / Συνεδρίαση έγκρισης αρχικής σύμβασης	Αρχικό ποσό (€)	Τροποποιημένο πόσο (€)	Αρχική Διάρκεια		Τροποποιημένη Διάρκεια		ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΗΝΕΣ (όπου απαιτείται)	ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΗΝΕΣ (όπου απαιτείται)	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΟΛΗΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ανά Δραστηριότητα)	Απολογία Τροποποίησης	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα/Περιγραφή έργου (όπου απαιτείται)
					ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ					
ΤΣΙΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ													
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	β1.α	48728 32-22/05/2019	2.000,00	2.000,00	22/5/2019	30/10/2019	22/5/2019	30/8/2020			ΔΙΕΠΕΡΕΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΝΗΘΥΣΕΩΝ με παραδοτέα υπογεγραμμένα αντίγραφα του επιστομικού αποτελέσματος δραστηριότητας, του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης προγράμματος ελέγχου	Παράταση D 1.3.2	WP 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΤΙΔΙΣ													
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	β1.α	44955 13-14/09/2018	27.000,00	30.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/8/2020	13,5	15,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΜΑΡΙΑΝΑ													
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΡΑΣ - ΠΙΣΤΙΚΟΣ													
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	β1.α	44956 13-14/09/2018	27.000,00	30.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/8/2020	13,5	15,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΕΛΙΑ													
ΣΕΡΑΦΕΙΝΗΣ ΙΣΤΗΡΙΟΣ													
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	β1.α	44957 13-14/09/2018	10.000,00	10.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/8/2020	5,0	5,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Στοιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΜΑΡΙΑ													
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ													
ΚΕΛΕΝΘΗΣ	β1.α	44958 13-14/09/2018	20.000,00	20.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/8/2020	10,0	10,0	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΕΥΘΡΑΙΑ													
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΙΔΗΣ											Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με		



ΔΗΜΗΤΡΟΣ	81.α	4499	13-14/09/2018	20.000,00	20.000,00	20/9/2018	30/10/2019	20/9/2018	30/8/2020	10,0	10,0	Παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Έργων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΕΥΓΕΝΙΑ														
ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ														
6.32.1ΕΙΟΣ	81.α	41410	16-24/10/2018	17.000,00	17.000,00	1/11/2018	30/10/2019	1/11/2018	30/8/2020	8,5	8,5	Αναφορά διαχείρισης Παραδοσιακού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης με παραδοτέο Έκθεση αναφοράς	Παράταση D 4.3.2	WP 4
ΒΙΡΓΙΝΙΑ														

[51] Συμπληρώστε τη κατηγορία στην οποία ανήκει ο απασχολούμενος σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση της αρχικής σύμβασης

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συντημμένα υποβάλλεται σύμφωνα γνώμη του αντισυμβαλλόμενου με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
2. Υποχρεωτική είναι η επιστροφή των αρχικών συμβάσεων
3. Τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση ποσού απαιτεί και ταυτόχρονη προσθήκη αντικειμένου/παραδοτέων/ωρών απασχόλησης
4. Το τροποποιημένο διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί επεκτείνεται σε έτος διαφορετικό αυτού της σύμβασης
5. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού σύμβασης (για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται Α. Οι πάσης φύσεως μεκτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιοδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεκτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εστιάζονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010).

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Είδους Λογαριασμού

Προσοχή! Η Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγkrλνεται

Ημερομηνία

22/4/2020

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επιστημονικά υπεύθυνος: _____

ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κωδικός Έργου: 82041

Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης έργου του/της:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	[1]	Αριθμός Σύμβασης / Συνεδρίαση έγκρισης αρχικής σύμβασης	Αρχικό ποσό (€)	Τροποποιημένο πόσο (€)	Αρχική Διάρκεια		Τροποποιημένη Διάρκεια		ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜ ΗΝΕΣ (όπου απαιτείται)	ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜ ΗΝΕΣ (όπου απαιτείται)	ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ανά Δραστηριότητα)	Αιτιολογία Τροποποίησης	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα/Περιγραφή έργου (όπου απαιτείται)
					ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ					
ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	β1.α	48728 32-22/05/2019	2.000,00	2.000,00	22/5/2019	30/10/2019	22/5/2019	30/11/2020			ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ με παραδοτέα υπογεγραμμένα αντίγραφα του «πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών», του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου	Παράταση D 1.3.2	WP 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ													
ΒΑΣΙΛΙΚΗ													

[1] Συμπληρώστε τη κατηγορία στην οποία ανήκει ο απασχολούμενος σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση της αρχικής σύμβασης

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συνημμένα υποβάλλεται σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
2. Υποχρεωτική είναι η επιστροφή των αρχικών συμβάσεων
3. Τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση ποσού απαιτεί και ταυτόχρονη προσθήκη αντικειμένου/παραδοτέων/ωρών απασχόλησης
4. Το τροποποιημένο διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί επεκτείνεται σε έτος διαφορετικό αυτού της σύμβασης
5. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού σύμβασης (για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς του ευρύτερου δημοσίου) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται: Α. Οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που λαμβάνω μηνιαία από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631,00 €) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. Στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (Ν.3848/2010).

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Προσοχή !! Μην γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται

Ημερομηνία

29/7/2020

Βεβαιώνω για την ορθότητα των στοιχείων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής Πανεπιστημιακών συνολικού κόστους 12.360€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)

<http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/>

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων

Πληρωμή βάσει πρωτ παραλαβής παραδοτέων

Ημερομηνία 06/10/2020

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβάσης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωποώρες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action, όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	41781	ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	20/12/2017	30/8/2020	17	1.3.3	Προετοιμασία Συναντήσεων, Παρουσιάσεις σε τέσσερις (4) Συμμετοχές εταιριών	510,00 €
2	41781	ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	1/1/2019	30/8/2020	100	4.3.2.	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	3.000,00 €
3	41789	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	20/12/2017	30/8/2020	54	1.3.3	Προετοιμασία Συναντήσεων, Παρουσιάσεις σε τέσσερις (4) Συμμετοχές εταιριών	1.350,00 €
4	41789	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	1/1/2019	30/8/2020	100	4.3.2.	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	3.000,00 €
5	41779	ΧΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	20/12/2017	30/8/2020	150	4.3.2.	Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	4.500,00 €
Σύνολο:								12.360,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ημερομηνία 6/10/2020

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής Πανεπιστημιακών συνολικού κόστους 3.000,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)

<http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/>

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων

Το αίτημα είναι σύμφωνο με την παραλαβή των Παραδοτέων 4.3.2.

Ημερομηνία 20/11/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασής	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπώρες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	41783	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	20/12/2017	31/12/2018	50	WP 4.3.2	Εκθέσεις Προόδου	1.500,00 €
2	41781	ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	20/12/2017	31/12/2018	50	WP 4.3.2	Εκθέσεις Προόδου	1.500,00 €
Σύνολο:								3.000,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ημερομηνία 20/11/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής Πανεπιστημιακών συνολικού κόστους 5.578,00 € του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)

<http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/>

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων

Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου μετά την παράδοση των παρδοτέων για το WP 1

Ημερομηνία 19/12/2018

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωποωρες	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	41781	ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20/12/2017	30/11/2018	95	WP1	Οικονομική διαχείριση Προγράμματος (D1.3.2) με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	2.578,00 €
2	41784	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	20/12/2017	30/11/2018	100	WP1	Συντονισμός και Διοίκηση Προγράμματος(D.1.3.2) με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	3.000,00 €
Σύνολο:								5.578,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ημερομηνία 19/12/2018

ΟΕπιστημονικά Υπεύθυνος

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής Πανεπιστημιακών συνολικού κόστους 5.578,00 € του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)

<http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/>

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων

Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου μετά την παράδοση των παρδοτέων για το WP 1

Ημερομηνία 19/12/2018

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασής	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωποωρες	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	41781	ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20/12/2017	30/11/2018	103,12	WP1	Οικονομική διαχείριση Προγράμματος (D1.3.2) με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	2.578,00 €
2	41784	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	20/12/2017	30/11/2018	100	WP1	Συντονισμός και Διοίκηση Προγράμματος(D.1.3.2) με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	3.000,00 €
Σύνολο:								5.578,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ημερομηνία 19/12/2018

ΟΕπιστημονικά Υπεύθυνος



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής Πανεπιστημιακών συνολικού κόστους 7.500,00 € του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)

<http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/>

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων

Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου μετά την παράδοση των παρδοτέων για το WP 1 & WP4

Ημερομηνία 06/11/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωποωρες	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	41782	ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20/12/2017	12/3/2019	180	WP1	Μελέτη Εφαρμογής (D4.3.2) με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	4.500,00 €
2	41784	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	1/12/2018	31/7/2019	100	WP1	Συντονισμός και Διοίκηση Προγράμματος (D.1.3.2) με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς	3.000,00 €
Σύνολο:								7.500,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ελέγχθησαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ημερομηνία 6/11/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής Πανεπιστημιακών συνολικού κόστους 3.000,00 € του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)

<http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/>

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων

Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου μετά την παράδοση των παρδοτέων για το WP 3

Ημερομηνία 29/10/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπωρες	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΖΑΚΗΣ	20/12/2017	31/5/2018	100	WP3	Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων με παραδοτέα Εκθέσεις Προόδου	3.000,00 €
Σύνολο:								3.000,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ημερομηνία 29/10/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 28.000,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο μετά την παράδοση των εκθέσεων προόδου των αναδόχων	

Ημερομηνία 19/12/2018

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο Εγκρίνεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπομήνες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	45410	ΜΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1/11/2018	13/12/2018	1,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ με παραδοτέο Έκθεση αναφοράς	3.000,00 €
2	44959	ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20/9/2018	5/12/2018	2,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Εργασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	5.000,00 €
3	44955	ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	20/9/2018	5/12/2018	2,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	5.000,00 €
4	44957	ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	20/9/2018	5/12/2018	2,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Σκοπιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	5.000,00 €
5	44958	ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΝΑ-ANNA	20/9/2018	5/12/2018	2,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	5.000,00 €
6	44956	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ- ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ	20/9/2018	5/12/2018	2,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	5.000,00 €
Σύνολο:								28.000,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείτε ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτήσω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΛΥ παρακαλούμε να συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."




ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ με παραδοτέα υπογεγραμμένα αντίγραφα του «πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών», του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 372,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Το αίτημα είναι σύμφωνο μετά την 1η πιστοποίηση δαπανών του έργου	

Ημερομηνία 03/10/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος


(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπομήνες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	48728	ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	22/5/2019	30/6/2019		WP1	Υπογεγραμμένα αντίγραφα πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών του πίνακα έλεγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου	372,00 €
							Σύνολο:	372,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχσαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος


(Υπογραφή)

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περυστή που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείται ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του Ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτησω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΛΥ παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 24.000,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο μετά την παράδοση των εκθέσεων προόδου των αναδόχων	

Ημερομηνία 23/11/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο Εγκρίνεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασής	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπομήνες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
2	44959	ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6/12/2018	5/4/2019	4	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Εργασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	8.000,00 €
3	44955	ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	6/12/2018	19/1/2019	1,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	3.000,00 €
4	44957	ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	6/12/2018	5/1/2019	1	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Σκοπιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	2.000,00 €
5	44958	ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΝΑ-ANNA	6/12/2018	5/4/2019	4	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	8.000,00 €
6	44956	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ- ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ	6/12/2018	19/1/2019	1,5	WP 4.3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	3.000,00 €
Σύνολο:								24.000,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείτε ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτήσω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΛΥ παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 372,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Το αιτημά αφορά την πληρωμή του Επαληθευτή σχετικά με το δεύτερο πιστοποιητικό	

Ημερομηνία 10/04/2020

Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

[illegible]

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αιμοβές είναι σύμβατικοί όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχσαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα αποσκόλησης όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η

(Υπογραφή)

Επί τις αμοιβές αυτοαποσολούμενων με έκδοση ΠΤΥ σε περίπτωση που δεν έχει ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρεί ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνα Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του Ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΠΤΥ Νο.....για το οποίο δεν θα απαιτησω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

***Για τις αιμοιβές αυτοασφαχολούμενων με ΤΑΥ παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ.".



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 8.000,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο μετά την παράδοση των εκθέσεων προόδου των αναδόχων	

Ημερομηνία 12/06/2020

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο Εγκρίνεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπομήνες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	45410	ΜΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	14/12/2018	13/4/2019	4	WP 4.3.2.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ με παραδοτέο Έκθεση αναφοράς	8.000,00 €
Σύνολο:								8.000,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείτε ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτήσω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΛΥ παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 148,80€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Πληρωμή επαληθευτή μετά το τρίτο πιστοποιητικό	

Ημερομηνία 7/7/2020

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο Εγκρίνεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπομήνες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	48728	ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1/1/2020	19/6/2020		WP1	Υπογεγραμμένα αντίγραφα του «πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών», του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου	148,80 €
Σύνολο:								148,80 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείτε ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτήσω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΛΥ παρακαλούμε να συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."





ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 49.000,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)	
http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Εντολή πληρωμής σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου.	

Ημερομηνία 06/10/2020

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο
Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπομήνες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση ή (WP- Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	45410	ΜΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	14/4/2019	30/8/2020	3	4.3.2	ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ με παραδοτέο Έκθεση αναφοράς	6.000,00 €
2	44959	ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6/5/2019	30/8/2020	2,5	4.3.2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Εργασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	5.000,00 €
3	44955	ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	6/5/2019	30/8/2020	7,5	4.3.2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	15.000,00 €
4	44957	ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	6/1/2019	30/8/2020	1,5	4.3.2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Σκοπιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	3.000,00 €
5	44958	ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΝΑ - ANNA	6/5/2019	30/8/2020	2,5	4.3.2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	5.000,00 €
6	44956	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ-ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6/5/2019	30/8/2020	7,5	4.3.2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης	15.000,00 €
Σύνολο:								49.000,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχσαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότηση

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείτε ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του Ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/06.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΘΜΜ/26/87160/20.1.2017 εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτηθώ στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΠΥ παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 372,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαρισμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Το αίτημα είναι σύμφωνο μετά την 4η πιστοποίηση δαπανών του έργου	

Ημερομηνία 02/12/2020

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωπομήνες (όπου απαιτείται)	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	48728	ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	20/6/2020	31/10/2020		WP1	Υπογεγραμμένα αντίγραφα πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών του πίνακα έλεγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου	372,00 €
Σύνολο:								372,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περιπτώση που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείτε ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτήσω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΛΥ παρακαλούμε να συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."



ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση πληρωμής αμοιβής τρίτων συνολικού κόστους 4.500,00€ του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Συνημμένα σας καταθέτω ονομαστική κατάσταση	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	
1. Η έκδοση των ΤΠΥ γίνεται μετά την ενημέρωσή σας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ	
2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 1.500,00	
3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας όταν το ποσό του δικαιούχου υπερβαίνει τα € 3.000,00	
4. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η δήλωση γίνεται με συγκεκριμένα έντυπα τα οποία βρίσκονται στο παρακάτω link (-ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) http://rescom.duth.gr/el/aitiseis-entypa/	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Συνοπτική περιγραφή πεπραγμένων	
Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο μετά την παράδοση των εκθέσεων προόδου των αναδόχων	

Ημερομηνία 06/11/2019

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο Εγκρίνεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α/Α	Αριθμός Συμβασης	Ονοματεπώνυμο	Διάστημα απασχόλησης		Ανθρωποώρες	Πακέτο Εργασίας/Δράση (WP-Action/όπου απαιτείται)	Παραδοτέο	Ποσό (€) που δικαιούται
			Από	Έως				
1	49931	ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΝΑ-ANNA	10/9/2019	30/10/2019	180	WP 4	Μελέτη εφαρμογής με παραδοτέο έκθεση αναφοράς (D 4.3.1)	4.500,00 €
Σύνολο:								4.500,00 €

Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με τους συμβατικούς όρους απασχόλησης, συνάδουν με την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα από τον Ε.Υ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα χρόνου εργασίας (timesheets) για το παραπάνω διάστημα απασχόλησης (όπου απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

*Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με έκδοση ΤΠΥ σε περιπτώση που δεν έχετε ενημερώσει τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ για το αν πληρείτε ή όχι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, παρακαλούμε να συμπληρώσετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "έχω λάβει γνώση των διατάξεων του ν.4387/2016, της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017 Οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.1.2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΦΚΑ και σας υποβάλλω το ΤΠΥ Νο.....Ημερ.....για το οποίο δεν θα απαιτήσω στο μέλλον εργοδοτικές εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ"

**Για τις αμοιβές αυτοαπασχολούμενων με ΤΛΥ παρακαλούμε να συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι "είμαι άμεσα ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και θα αποδώσω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση με Αρ....."

Κομοτηνή 14/02/2020

Αίτηση

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας για την επαλήθευση των δαπανών του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης της προσωπικής υγείας», ΚΕ-82041, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece - Bulgaria 2014-2020», για την περίοδο από 01/02/2019 έως 31/01/2020.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



Ευάγγελος Δρυμπέτας

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Κομοτηνή 30/10/2020

Αίτηση

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας για την επαλήθευση των δαπανών του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης της προσωπικής υγείας», ΚΕ-82041, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece - Bulgaria 2014-2020», για την περίοδο από 01/02/2020 έως 31/10/2020.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



Ευάγγελος Δρυμπέτας

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Κομοτηνή 25/01/2019

Αίτηση

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας για τον ορισμό επαληθευτή των δαπανών του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης της προσωπικής υγείας», ΚΕ-82041, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece - Bulgaria 2014-2020», για την περίοδο 31/10/2017 έως 31/12/2018.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος



Ευάγγελος Δρυμπέτας

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Κομοτηνή, 08/11/2019

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ: «ΚΕ-82041: Υποβολή έκθεσης προόδου του παραδοτέου D4.3.2 του Πακέτου Εργασίας WP4, του έργου με ακρωνύμιο «E-Health»

Σας αποστέλλω συνημμένα την έκθεση προόδου του παραδοτέου D4.3.2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού» του Πακέτου Εργασίας WP4, του Καθηγητή κ. Θεόφилου Παπαδημητρίου (Κωδ. Σύμβασης 41783) και του Αναπληρωτή Καθηγητή Περικλή Γκόγκα (Κωδ. Σύμβασης 41781).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου



Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κομοτηνή, 17/12/2018

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ: «ΚΕ-82041: Υποβολή εκθέσεων προόδου των παραδοτέων D1.3.2 και D 4.3.2 των Πακέτων Εργασίας WP1 και WP4, του έργου με ακρωνύμιο «E-Health»

Σας αποστέλλω συνημμένα τις εκθέσεις προόδου από τα εξής παραδοτέα:

- D1.3.2 «Οικονομική διαχείριση προγράμματος» του Πακέτου Εργασίας WP1, του Λέκτορα Καθηγητή κ. Γεώργιου Γαλανού (Κωδ. Σύμβασης 41781).
- D1.3.2 «Συντονισμός και Διοίκηση προγράμματος» του Πακέτου Εργασίας WP1, του Καθηγητή κ. Ευάγγελου Δρυμπέτα (Κωδ. Σύμβασης 41784).
- D4.3.2 «Αναφορά Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Ιωάννη Μανασή (Κωδ. Σύμβασης 45410).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Εργασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Νικόλαου Μάρκελου (Κωδ. Σύμβασης 44959).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Βασίλειου Μητσιού (Κωδ. Σύμβασης 44955).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Σκοπιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Σωτήριου Σερδένη (Κωδ. Σύμβασης 44957).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, της κ. Σουλτάνας Άννας Τουμπαλίδου (Κωδ. Σύμβασης 44958).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Γεώργιου – Ιωάννη Τσέκουρα-Πιστικού (Κωδ. Σύμβασης 44956).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου



Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κομοτηνή, 28/05/2019

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ: «ΚΕ-82041: Υποβολή τελικού παραδοτέου D 3.3.1 του Πακέτου Εργασίας WP3, του έργου με ακρωνύμιο «E-Health»

Σας αποστέλλω συνημμένα το τελικό παραδοτέο D 3.3.1 «Policy Implementation Guidelines for achieving long-term objectives» του Πακέτου Εργασίας WP3, του Καθηγητή κ. Χαζάκη Κωνσταντίνου (Κωδ. Σύμβασης 41779).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου



Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κομοτηνή, 31/10/2019

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ: «ΚΕ-82041: Υποβολή έκθεσης προόδου του παραδοτέου D1.3.2 και του τελικού παραδοτέου D 4.3.1 των Πακέτων Εργασίας WP1 και WP4, του έργου με ακρωνύμιο «E-Health»

Σας αποστέλλω συνημμένα τα παρακάτω:

1. Έκθεση προόδου του παραδοτέου D1.3.2 «Συντονισμός και Διοίκηση προγράμματος» του Πακέτου Εργασίας WP1, του Καθηγητή κ. Ευάγγελου Δρυμπέτα (Κωδ. Σύμβασης 41784).
2. Τελικό Παραδοτέο D4.3.1 «Μελέτη εφαρμογής» του Πακέτου Εργασίας WP4, του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γεώργιου Γαλανού (Κωδ. Σύμβασης 41782) και της κας Σουλτάνας Άννας Τουμπαλίδου (Κωδ. Σύμβασης 49931).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου



Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κομοτηνή, 18/11/2019

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Παρακολούθησης


ΘΕΜΑ: «ΚΕ-82041: Υποβολή εκθέσεων προόδου του παραδοτέου D 4.3.2 του Πακέτου Εργασίας WP4, του έργου με ακρωνύμιο «E-Health»

Σας αποστέλλω συνημμένα τις εκθέσεις προόδου από τα εξής παραδοτέα:

- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Εργασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Νικόλαου Μάρκελου (Κωδ. Σύμβασης 44959).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Βασιλείου Μητσιού (Κωδ. Σύμβασης 44955).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Σκοπιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Σωτήριου Σερδένη (Κωδ. Σύμβασης 44957).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, της κ. Σουλτάνας Άννας Τουμπαλίδου (Κωδ. Σύμβασης 44958).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Γεώργιου – Ιωάννη Τσέκουρα-Πιστικού (Κωδ. Σύμβασης 44956).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου



Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας



Department of Economics
Democritus University of
Thrace

Interreg
Greece-Bulgaria
eHealth Monitoring
European Regional Development Fund



Κομοτηνή, 03/06/2020

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ: «ΚΕ-82041: Υποβολή έκθεσης προόδου του παραδοτέου D 4.3.2 του Πακέτου Εργασίας WP4, του έργου με ακρωνύμιο «E-Health»

Σας αποστέλλω συνημμένα την έκθεση προόδου του παραδοτέου D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο «Αναφορά Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Ιωάννη Μανασή (Κωδ. Σύμβασης 45410).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας

Κομοτηνή, 02/10/2020

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Παρακολούθησης


ΘΕΜΑ: «ΚΕ-82041: Υποβολή τελικών παραδοτέων D 1.3.3, D2.3.1 και D 4.3.2 των Πακέτων Εργασίας WP1, WP2 και WP4, του έργου με ακρωνύμιο «E-Health»

Σας αποστέλλω συνημμένα τα εξής τελικά παραδοτέα:

- D 1.3.3 «Προετοιμασία Συναντήσεων, Παρουσιολόγια, Παρουσιάσεις σε τέσσερις (4) Συμμετοχές εταίρων (1η και 4η στην Κομοτηνή 2η στο Kırkono και 3η στο Smolyan)», του Καθηγητή κ. Θεόφιλου Παπαδημητρίου (Κωδ. Σύμβασης 41783).
- D2.3.1 «Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Έργου, Ενημέρωση αποτελεσμάτων και στοιχείων του έργου», του Αναπληρωτή Καθηγητή Περικλή Γκόγκα (Κωδ. Σύμβασης 41781).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Συντονισμού Εργασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Νικόλαου Μάρκελου (Κωδ. Σύμβασης 44959).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Ανάπτυξη Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Βασιλείου Μητσιού (Κωδ. Σύμβασης 44955).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Έκθεση Αναφοράς Σκοπιμότητας του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Σωτήριου Σερδένη (Κωδ. Σύμβασης 44957).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχου του Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, της κ. Σουλτάνας Άννας Τουμπαλίδου (Κωδ. Σύμβασης 44958).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιατρικής Παρακολούθησης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Γεώργιου – Ιωάννη Τσέκουρα-Πιστικού (Κωδ. Σύμβασης 44956).
- D4.3.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με παραδοτέο «Αναφορά Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης» του Πακέτου Εργασίας WP4, του κ. Ιωάννη Μανασή (Κωδ. Σύμβασης 45410).
- D4.3.2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού», του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χαζάκη (Κωδ. Σύμβασης 41779), του Καθηγητή κ. Θεόφιλου Παπαδημητρίου (Κωδ. Σύμβασης 41783) και του Αναπληρωτή Καθηγητή Περικλή Γκόγκα (Κωδ. Σύμβασης 41781).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου



Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας



ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	Ευάγγελος Δρυμπέτας

Διαβιβάζεται αίτημα παράτασης έως 30/08/2020 του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Η αιτούμενη παράταση είναι σύμφωνη, με τους κανόνες διαχείρισης του έργου, τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Συνημμένα υποβάλλεται και έγκριση από τον φορέα Χρηματοδότησης του έργου για όσα έργα απαιτείται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία 22/04/2020

Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται:



ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	Ευάγγελος Δρυμπέτας

Διαβιβάζεται αίτημα παράτασης έως 30/08/2020 του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Η αιτούμενη παράταση είναι σύμφωνη, με τους κανόνες διαχείρισης του έργου, τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Συνημμένα υποβάλλεται και έγκριση από τον φορέα Χρηματοδότησης του έργου για όσα έργα απαιτείται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία 22/04/2020

Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται:

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	82041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβιβάζεται αίτημα παράτασης έως 30/11/2020 του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Η αιτούμενη παράταση είναι σύμφωνη, με τους κανόνες διαχείρισης του έργου, τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Συνημμένα υποβάλλεται και έγκριση από τον φορέα Χρηματοδότησης του έργου για όσα έργα απαιτείται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής για την ομαλή ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Ημερομηνία 29/07/2020

Επιστημονικά Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

Προσοχή !! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο

Εγκρίνεται: