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HÄR PÅGÅR ETT INTERREG-PROJEKT

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och 
privata aktörer i Norge och Sverige. Vi har fokus på forskning och 
utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, 
socialt företagande och social innovation. Vårt mål är att 
skapa gränsöverskridande lärande om mekanismerna 
bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling inom 
samhällsentreprenörsskap i Trøndelag, Jämtland och 
Västernorrland.

INSATSOMRÅDE  Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE  Mittuniversitetet
NORSK PROSJEKTEIER  Nord Universitetet 
EU-STÖD  585 974 €  
STATLIGE IR-MIDLER  315 525 €  (2 254 200 NOK)
TOTALBUDGET  1 862 474 € 
PROJEKTTID  1 januari 2016 – 31 december 2018
KONTAKTPERSON Yvonne von Friedrichs, 
yvonne.vonfriedrichs@miun.se
Britt Paula Mørkved, britt.p.morkved@nord.no

www. miun.se/resens

WWW.INTERREG-SVERIGE-NORGE.COM
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Ekonomi 

Budgeten har i stort sett följts som avsett även om en del avvikelser kan rapporteras, 
dessa har främst uppkommit under det sista projektåret. Avvikelserna till utfallet på 
svensk sida är följande. 

Bidrag i annat än pengar avviker med 78 148 EUR jämfört med budget då flera av de 
organisationer som planerades delta i projektet ej tar ut lön då de exempelvis är egen 
företagare varav deras arbetstid inte kunde godkännas som bidrag i projektet. 

Tabell 1. Budget och utfall RESENS svenska budget i Euro (€) 

Faktiska utgifter avviker med 189 772 EUR jämfört med budget. I SEK är avvikelsen 
1 007 815 kr. Detta beror på att valutakursen EUR/SEK från ansökan av projektet 
stod i 9,47 och att utfallet blev 10,47. En del av förklaringen till att vi inte arbetat upp 
medlen i EUR är då vi baserat vår kalkyl i SEK. Vid oförändrad valuta hade 
avvikelsen från budget för svensk del uppgått i 106 406 EUR. Coompanions, som 
var medsökande i projektet, delar i detta uppgår till 42 835 EUR (18 266 EUR vid 
oförändrad valuta)  och MIUN 146 937 (88 140 EUR vid oförändrad valuta). 
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Av vikt för är att för MIUN:s del avser avvikelsen att vi sent i projektet fick 30 000 
EUR extra medel från Norge för ersättning för projektledarskap. Projektet har även haft 
lägre kostnader framför allt för resor. Detta var dock en medveten plan under det sista 
projektåret då vi insåg att vi inte skulle få den budgeterade ersättningen från Interreg 
eftersom vi inte skulle kunna redovisa planerad inkind från företagen.  

Tabell 2. Utfall Sverige per enhet exklusive inkind i EUR 

För den norska budgeten gäller att faktiske utgifter avviker med 67 417 EUR med 
budget. I NOK er avviket 660 690 kr. Dette grunnes valutakursen EUR/NOK. Kursen 
var 8 når budsjettet ble laget, mens dagens kurs (07.03.2019) er 9,8. Ved uendret valuta 
ville avviket fra budsjettet vært -72 781,93 EUR.  
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