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CONSIDERAZIONI TECNICHE 

1  PREMESSA 
La presente Relazione caratterizza gli edifici del patrimonio edilizio di proprietà dei Comuni di 
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, 
Predappio, ed è allegata al Piano Economico Finanziario (PEF) sviluppato in ambito del SERVIZIO 
ENERGIA CONFORME AL D.LGS.115/2008 e smi. 
L’attività di elaborazione dello scenario finanziario è stata svolta con una accuratezza adeguata alla 
disponibilità della documentazione resa fruibile dall’Amministrazione, ovvero gli elaborati 
progettuali relativi alla domanda di accesso al contributo al Bando regionale POR FESR 2014/2020. 
Gli edifici oggetto di analisi sono prevalentemente di tipo scolastici (classificati come E.7 secondo il 
DPR 412/93 e smi), con annesse palestre per alcuni di essi (categoria E.6 (2), ed uffici (E.2). 
Attualmente solo le Amministrazioni di Forlimpopoli e Predappio coinvolgono nel presente Servizio 
tutti gli edifici del patrimonio edilizio attualmente gestiti da un Servizio Calore in scadenza. 
Va tenuto presente che a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento 
futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura 
della sua manifestazione, gli scostamenti fra i valori consuntivi e i valori preventivati nel Piano 
Economico Finanziario sviluppato potranno essere significativi. 

1.1 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
I dati necessari per la stesura della presente derivano da attività di Diagnosi Energetica sviluppate 
a norma delle UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2, All.A, il cui procedimento dettagliato 
viene riportato nella norma UNI CEI/TR 11428, allegate al Progetto Preliminare di cui alla domanda 
POR FESR. 
È fondamentale sottolineare che i risultati delle Diagnosi vengono anche influenzati dalla 
soggettività del progettista, che ha una incidenza sicuramente significativa nelle assunzioni dei 
valori di compilazione del software d’analisi, effettuate sulla base della propria esperienza 
professionale. 

2  CONSIDERAZIONI ED APPROSSIMAZIONI RELATIVE ALLE DIAGNOSI ENERGETICHE 
Ai fini dell’elaborazione del PEF si è preso come riferimento energetico (baseline termica ed 
elettrica) l’ultimo anno noto, ovvero il 2017, in modo da non alterare le risorse di bilancio dell’anno 
appena trascorso. 
Nello stato riqualificato (post interventi) non si è considerato un valore assoluto di consumo, ma il 
consumo storico decurtato del valore di risparmio raggiungibile, quest’ultimo identificato dal 
software di modellazione in condizioni standard. In questo modo si è cercato di contenere 
l’eventuale errore di taratura del modello termico poiché in alcuni casi di entità prossima al 
miglioramento minimo richiesto dalla Gara. 

2.1 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Nella quantificazione economica degli interventi di efficientamento energetico si è fatto riferimento 
al Progetto Preliminare elaborato in fase di domanda di partecipazione al Bando POR FESR. 
Come soluzione gestionale, poiché normalmente non si dispone di un sistema di monitoraggio che 
registri i valori relativi ai consumi termici ed elettrici, si intende compresa nei lavori di 
efficientamento energetico, dove non presente, la fornitura e posa di: 
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 contabilizzatori di calore diretti (sia contatermie che contafrigorie), formati da contalitri a
turbina (o esterni, ad ultrasuoni tipo clamp-on) e sonde di temperatura su mandata e
ritorno, conformi a norme EN 1434-1 e MID 2004/22/CE, per ogni circuito di partenza dalla
centrale o sottocentrale termica;

 analizzatori di energia da Quadro Elettrico per monitorare i parametri ed i consumi di
energia elettrica della struttura, separati per dorsale o derivazioni da Quadro.

Nella compilazione del QUADRO ECONOMICO DI GARA si sono considerate tra le somme a 
disposizione: 

 le spese relative alla predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa per
la realizzazione di una procedura unica aperta necessaria per l'affidamento di un appalto di
servizi ai sensi del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017, per la riqualificazione
energetica e servizio energia degli edifici pubblici di proprietà dei Comuni che hanno
ottenuto i contributi POR-FESR 2014/2020;

 le spese tecniche di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
(CSP) in conformità al D.Lgs.81/2008 e smi; solo per il Comune di Forlì è altresì compreso il
rilievo geometrico con restituzione grafica in formato cad del Palazzo Studi;

 le spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori (DL), il Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione dei lavori (CSE) in conformità al D.Lgs.81/2008 e smi e l’eventuale
collaudatore; la nomina di tali figure professionali rimane in capo all’Amministrazione;

 le somme accessorie per eventuali imprevisti;
 l’IVA di legge, nella misura indicata al Cap.4.3.

3  PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PROPOSTI 
Per ogni Diagnosi Energetica si sono proposti una serie di interventi migliorativi in termini di 
efficienza energetica, combinati tra di loro. 
Allegato in calce alla presente, il riepilogo degli interventi proposti per gli edifici concordati con 
l’Amministrazione a seguito di loro valutazioni tecniche ed economiche. 
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CONSIDERAZIONI ECONOMICHE 

4  RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Il Piano Economico Finanziario allegato, nel quale tutti gli importi sono espressi in unità di euro, è 
relativo al SERVIZIO ENERGIA, come forma di Contratto a prestazione energetica, riguardante: 

 la fornitura del combustibile- energia da teleriscaldamento (metano/ gasolio/ TLR),
 la gestione termica invernale,
 la manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi su guasto, verifiche e controlli,

conduzione impianti termici ed elettrici, oltre a Terzo Responsabile;
 le attività di Pronto Intervento, gestione del sistema di telecontrollo computerizzato ed il

Call Center;
 la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, da eseguirsi nel primo anno

contrattuale, attraverso la riqualificazione dei sistemi di produzione e regolazione del
calore e degli involucri edilizi.

4.1 STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI 
Per l’attuazione del Servizio Energia, l’Amministrazione intende ricorrere ad un Contratto di 
rendimento energetico o CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA tipo EPC conforme ai requisiti 
indicati nel D.Lgs.102/2014, All.8. 
L’introduzione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs.50/2016) ha finalmente indicato con chiarezza 
la forma contrattuale che la Pubblica Amministrazione deve seguire nelle forniture e affidamenti 
connessi agli usi finali di energia. In particolare, per la categoria dei servizi energetici per gli edifici, 
il nuovo Codice richiama le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenuti nei CRITERI 
MINIMI AMBIENTALI (CAM) adottati con Decreto del Ministero e dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; queste riportano al Servizio Energia e Servizio Energia Plus definito nel 
D.Lgs.115/08.
Queste forme contrattuali, se correttamente predisposte e gestite, consentono non solo la 
realizzazione degli interventi attraverso una società dotata delle qualifiche ed esperienza richieste 
dalla recente normativa di settore, ma anche di affidare alla stessa l’esecuzione e la responsabilità 
della corretta gestione e manutenzione delle apparecchiature installate per tutta la durata del 
contratto; tutto questo al fine di poter garantire che l’obiettivo di risparmio energetico del progetto 
di riqualificazione, su cui si basa l’equilibrio finanziario del Servizio, sia realmente raggiunto e 
mantenuto nel tempo.  
Il Contratto EPC rappresenta un importante strumento per la riqualificazione degli immobili 
pubblici, i cui vantaggi e le criticità legate al progetto vengono riassunti di seguito. 

VANTAGGI  non è necessario iscrivere a bilancio il debito per gli investimenti realizzati dal soggetto
contraente del Servizio (ESCo), in quanto il tale Contratto rientra nella forma giuridica dei
Servizi e quindi interessa solamente i capitoli della spesa corrente;

 i rischi tecnici e finanziari sono a carico del soggetto contraente del Servizio (ESCo), poiché
il recupero dei costi sostenuti ed il profitto sono collegati all’entità dei risparmi energetici
conseguiti;

 la progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione viene eseguita a cura del
soggetto contraente del Servizio (ESCo);

 la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica ed ammodernamento degli
impianti avviene entro un anno dall’affidamento del Servizio, senza impegno diretto di
risorse economiche da parte dell’Amministrazione;



DOCUMENTO DI SINTESI DELLE SCELTE ADOTTATE NELLO SVILUPPO 
DELLO SCENARIO ECONOMICO- FINANZIARIO DELLA GARA TIPO EPC 

Pag.6 di 9 

 la garanzia dei materiali e delle apparecchiature installate è per tutta la durata contrattuale;
 al termine del contratto l’Amministrazione dispone di una tecnologia evoluta e beneficia dei

relativi risparmi;
 il Sevizio di gestione e manutenzione degli impianti viene fornito da una società specializzata

nel settore per tutta la durata contrattuale;
 il cofinanziamento degli interventi di riqualificazione avviene mediante accesso a contributi

statali/ regionali cumulabili;
 la selezione della miglior offerta tra quelle disponibili sul mercato avviene mediante una

procedura di assegnazione definita “economicamente più vantaggiosa”;
 l’ottenimento di un significativo risparmio economico alla scadenza del contratto con

successivo utilizzo delle risorse per un futuro ammodernamento degli edifici- impianti;
 il contributo alla riduzione di emissione di gas climalteranti.

CRITICITÀ  la necessità di una attenta valutazione del progetto ai fini della fissazione del termine di
durata del Contratto;

 la necessità di una stima il più possibile realistica e precisa dei consumi di riferimento;
 la complessità strutturale che il Contratto di per sé rappresenta.

4.2 MEZZI DI COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI 

MEZZI PROPRI Poiché a causa del Patto di Stabilità i Comuni, proprietari degli immobili, non possono indebitarsi, 
ovvero le spese correnti non possono avere altra forma di finanziamento al di fuori delle entrate 
correnti, il mezzo di copertura scelto dall’Amministrazione per riqualificare il patrimonio in 
oggetto è quello del risparmio di gestione. Esso consente, attraverso investimenti finanziati da 
terzi, di raggiungere obiettivi di risparmio quantificabili nella diminuzione delle bollette 
energetiche. 
Solo alcune Amministrazioni, a seguito di loro valutazioni interne in merito alla possibilità di 
cofinanziamento dei lavori in base alle loro priorità tecniche ed economiche, hanno manifestato 
la possibilità di mettere a disposizione una equity tale da ridurre la quota di ammortamento degli 
interventi di riqualificazione energetica. 

DGR 
610/2016 

Contributi regionali di cui alla DGR 610/2016 in attuazione dell’Asse 4 – Priorità di investimento 
4C – Obiettivo specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020. 
A seconda della finestra temporale in cui è stata presentata la domanda, ne segue il rispetto di 
un cronoprogramma temporale e quindi finanziario per la realizzazione degli interventi, ovvero: 
 entro il 31/12/2019 per le domande presentate nella 2^ finestra;
 entro magg-2020 per le domande presentate nella 3^ finestra, con possibilità di chiedere

proroga fino ad ago-2020.

DM 
16/02/2016 

Contributi statali di cui al DM 16/02/2016, c.d. Conto Termico 2.0, che risulta un valido incentivo 
per gli interventi di efficientamento energetico. La possibilità di usufruire dell’incentivo è legata 
al rispetto di requisiti prestazionali (livello di isolamento termico finale nel caso delle 
coibentazioni, caratteristiche delle caldaie ed ulteriori interventi accessori nel caso dei generatori 
di calore) che devono essere verificati in fase di esecuzione. L’incentivo rimborserà, in cinque rate 
annuali di pari importo dalla fine lavori, una percentuale della spesa sostenuta purché rientrante 
nei massimali previsti. Il nuovo Conto Termico prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, un 
accesso all’incentivo tramite prenotazione; nel caso queste si avvalgano dell’intervento di una 
ESCo con stipula di un Contratto di Prestazione Energetica devono essere rispettati i requisiti 
minimi previsti dall’All.8 del D.Lgs.102/2014. 
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In Figura 1 è riportato lo schema del GSE indicante le tempistiche che il soggetto contraente del 
Servizio (ESCo), in qualità di Soggetto Responsabile, dovrà rispettare per la richiesta di 
prenotazione dell’incentivo e per l’avvio dei lavori. 

Figura 1 - Tempistiche con modalità di accesso su prenotazione dell’incentivo di cui al DM 16/02/2016. RPI= richiesta di 
prenotazione incentivo. API= accettazione prenotazione incentivo. AVL= avvio lavori. CL= conclusione lavori. ASL= 

avvenuta assegnazione lavori. RAD= richiesta accesso diretto. CEP= comunicazione esito positivo. * comunicazione di 
esito GSE (API). 

4.3 ANALISI DI FATTIBILITÀ FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ALLA FASE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (COSTI 
OPERATIVI E RICAVI) 

Il metodo di valutazione utilizzato per elaborare il Business Plan degli interventi oggetto della 
presente segue l’approccio della “creazione del valore” il quale esprime il metodo finanziario 
attraverso i Flussi di Cassa (FC) netti della gestione operativa, attualizzandoli mediante il tasso di 
rendimento stimato tenendo conto della durata degli interventi. 
In merito ai seguenti punti si sono fatte le relative considerazioni adottate come ipotesi per lo 
svolgimento del Piano Economico Finanziario. 

TIPO DI
CONTRATTO 

SERVIZIO ENERGIA PLUS in conformità al D.Lgs.115/2008 e smi. 

DURATA L’arco temporale dell’analisi finanziaria è da considerarsi pari al tempo di durata del Contratto, 
ovvero diverso per ogni Amministrazione tale da rientrare con l’investimento. L’oggetto 
dell’affidamento specifico in oggetto è quindi un Servizio specializzato su attività necessariamente 
complementari di cui: 
 una prima parte da eseguirsi nei primi mesi dell’esecuzione contrattuale consistenti:
o nella progettazione esecutiva degli interventi di efficienza energetica,
o nella loro realizzazione degli stessi,
o nella richiesta degli incentivi del Conto Termico 2.0 al GSE,
o nel finanziamento dei lavori di riqualificazione;

 mentre la seconda parte, complementare alla prima e che interessa tutta la durata
contrattuale, consistente:
o nella gestione degli impianti, la loro manutenzione e servizio di pronto intervento sui

guasti al fine di garantire agli utenti il livello di confort richiesto,
o nella verifica periodica del mantenimento degli obiettivi contrattuali di contenimento dei

consumi e di risparmio energetico.

COSTI OPERATIVI Relativamente ai COSTI DI FORNITURA DELL’ENERGIA TERMICA si è considerato il seguente prezzo del 
combustile: 

 gas naturale: quello ricavato dalla tariffa gas in Servizio di tutela, ambito Nord Orientale
considerando un consumo medio anno pari a 20.000 mc, con riferimento al prezzo
applicato dal III Trimestre 2017 al II Trimestre 2018, comprensivo di accise di legge.
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 energia termica da teleriscaldamento: così come pagato attualmente
dall’Amministrazione per l’edificio servito da tale combustibile.

Relativamente ai COSTI DI FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA si è stimato un beneficio per 
l’Amministrazione, in quanto la fornitura rimane fuori dall’Appalto, quantificabile come kWh di 
energia risparmiata dagli interventi sull’impianto di illuminazione interna. 
Relativamente ai consumi ante e post interventi si rimanda al Cap.2 . 
Nel corso del Servizio, il prezzo del combustibile verrà adeguato sulla base della tariffa per la 
vendita del gas naturale per il Servizio Tutela Gas definiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas 
(AEEG).  Nel caso si verifichi che, durante il periodo di esecuzione contrattuale, non sia più 
disponibile la tariffa di vendita del gas naturale come riferimento per l’aggiornamento, 
l’individuazione dell’opportuno riferimento sostitutivo sarà di competenza esclusiva 
dell’Amministrazione. 
Per gli edifici alimentati con teleriscaldamento sarà aggiornato il prezzo secondo le uniche 
variazioni dei valori di mercato del prezzo del combustibile gas metano. 
Relativamente i COSTI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE degli impianti termici si sono utilizzati come 
confronto quelli della situazione attuale forniti dall’Amministrazione, considerando nulli quelli in 
cui viene richiamato l’utilizzo di economie di bilancio e quelli per i quali non si hanno informazioni 
in merito. 
I costi di gestione e manutenzione, nel periodo di Servizio, verranno adeguati sulla variazione 
percentuale dell’indice ISTAT maturato dall’aggiudicazione e relativo al costo della vita per le 
famiglie di operai e impiegati FOI al netto dei tabacchi, rilevabile sul sito: 
http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/. 
Nello sviluppo del PEF non si è considerato, prudenzialmente, l’andamento decrescente dei costi 
operativi dovuti al conseguimento di un livello crescente di efficienza del sistema che deriva, al 
soggetto contraente del Servizio (ESCo), dalla maggiore conoscenza del territorio, dal 
miglioramento dei processi e dalla possibilità di pianificare e gestire gli interventi manutentivi, 
consentito nell’ottica temporale di lungo periodo che l’ESCo assume. 

INVESTIMENTI Il finanziamento dell’investimento avviene mediante le risorse del soggetto contraente del 
Servizio (ESCo), ovvero tramite terzi (FTT), al netto dei contributi regionali e statali. Si è assunto 
pertanto, nei Flussi di Cassa prodotti dalla gestione, un indebitamento bancario attraverso una 
ipotesi di finanziamento a media durata del totale del capitale. 
Si considera inoltre che: 
 la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica avvenga entro il 1°anno di

Servizio;
 siano disponibili gli incentivi di cui al Cap.4.2 con le modalità e tempistiche relative;
 gli interventi di riqualificazione vengono compensati con una quota del Canone, fisso, ogni

anno a partire dal 2° fino al termine del Servizio.
Trattandosi di un Servizio, l’IVA sui lavori di riqualificazione e sulla fornitura di energia- 
combustibile è del 22%. 

VARIABILI
ECONOMICHE E

FISCALI 

Si è considerato un TASSO DI ATTUALIZZAZIONE degli investimenti nella misura del 4,5%. 

GARANZIE Al fine di garantire all’Amministrazione che l’obiettivo di risparmio energetico ed economico sia 
rispettato effettivamente per tutta la durata contrattuale in cui gli edifici- impianti funzioneranno 
nell’assetto “riqualificato” , il contratto prevede delle specifiche verifiche annuali, a cui tra l’altro 
è vincolata l’emissione annuale del CERTIFICATO DI REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, basate sul 
principio comune a tutti i progetti attinenti al settore del “risparmio energetico”, ovvero che 
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l’unica verifica possibile per dimostrare il raggiungimento della prestazione attesa dagli interventi 
di risparmio energetico sia la misura di un consumo energetico ridotto rispetto un consumo 
energetico riferito alla situazione precedente. 

IPOTESI
GESTIONALE 

L’ipotesi gestionale è l’affidamento in conduzione degli impianti a fronte di un CANONE ANNUALE, 
pagato trimestralmente, costruito sul risparmio conseguito. Tale canone è calcolato per coprire i 
costi di fornitura del combustibile, i costi d’esercizio (gestione e manutenzione), oltre che 
l’ammortamento dell’investimento. 
Non si è svolta l’analisi di sensitività in quanto vi è una unica fonte di ricavo generata dal risparmio 
energetico per il quale è riconosciuto un Canone per un periodo predeterminato da un Contratto 
di gestione, quindi non sarebbero applicabili scostamenti ai ricavi e ai costi. 

4.4 ANALISI DI FATTIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE (COSTI- BENEFICI) 
Per l’analisi di fattibilità economica del Servizio Energia sviluppato si veda il PEF allegato. 
Relativamente all’analisi di fattibilità sociale viene di seguito integrata l’analisi di sostenibilità 
finanziaria con una descrizione dei costi e dei benefici esterni riscontrati nella situazione attuale e 
con i singoli interventi di riqualificazione energetica. 

COSTI 
DIRETTI 

Sono quantificabili, in termini monetari, i costi di riqualificazione energetica degli edifici- 
impianti, nonché i sistemi di monitoraggio. 

COSTI 
INDIRETTI 

Il disagio temporaneo per le utenze, comunque contenuto, attraverso l’esecuzione possibilmente 
nel periodo estivo e per stralci consecutivi. 

COSTI 
INTANGIBILI 

Il disagio per gli utenti degli edifici dovuti alla presenza, seppur temporanea, del soggetto 
contraente del Servizio (ESCo) in fase di realizzazione degli interventi di efficientamento 
energetico, non si è considerata in quanto si identifica anche nelle attività tipiche dei cantieri 
temporanei mobili di manutenzione ordinaria periodica. 

BENEFICI 
DIRETTI 

L’incremento dell’efficienza energetica porterà, già dopo il primo anno di realizzazione degli 
interventi, una riduzione della spesa energetica annua. Inoltre, si potrà incrementare il valore 
degli immobili grazie alla riqualificazione. 

BENEFICI
INDIRETTI 

Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie per il raggiungimento del massimo confort 
termico interno in conformità alla vigente normativa. 

BENEFICI
INTANGIBILI 

Risparmio ambientale quantificabile ad esempio come tonnellate di CO2 evitate. 

Non si sono considerate variazioni sull’oggetto di Gara, come ad esempio nuovi edifici- impianti, 
variazioni di volumi riscaldati, ore di funzionamento, etc.  
Tutte le valutazioni di cui sopra sono esclusivamente qualitative in modo da non portare distorsione 
dei valori fin qui analizzati. 

*** 
Di seguito l’elenco degli interventi di efficientamento energetico sugli immobili comunali, il 
cronoprogramma di sviluppo della Gara ed i Piani Economici Finanziari delle singole 
Amministrazioni. 



SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ENERGIA PLUS PER EDIFICI COMUNALI
ALLEGATO C| ELENCO EDIFICI- IMPIANTI, OBIETTIVI DI CONSUMO, FATTORI DI AGGIUSTAMENTO, SUDDIVISIONE QUOTE CANONE

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INIZIALI

Comune Id. Edificio Indirizzo Servizio richiesto

Forlì FO 06|a Palazzo Studi | Comune Viale Roma 1 Servizio Energia

Forlì FO 06|b Palazzo Studi | Technè

Forlì FO 01 Scuola elementare "Follerau" Via Benedetto Pergoli 9 | Via 
Malguaia

Servizio Energia

Forlì FO 03 Asilo nido comunale "La betulla" Via Francesco la Greca 79 Servizio Energia

Forlì FO 04 Asilo nido comunale "Le farfalle" e "La coccinella" Via Lambertelli 12 Servizio Energia

Bertinoro BE 01 Scuola media - Palestra Via Colombarone 325 Servizio Energia

Bertinoro BE 02 Scuola materna "La coccinella" Via Allende 357 Servizio Energia

Bertinoro BE 03 Scuola materna "Il cucciolo" Via della Palestra 32, Loc.St 
Maria Nuova

Servizio Energia

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 01 Scuola elementare Viale Marconi 115 Servizio Energia

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 03 Asilo nido- materna Viale G.Marconi Servizio Energia

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 04 Biblioteca Viale G.Marconi Servizio Energia

Civitella di 
Romagna

CI 01 Scuola elementare - media Via Aldo Moro 8 Servizio Energia, esclusa la manutenzione 
ordinaria sugli impianti elettrici e la 
manutenzione straordinaria

Meldola ME 01 Municipio Piazza Felice Orsini, 29 Servizio Energia

Meldola ME 02 Scuola media "D.Alighieri" Via della Repubblica, 47 Servizio Energia

Predappio PR A01 Scuola materna "Il Pettirosso" Via Bravetti 2 | Piazza della 
Libertà, Loc.Fiumana

Servizio Energia

Predappio PR A02 Scuola elementare "Anna Frank" Via Provinciale 17, Loc.Fiumana Servizio Energia

Predappio PR A03|a Complesso scolastico| Scuola materna "St Rosa" (Suore) Via Becker 3/ Via Roma Servizio Energia

Predappio PR A03|b Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", a| Aule Via Becker 3 | Via G.Pascoli 8
Predappio PR A03|c Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", c| Palestra Via Becker 3
Predappio PR A03|d Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", b| Uffici (Laboratori) Via Becker 3
Predappio PR A03|e Complesso scolastico| Scuola materna "Peter Pan" Via Becker 3
Predappio PR A03|f Complesso scolastico| Asilo nido "Pollicino" (Ex centro musicale) Via Becker 3
Predappio PR A03|g Complesso scolastico| Ampliamento nido "Pollicino" (Ex centro anziani) Via Becker 3
Predappio PR A03|h Complesso scolastico| Croce rossa Via Becker 3
Predappio PR A04|a Scuola elementare "Zoli", a| Aule Via G.Matteotti 22 Servizio Energia

Predappio PR A04|b Scuola elementare "Zoli", b|Palestra comunale Via G.Matteotti 22

Predappio PR A05 Municipio | Uffici (sala consiglio) Piazza St Antonio 3 Servizio Energia

Predappio PR A06 Ex scuola materna "Tontola" Via S Pietro 44 Servizio Energia
Predappio PR B01 Spogliatoi Piazza Mercato | Via Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B02 Spogliatoio operai Piazzale Isonzo 21 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B03 Biblioteca Via Gorizia Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B04 Ex ufficio per l'impiego (Ex centro anziani) Piazza St Antonio 11 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B05 Pro loco e Centro anziani Via Piccinini Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B06 Sala Europa Via Marconi Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B07 Casa Mussolini Via Vaiano Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B08 Ex macello (Centro Giovani) Piazzale Isonzo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B09 Cinema - Teatro Via G.Marconi snc Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP A01|a Scuola elementare - media "Don Milani", a| Aule Via Crocetta 34 Servizio Energia

Forlimpopoli FP A01|b Scuola elementare - media "Don Milani", b| Segreteria scuola media (ex laboratori) Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|c Scuola elementare - media "Don Milani", c| Palestra Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|d Scuola elementare - media "Don Milani", d| Succursale scuola media "Marinelli" Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|e Scuola elementare - media "Don Milani", e| Scuola media "Marinelli" II stralcio Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A02|a Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", a| Mensa Via Saffi 23 Servizio Energia

Forlimpopoli FP A02|b Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", b| Scuola materna ed 
elementare

Via Saffi 23

Forlimpopoli FP A03|a Residenza Municipio, a| Uffici Piazza Trieste | Piazza Fratti 2 Servizio Energia
Forlimpopoli FP A03|b Residenza Municipio, b| Centro culturale polivalente, ala Sud-Ovest
Forlimpopoli FP A03|c Residenza Municipio, c| Sala Consiglio
Forlimpopoli FP A03|d Residenza Municipio, d| Teatro, cinema
Forlimpopoli FP A03|e Residenza Municipio, e| Anagrafe/ Vigili urbani
Forlimpopoli FP A04 Istituto "Artusi" (ex Scuola media "Marinelli") Via per Bertinoro 8 Servizio Energia
Forlimpopoli FP A05|a Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", a| Scuola materna Via Allende 25/A Servizio Energia
Forlimpopoli FP A05|b Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", b| Asilo nido "Mary Poppins" Via Allende 25/A
Forlimpopoli FP A06 Scuola materna "Rosetti" Via Mazzini 2 Servizio Energia
Forlimpopoli FP A07 Nuova scuola materna "Rodari" | Asilo nido "Il gelsomino" Via Rita Levi Montalcini 19 Servizio Energia
Forlimpopoli FP A08 Mensa Via del tulipano 17/V Servizio Energia
Forlimpopoli FP B01 Appartamento ex Obiettori Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B02 Associazione "Il diapason" Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B03 Fondazione "Rosetti" Via Campri Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B04 Magazzino comunale Via Circonvallazione Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B05 Ex scuola elementare "St Andrea" Via San Paolo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B06 Stazione FFSS Via Roma Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B07 Casa "Mariani", Servizi sociali Via Brunori Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B08 Torre dell'orologio Piazza Garibaldi Servizio di sola conduzione e manutenzione

All.C - pag.1
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nto 
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Forlì FO 06|a Palazzo Studi | Comune Viale Roma 1 Servizio Energia 100.547 2.017 Forlì Urbana 2.310 01-nov 15-apr 1.093

Forlì FO 06|b Palazzo Studi | Technè 7.495 2.017

Forlì FO 01 Scuola elementare "Follerau" Via Benedetto Pergoli 9 | Via 
Malguaia

Servizio Energia 3.132 2.015 2.367 1.056

Forlì FO 03 Asilo nido comunale "La betulla" Via Francesco la Greca 79 Servizio Energia 2.325 2.015 23-ott 15-apr 2.148

Forlì FO 04 Asilo nido comunale "Le farfalle" e "La coccinella" Via Lambertelli 12 Servizio Energia 3.802 2.017 2.310 2.148

Bertinoro BE 01 Scuola media - Palestra Via Colombarone 325 Servizio Energia 27.563 2.016 Forlì Urbana 2.313 15-ott 15-apr 2.148

Bertinoro BE 02 Scuola materna "La coccinella" Via Allende 357 Servizio Energia 3.615 2.017 2.310 2.148

Bertinoro BE 03 Scuola materna "Il cucciolo" Via della Palestra 32, Loc.St 
Maria Nuova

Servizio Energia 2.611 2.017 2.148

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 01 Scuola elementare Viale Marconi 115 Servizio Energia 11.075 2.012 Forlì Urbana 2.257 15-ott 15-apr 1.056

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 03 Asilo nido- materna Viale G.Marconi Servizio Energia 4.045 1.056

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 04 Biblioteca Viale G.Marconi Servizio Energia 614 522

Civitella di 
Romagna

CI 01 Scuola elementare - media Via Aldo Moro 8 Servizio Energia, esclusa la manutenzione 
ordinaria sugli impianti elettrici e la 
manutenzione straordinaria

20.659 2.016 Civitella 2.626 15-ott 15-apr 746 Scuola
858 Uffici

429 Palestra

Meldola ME 01 Municipio Piazza Felice Orsini, 29 Servizio Energia 8.037 2.017 Forlì Urbana 2.310 15-ott 15-apr 1.093

Meldola ME 02 Scuola media "D.Alighieri" Via della Repubblica, 47 Servizio Energia 16.727 2.017 1.188

Predappio PR A01 Scuola materna "Il Pettirosso" Via Bravetti 2 | Piazza della 
Libertà, Loc.Fiumana

Servizio Energia 1.542 2.017 Forlì Urbana 2.310 15-ott 15-apr 928

Predappio PR A02 Scuola elementare "Anna Frank" Via Provinciale 17, Loc.Fiumana Servizio Energia 4.366 2.017 809

Predappio PR A03|a Complesso scolastico| Scuola materna "St Rosa" (Suore) Via Becker 3/ Via Roma Servizio Energia 1.018 2.017 2.829

Predappio PR A03|b Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", a| Aule Via Becker 3 | Via G.Pascoli 8 7.420 1.188
Predappio PR A03|c Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", c| Palestra Via Becker 3 958
Predappio PR A03|d Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", b| Uffici (Laboratori) Via Becker 3 831
Predappio PR A03|e Complesso scolastico| Scuola materna "Peter Pan" Via Becker 3 2.862 928
Predappio PR A03|f Complesso scolastico| Asilo nido "Pollicino" (Ex centro musicale) Via Becker 3 1.056
Predappio PR A03|g Complesso scolastico| Ampliamento nido "Pollicino" (Ex centro anziani) Via Becker 3 928
Predappio PR A03|h Complesso scolastico| Croce rossa Via Becker 3 1.179
Predappio PR A04|a Scuola elementare "Zoli", a| Aule Via G.Matteotti 22 Servizio Energia 7.244 2.017 688

Predappio PR A04|b Scuola elementare "Zoli", b|Palestra comunale Via G.Matteotti 22 5.746 1.002

Predappio PR A05 Municipio | Uffici (sala consiglio) Piazza St Antonio 3 Servizio Energia 5.400 2.017 1.231

Predappio PR A06 Ex scuola materna "Tontola" Via S Pietro 44 Servizio Energia 979 2.017 96
Predappio PR B01 Spogliatoi Piazza Mercato | Via Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B02 Spogliatoio operai Piazzale Isonzo 21 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B03 Biblioteca Via Gorizia Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B04 Ex ufficio per l'impiego (Ex centro anziani) Piazza St Antonio 11 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B05 Pro loco e Centro anziani Via Piccinini Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B06 Sala Europa Via Marconi Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B07 Casa Mussolini Via Vaiano Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B08 Ex macello (Centro Giovani) Piazzale Isonzo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B09 Cinema - Teatro Via G.Marconi snc Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP A01|a Scuola elementare - media "Don Milani", a| Aule Via Crocetta 34 Servizio Energia 26.735 2.016 Forlì Urbana 2.313 01-nov 15-apr 992

Forlimpopoli FP A01|b Scuola elementare - media "Don Milani", b| Segreteria scuola media (ex laboratori) Via Crocetta 34 540
Forlimpopoli FP A01|c Scuola elementare - media "Don Milani", c| Palestra Via Crocetta 34 930
Forlimpopoli FP A01|d Scuola elementare - media "Don Milani", d| Succursale scuola media "Marinelli" Via Crocetta 34 620
Forlimpopoli FP A01|e Scuola elementare - media "Don Milani", e| Scuola media "Marinelli" II stralcio Via Crocetta 34 1.240
Forlimpopoli FP A02|a Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", a| Mensa Via Saffi 23 Servizio Energia 12.689 2.017 2.310 617

Forlimpopoli FP A02|b Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", b| Scuola materna ed 
elementare

Via Saffi 23 1.426

Forlimpopoli FP A03|a Residenza Municipio, a| Uffici Piazza Trieste | Piazza Fratti 2 Servizio Energia 2017 1092,5
Forlimpopoli FP A03|b Residenza Municipio, b| Centro culturale polivalente, ala Sud-Ovest 1360
Forlimpopoli FP A03|c Residenza Municipio, c| Sala Consiglio 452
Forlimpopoli FP A03|d Residenza Municipio, d| Teatro, cinema 996
Forlimpopoli FP A03|e Residenza Municipio, e| Anagrafe/ Vigili urbani 2158
Forlimpopoli FP A04 Istituto "Artusi" (ex Scuola media "Marinelli") Via per Bertinoro 8 Servizio Energia 2017 1440
Forlimpopoli FP A05|a Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", a| Scuola materna Via Allende 25/A Servizio Energia 2017 884
Forlimpopoli FP A05|b Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", b| Asilo nido "Mary Poppins" Via Allende 25/A
Forlimpopoli FP A06 Scuola materna "Rosetti" Via Mazzini 2 Servizio Energia 2017 1.364
Forlimpopoli FP A07 Nuova scuola materna "Rodari" | Asilo nido "Il gelsomino" Via Rita Levi Montalcini 19 Servizio Energia 3.889 2.017 617
Forlimpopoli FP A08 Mensa Via del tulipano 17/V Servizio Energia 1.070 2.017 617
Forlimpopoli FP B01 Appartamento ex Obiettori Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B02 Associazione "Il diapason" Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B03 Fondazione "Rosetti" Via Campri Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B04 Magazzino comunale Via Circonvallazione Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B05 Ex scuola elementare "St Andrea" Via San Paolo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B06 Stazione FFSS Via Roma Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B07 Casa "Mariani", Servizi sociali Via Brunori Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B08 Torre dell'orologio Piazza Garibaldi Servizio di sola conduzione e manutenzione
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Forlì FO 06|a Palazzo Studi | Comune Viale Roma 1 Servizio Energia 100.547 2.017 Forlì Urbana 2.310 01-nov

Forlì FO 06|b Palazzo Studi | Technè 7.495 2.017

Forlì FO 01 Scuola elementare "Follerau" Via Benedetto Pergoli 9 | Via 
Malguaia

Servizio Energia 3.132 2.015 2.367

Forlì FO 03 Asilo nido comunale "La betulla" Via Francesco la Greca 79 Servizio Energia 2.325 2.015 23-ott

Forlì FO 04 Asilo nido comunale "Le farfalle" e "La coccinella" Via Lambertelli 12 Servizio Energia 3.802 2.017 2.310

Bertinoro BE 01 Scuola media - Palestra Via Colombarone 325 Servizio Energia 27.563 2.016 Forlì Urbana 2.313 15-ott

Bertinoro BE 02 Scuola materna "La coccinella" Via Allende 357 Servizio Energia 3.615 2.017 2.310

Bertinoro BE 03 Scuola materna "Il cucciolo" Via della Palestra 32, Loc.St 
Maria Nuova

Servizio Energia 2.611 2.017

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 01 Scuola elementare Viale Marconi 115 Servizio Energia 11.075 2.012 Forlì Urbana 2.257 15-ott

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 03 Asilo nido- materna Viale G.Marconi Servizio Energia 4.045

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 04 Biblioteca Viale G.Marconi Servizio Energia 614

Civitella di 
Romagna

CI 01 Scuola elementare - media Via Aldo Moro 8 Servizio Energia, esclusa la manutenzione 
ordinaria sugli impianti elettrici e la 
manutenzione straordinaria

20.659 2.016 Civitella 2.626 15-ott

Meldola ME 01 Municipio Piazza Felice Orsini, 29 Servizio Energia 8.037 2.017 Forlì Urbana 2.310 15-ott

Meldola ME 02 Scuola media "D.Alighieri" Via della Repubblica, 47 Servizio Energia 16.727 2.017

Predappio PR A01 Scuola materna "Il Pettirosso" Via Bravetti 2 | Piazza della 
Libertà, Loc.Fiumana

Servizio Energia 1.542 2.017 Forlì Urbana 2.310 15-ott

Predappio PR A02 Scuola elementare "Anna Frank" Via Provinciale 17, Loc.Fiumana Servizio Energia 4.366 2.017

Predappio PR A03|a Complesso scolastico| Scuola materna "St Rosa" (Suore) Via Becker 3/ Via Roma Servizio Energia 1.018 2.017

Predappio PR A03|b Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", a| Aule Via Becker 3 | Via G.Pascoli 8 7.420
Predappio PR A03|c Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", c| Palestra Via Becker 3
Predappio PR A03|d Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", b| Uffici (Laboratori) Via Becker 3
Predappio PR A03|e Complesso scolastico| Scuola materna "Peter Pan" Via Becker 3 2.862
Predappio PR A03|f Complesso scolastico| Asilo nido "Pollicino" (Ex centro musicale) Via Becker 3
Predappio PR A03|g Complesso scolastico| Ampliamento nido "Pollicino" (Ex centro anziani) Via Becker 3
Predappio PR A03|h Complesso scolastico| Croce rossa Via Becker 3
Predappio PR A04|a Scuola elementare "Zoli", a| Aule Via G.Matteotti 22 Servizio Energia 7.244 2.017

Predappio PR A04|b Scuola elementare "Zoli", b|Palestra comunale Via G.Matteotti 22 5.746

Predappio PR A05 Municipio | Uffici (sala consiglio) Piazza St Antonio 3 Servizio Energia 5.400 2.017

Predappio PR A06 Ex scuola materna "Tontola" Via S Pietro 44 Servizio Energia 979 2.017
Predappio PR B01 Spogliatoi Piazza Mercato | Via Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B02 Spogliatoio operai Piazzale Isonzo 21 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B03 Biblioteca Via Gorizia Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B04 Ex ufficio per l'impiego (Ex centro anziani) Piazza St Antonio 11 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B05 Pro loco e Centro anziani Via Piccinini Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B06 Sala Europa Via Marconi Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B07 Casa Mussolini Via Vaiano Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B08 Ex macello (Centro Giovani) Piazzale Isonzo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B09 Cinema - Teatro Via G.Marconi snc Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP A01|a Scuola elementare - media "Don Milani", a| Aule Via Crocetta 34 Servizio Energia 26.735 2.016 Forlì Urbana 2.313 01-nov

Forlimpopoli FP A01|b Scuola elementare - media "Don Milani", b| Segreteria scuola media (ex laboratori) Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|c Scuola elementare - media "Don Milani", c| Palestra Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|d Scuola elementare - media "Don Milani", d| Succursale scuola media "Marinelli" Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|e Scuola elementare - media "Don Milani", e| Scuola media "Marinelli" II stralcio Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A02|a Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", a| Mensa Via Saffi 23 Servizio Energia 12.689 2.017 2.310

Forlimpopoli FP A02|b Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", b| Scuola materna ed 
elementare

Via Saffi 23

Forlimpopoli FP A03|a Residenza Municipio, a| Uffici Piazza Trieste | Piazza Fratti 2 Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A03|b Residenza Municipio, b| Centro culturale polivalente, ala Sud-Ovest
Forlimpopoli FP A03|c Residenza Municipio, c| Sala Consiglio
Forlimpopoli FP A03|d Residenza Municipio, d| Teatro, cinema
Forlimpopoli FP A03|e Residenza Municipio, e| Anagrafe/ Vigili urbani
Forlimpopoli FP A04 Istituto "Artusi" (ex Scuola media "Marinelli") Via per Bertinoro 8 Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A05|a Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", a| Scuola materna Via Allende 25/A Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A05|b Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", b| Asilo nido "Mary Poppins" Via Allende 25/A
Forlimpopoli FP A06 Scuola materna "Rosetti" Via Mazzini 2 Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A07 Nuova scuola materna "Rodari" | Asilo nido "Il gelsomino" Via Rita Levi Montalcini 19 Servizio Energia 3.889 2.017
Forlimpopoli FP A08 Mensa Via del tulipano 17/V Servizio Energia 1.070 2.017
Forlimpopoli FP B01 Appartamento ex Obiettori Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B02 Associazione "Il diapason" Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B03 Fondazione "Rosetti" Via Campri Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B04 Magazzino comunale Via Circonvallazione Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B05 Ex scuola elementare "St Andrea" Via San Paolo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B06 Stazione FFSS Via Roma Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B07 Casa "Mariani", Servizi sociali Via Brunori Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B08 Torre dell'orologio Piazza Garibaldi Servizio di sola conduzione e manutenzione

Energia/ 
combustibile

UdM
Valore consumo 
massimo 1°anno 

(mc (storico))

Valore 
consumo dal 
2°anno (mc 

(i))
TLR kWh 1.227.700 1.128.671

Gasolio
TLR

kg
kWh

19.250
0

0
209.893

Metano mc 7.330 2.991

Metano mc 8.124 6.912

Metano mc 12.537 7.591

Metano mc 69.795 58.636

Metano mc 29.674 11.770

Metano mc 16.892 6.044

Metano mc 76.989 33.842

Metano mc 14.773 14.773

Metano mc 2.174 2.174

Metano mc 16.634 16.634

Metano mc 17.735 12.556

Metano mc 36.845 23.759

Metano mc 7.557 2.535

Metano mc 9.572 8.424

Metano mc 65.563 57.696

Metano mc 30.103 23.999

Metano mc 10.230 9.003

Metano mc 590 590

Mteano mc 65.862 48.800

Metano mc 20.131 16.456

Metano mc 11.674 11.674
7.579 7.579
2.540 2.540
3.671 3.671
3.649 3.649

Metano mc 23.966 23.966
Metano mc 19.376 19.376

13.721 13.721
Metano mc 0 0
Metano mc 8.938 8.938
Metano mc 10.648 10.648
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SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ENERGIA PLUS PER EDIFICI COMUNALI
ALLEGATO C| ELENCO EDIFICI- IMPIANTI, OBIETTIVI DI CONSUMO, FATTORI DI AGGIUSTAMENTO, SUDDIVISIONE QUOTE CANONE

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INIZIALI

Comune Id. Edificio Indirizzo Servizio richiesto

Volume 
lordo 

riscaldato 
(mc)

Rif.y
Stazione 
meteo di 

riferimento
GG (i)

Accensione 
Impianti

Forlì FO 06|a Palazzo Studi | Comune Viale Roma 1 Servizio Energia 100.547 2.017 Forlì Urbana 2.310 01-nov

Forlì FO 06|b Palazzo Studi | Technè 7.495 2.017

Forlì FO 01 Scuola elementare "Follerau" Via Benedetto Pergoli 9 | Via 
Malguaia

Servizio Energia 3.132 2.015 2.367

Forlì FO 03 Asilo nido comunale "La betulla" Via Francesco la Greca 79 Servizio Energia 2.325 2.015 23-ott

Forlì FO 04 Asilo nido comunale "Le farfalle" e "La coccinella" Via Lambertelli 12 Servizio Energia 3.802 2.017 2.310

Bertinoro BE 01 Scuola media - Palestra Via Colombarone 325 Servizio Energia 27.563 2.016 Forlì Urbana 2.313 15-ott

Bertinoro BE 02 Scuola materna "La coccinella" Via Allende 357 Servizio Energia 3.615 2.017 2.310

Bertinoro BE 03 Scuola materna "Il cucciolo" Via della Palestra 32, Loc.St 
Maria Nuova

Servizio Energia 2.611 2.017

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 01 Scuola elementare Viale Marconi 115 Servizio Energia 11.075 2.012 Forlì Urbana 2.257 15-ott

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 03 Asilo nido- materna Viale G.Marconi Servizio Energia 4.045

Castrocaro 
Terme e 
Terra del Sole

CA 04 Biblioteca Viale G.Marconi Servizio Energia 614

Civitella di 
Romagna

CI 01 Scuola elementare - media Via Aldo Moro 8 Servizio Energia, esclusa la manutenzione 
ordinaria sugli impianti elettrici e la 
manutenzione straordinaria

20.659 2.016 Civitella 2.626 15-ott

Meldola ME 01 Municipio Piazza Felice Orsini, 29 Servizio Energia 8.037 2.017 Forlì Urbana 2.310 15-ott

Meldola ME 02 Scuola media "D.Alighieri" Via della Repubblica, 47 Servizio Energia 16.727 2.017

Predappio PR A01 Scuola materna "Il Pettirosso" Via Bravetti 2 | Piazza della 
Libertà, Loc.Fiumana

Servizio Energia 1.542 2.017 Forlì Urbana 2.310 15-ott

Predappio PR A02 Scuola elementare "Anna Frank" Via Provinciale 17, Loc.Fiumana Servizio Energia 4.366 2.017

Predappio PR A03|a Complesso scolastico| Scuola materna "St Rosa" (Suore) Via Becker 3/ Via Roma Servizio Energia 1.018 2.017

Predappio PR A03|b Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", a| Aule Via Becker 3 | Via G.Pascoli 8 7.420
Predappio PR A03|c Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", c| Palestra Via Becker 3
Predappio PR A03|d Complesso scolastico| Scuola media "Publio Virgilio Marone", b| Uffici (Laboratori) Via Becker 3
Predappio PR A03|e Complesso scolastico| Scuola materna "Peter Pan" Via Becker 3 2.862
Predappio PR A03|f Complesso scolastico| Asilo nido "Pollicino" (Ex centro musicale) Via Becker 3
Predappio PR A03|g Complesso scolastico| Ampliamento nido "Pollicino" (Ex centro anziani) Via Becker 3
Predappio PR A03|h Complesso scolastico| Croce rossa Via Becker 3
Predappio PR A04|a Scuola elementare "Zoli", a| Aule Via G.Matteotti 22 Servizio Energia 7.244 2.017

Predappio PR A04|b Scuola elementare "Zoli", b|Palestra comunale Via G.Matteotti 22 5.746

Predappio PR A05 Municipio | Uffici (sala consiglio) Piazza St Antonio 3 Servizio Energia 5.400 2.017

Predappio PR A06 Ex scuola materna "Tontola" Via S Pietro 44 Servizio Energia 979 2.017
Predappio PR B01 Spogliatoi Piazza Mercato | Via Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B02 Spogliatoio operai Piazzale Isonzo 21 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B03 Biblioteca Via Gorizia Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B04 Ex ufficio per l'impiego (Ex centro anziani) Piazza St Antonio 11 Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B05 Pro loco e Centro anziani Via Piccinini Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B06 Sala Europa Via Marconi Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B07 Casa Mussolini Via Vaiano Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B08 Ex macello (Centro Giovani) Piazzale Isonzo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Predappio PR B09 Cinema - Teatro Via G.Marconi snc Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP A01|a Scuola elementare - media "Don Milani", a| Aule Via Crocetta 34 Servizio Energia 26.735 2.016 Forlì Urbana 2.313 01-nov

Forlimpopoli FP A01|b Scuola elementare - media "Don Milani", b| Segreteria scuola media (ex laboratori) Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|c Scuola elementare - media "Don Milani", c| Palestra Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|d Scuola elementare - media "Don Milani", d| Succursale scuola media "Marinelli" Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A01|e Scuola elementare - media "Don Milani", e| Scuola media "Marinelli" II stralcio Via Crocetta 34
Forlimpopoli FP A02|a Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", a| Mensa Via Saffi 23 Servizio Energia 12.689 2.017 2.310

Forlimpopoli FP A02|b Scuola materna "Pollicino" | Scuola elementare "De Amicis", b| Scuola materna ed 
elementare

Via Saffi 23

Forlimpopoli FP A03|a Residenza Municipio, a| Uffici Piazza Trieste | Piazza Fratti 2 Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A03|b Residenza Municipio, b| Centro culturale polivalente, ala Sud-Ovest
Forlimpopoli FP A03|c Residenza Municipio, c| Sala Consiglio
Forlimpopoli FP A03|d Residenza Municipio, d| Teatro, cinema
Forlimpopoli FP A03|e Residenza Municipio, e| Anagrafe/ Vigili urbani
Forlimpopoli FP A04 Istituto "Artusi" (ex Scuola media "Marinelli") Via per Bertinoro 8 Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A05|a Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", a| Scuola materna Via Allende 25/A Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A05|b Asilo nido "La lucciola" | Scuola materna "Spallicci", b| Asilo nido "Mary Poppins" Via Allende 25/A
Forlimpopoli FP A06 Scuola materna "Rosetti" Via Mazzini 2 Servizio Energia 2017
Forlimpopoli FP A07 Nuova scuola materna "Rodari" | Asilo nido "Il gelsomino" Via Rita Levi Montalcini 19 Servizio Energia 3.889 2.017
Forlimpopoli FP A08 Mensa Via del tulipano 17/V Servizio Energia 1.070 2.017
Forlimpopoli FP B01 Appartamento ex Obiettori Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B02 Associazione "Il diapason" Via Ho Chi Min Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B03 Fondazione "Rosetti" Via Campri Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B04 Magazzino comunale Via Circonvallazione Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B05 Ex scuola elementare "St Andrea" Via San Paolo Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B06 Stazione FFSS Via Roma Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B07 Casa "Mariani", Servizi sociali Via Brunori Servizio di sola conduzione e manutenzione
Forlimpopoli FP B08 Torre dell'orologio Piazza Garibaldi Servizio di sola conduzione e manutenzione

Bando POR FESR Id_intervento

III Finestra

II Finestra Isolamento pareti perimetrali
Isolamento copertura
Sostituzione infissi
Sostituzione generatore di calore a condensazione (51,3 kW)
Installazione building automation (Classe B)
(* ESCLUSA Sostituzione illuminazione int.con led)

III Finestra Isolamento pareti perimetrali
Isolamento copertura
Isolamento vespaio su terreno
Sostituzione generatore di calore a condensazione (85,5 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led

III Finestra Isolamento pareti perimetrali
Isolamento vespaio su terreno
Sostituzione generatore di calore a condensazione (115 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led

II Finestra Isolamento pareti perimetrali
Sostituzione infissi
Sostituzione generatore di calore a condensazione (550 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led

III Finestra Isolamento pareti perimetrali
Isolamento controsoffitto
Sostituzione generatore di calore a condensazione (115 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led
Installazione building automation (Classe B)

III Finestra Isolamento pareti perimetrali
Isolamento controsoffitto
Sostituzione generatore di calore a condensazione (115 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led
Installazione building automation (Classe B)

II Finestra Isolamento pareti perimetrali
Isolamento solaio sottoportico
Sostituzione infissi
Sostituzione generatore di calore a condensazione (1x281 kW)
Installazione impianto fotovoltaico (<20 kWp)

II Finestra Isolamento pareti perimetrali, nel rispetto delle prescrizione del 
parere dei VVFF riportate in All.D
Isolamento copertura, compreso l'adeguamento del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche
Sostituzione infissi (con altrettanti ad apertura scorrevole e 
compreso il serramento di chiusura della zona Teatrino/ aula 
magna) , inclusi sistemi di schermatura
Sostituzione generatore di calore a condensazione (350 kW)

III Finestra Isolamento copertura
Sostituzione infissi
Sostituzione generatore di calore a condensazione (360 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led
Installazione building automation (Classe B)

III Finestra Isolamento copertura
Sostituzione infissi
Sostituzione generatore di calore a condensazione (360 kW)
Sostituzione quotaparte illuminazione int.con led
Installazione building automation (Classe B)

III Finestra Isolamento pareti perimetrali
Isolamento controsoffitto
Sostituzione generatore di calore a condensazione (115 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led
Installazione building automation (Classe B)
Sostituzione generatore di calore a condensazione (150 kW), 
compreso addolcitore
Sostituzione generatore di calore a condensazione (2x226 kW), 
compreso addolcitore (*da rimodulare la potenza escludendo 
PR.A03 Sc materna "St Rosa" la cui attività verrà traferita dal 
2020 a PR.09 Sc materna "Peter Pan"; incidenza % sul totale dei 
consumi pari al 20% ca.)

Sostituzione generatore di calore a condensazione (1x150 kW), 
compreso addolcitore

III Finestra Isolamento copertura
Sostituzione infissi
Sostituzione generatore di calore a condensazione (150 kW)
Sostituzione illuminazione int.con led
Sostituzione generatore di calore a condensazione (113 kW), 
compreso addolcitore

II Finestra

III Finestra

Sostituzione infissi
Realizzazione sottostazione scambio termico per allaccio a TLR
Sostituzione illuminazione int.con led
Building automation
(*compresa l'attività di il rilievo geometrico con restituzione 
grafica in formato cad del Palazzo Studi)

Isolamento pareti perimetrali
Isolamento copertura
Sostituzione infissi
Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a PdC
Sosituzione illuminazione int.con led
Interventi di adeguamento/ miglioramento sismico
Isolamento sottotetto
Sostituzione infissi
Sosituzione illuminazione int.con led
Interventi di adeguamento/ miglioramento sismico
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ID Task Name

1 Pubblicazione graduatoria POR FESR 2014/2020_3^finestra [RER]

2 Preparazione atti di Gara [FCS]

3 Approvazione atti di Gara [Comuni]

4 Trasmissione Delibere [Comuni >> CUC]

5 Preparazione pubblicazione Gara [CUC]

6 Pubblicazione Gara

7 Commissione di Gara ed aggiudicazione provvisoria

8 Aggiudicazione definitiva

9 Stipula Contratto e Consegna del Servizio

10 Redazione Progetto Definitivo- Esecutivo

11 Consegna Progetto Definitivo-Esecutivo [ESCo]

12 Eventuale richiesta di integrazioni [Comune]

13 Eventuale integrazione del Progetto Definitivo-Esecutivo [ESCo]

14 Esecuzione di lavori propedeutici di miglioramento/ adeguamento sismico

15 Forlì

16 Asilo nido La betulla

17 Asilo nido Le farfalle

18 Forlimpopoli

19 Scuola elem-media Don Milani

20 Scuola materna Pollicino | Sc elem De Amicis

21 Predappio

22 Scuola materna Il pettirosso

23 Parere Soprintendenza [max 120 gg]

24 Forlì

25 Palazzo studi

26 Predappio

27 Scuola elem - palestra Zoli

28 Esecuzione dei lavori di efficientamento energetico (<1°anno Contrattuale)

29 Bertinoro

30 Scuola media - palestra

31 Scuola materna La coccinella

32 Scuola materna Il cucciolo

33 Castrocaro Terme e Terra del Sole

34 Scuola elem

35 Scuola media Alighieri

36 Civitella di Romagna

37 Scuola elem-media

38 Forlì

39 Palazzo studi

40 Scuola elem Follerau

41 Asilo nido La betulla

42 Asilo nido Le farfalle *proroga Contratto: fine lavori <19 mesi

43 Forlimpopoli

44 Scuola elem-media Don Milani

45 Sc Pollicino | Sc elem De Amicis *proroga Contratto: fine lavori <19 mesi

46 Meldola

47 Municipio

48 Scuola elem Alighieri

49 Predappio

50 Scuola materna Il pettirosso *proroga Contratto: fine lavori <19 mesi

51 Scuola elem Anna Frank

52 Complesso scolastico

53 Scuola elem - palestra Zoli *proroga Contratto: fine lavori <19 mesi

54 Municipio

55

56 * Limite realizzazione lavori POR FESR_2^finestra

57 * Limite realizzazione lavori POR FESR_3^finestra c/proroga

27/07

26/09
03/10

15/10 27/11

29/01
29/01

09/04

10/06

01/04

31/12
31/08
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