
ADAPT: 6°CdP
Presentazione dell’azione pilota

Relatore: Ing. Michela Cereghino
Ente: Comune della Spezia

Carrara, 21/02/20



Stato di avanzamento dell’azione pilota
Etat d'avancement de l'action pilote

• Stato di avanzamento: 90%
• Criticità: la Ditta esecutrice lamenta il ritardo nella fornitura del materiale

per completare le opere.
• Targhetta permanente: non ancora presenti quelle permanenti; presenti

esclusivamente quelle temporanee di cantiere.
• Relazione su azione pilota: ad oggi risultano essere state realizzate

dall’Amministrazione comunale le seguenti opere: cunetta per la raccolta
delle acque di deflusso superficiale a monte del muro di contenimento
che delimita inferiormente l’area verde; rimozione di sedime, ripristino e
posa in opera di nuove griglie e pozzetti per la raccolta delle acque
meteoriche lungo la via comunale Pietro Beghi; ripristino della cisterna e
della pompa esistenti, di drenaggio delle acque meteoriche stradali, e
recapito delle stesse nel vicino canale; realizzazione di cunetta alla
francese alla base del muro di contenimento sul lato marciapiede. Sono
state installate la nuova centrale di sollevamento (presente in loco) per la
raccolta ed il trasferimento delle acque drenate verso la centrale di
recupero e alla vasca con la pompa di mandata per l’impianto di
irrigazione, oltre a tutti gli allacciamenti definitivi. Risulta mancante
l’impianto elettrico.
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Grazie per l’attenzione
Merci pour l’attention

www.interreg-maritime.eu/adapt

http://www.interreg-maritime.eu/adapt
http://www.facebook.com/ADAPTmaritime/
http://www.twitter.com/ADAPT_maritime
http://www.youtube.com/channel/UCrc5aumEuRRJObyfNEbbPXg

